


Nome attività Durata

Operazioni Preliminari 15 g

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 15 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 3 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 4 g

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 4 g

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici2 g

Allestimento del cantiere 15 g

Preparazione delle aree di cantiere 8 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 2 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Montaggio della gru a torre 2 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Opere Strutturali 375 g

Scavi e rinterri 70 g

Scavo di sbancamento 61 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 9 g

Consolidamento terreni 40 g

Consolidamento dei terreni 40 g

Opere in c.a. 150 g

Strutture in fondazione in c.a. 74 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 40 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione40 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 40 g

Strutture in elevazione in c.a. 99 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 40 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione40 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato40 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 39 g

Opere in Legno 150 g

LEGNO LAMELLARE 74 g

Coperture in legno lamellare 61 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 30 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 30 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 30 g

Strutture principali in legno lamellare 30 g

Montaggio travi in legno lamellare 30 g

Solai in legno 48 g

Montaggio di grossa orditura per solaio in legno 30 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in legno 30 g

Strutture principali in legno 42 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 30 g

Montaggio di scale in legno 30 g

Strutture principali in acciaio 60 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 20 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 20 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 21 g

Orizzontamenti 150 g

Orizzontamenti solai 150 g

Murature/scogliere 75 g

Realizzazione scogliere su rogge 75 g

Edile - Generale 506 g

Pulizia Area e realizzazione pozzi 30 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 10 g

Perforazione del terreno per captazione acque 10 g

Realizzazione di terminale pozzo in muratura 10 g

Realizzazione del dreno di completamento del pozzo 10 g

Impermeabilizzazioni fondazioni 20 g

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (guaina posata a caldo)20 g

Facciata continua 60 g

Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 60 g

Facciata ventilata 60 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 30 g

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 30 g

Canne fumarie e comignoli 15 g

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 8 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 7 g

Finiture murarie ingresso principale 20 g

Lavorazioni su scala atrio ingresso 20 g

Sistemazioni Esterne 90 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 20 g

Posa di pavimentazione antitrauma per esterni 20 g

Posa di recinzioni e cancellate 20 g

Posa di ringhiere e parapetti 20 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 20 g

Formazione di tappeto erboso 10 g

Messa a dimora di piante 10 g

Edile - Piano Terra 221 g

Chiusure Verticali 40 g

Realizzazione di tamponature 40 g

Cappotto Esterno 30 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 30 g

Stratigrafia solaio controterra 60 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 15 g

Formazione di rasatura per pavimenti interni 15 g

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 15 g

Serramenti Esterni 40 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Montaggio di porte per esterni 15 g

Montaggio di frangisole esterni 10 g

Partizioni Verticali 40 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 20 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 20 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 10 g

Finiture a Pavimento 30 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Posa di pavimenti per interni in legno 5 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 10 g

Posa di pavimenti per interni sopraelevati 5 g

Finiture a Soffitto 30 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 10 g
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Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Posa di controsoffitti 10 g

Finiture Murarie 20 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 7 g

Posa di rivestimenti interni in legno 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Serramenti Interni 30 g

Montaggio di porte interne 10 g

Montaggio di porte tagliafuoco 10 g

Montaggio di serramenti interni 10 g

Edile - Piano Primo 211 g

Chiusure Verticali 40 g

Realizzazione di tamponature 40 g

Cappotto Esterno 30 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 30 g

Stratigrafie Orizzontali Interne 40 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 20 g

Formazione di rasatura per pavimenti interni 10 g

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 10 g

Serramenti Esterni 40 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Montaggio di porte per esterni 15 g

Montaggio di frangisole esterni 10 g

Partizioni Verticali 40 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 20 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 20 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 10 g

Finiture a Pavimento 30 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Posa di pavimenti per interni in legno 5 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 10 g

Posa di pavimenti per interni sopraelevati 5 g

Finiture a Soffitto 30 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Posa di controsoffitti 10 g

Finiture Murarie 20 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 7 g

Posa di rivestimenti interni in legno 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Serramenti Interni 30 g

Montaggio di porte interne 10 g

Montaggio di porte tagliafuoco 10 g

Montaggio di serramenti interni 10 g

Chiusura Terrazze 31 g

Chiusura orizzontale su terrazze 31 g

Opere da Fabbro 30 g

Posa di ringhiere e parapetti 10 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 10 g

Verniciatura a pennello di opere in legno 10 g

Edile - Piano Copertura 79 g

Manti di copertura 60 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 60 g

Opere di lattoneria 14 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 7 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 7 g

Sistemi anticaduta 5 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio5 g

Impianti Meccanici - Generale 150 g

Assistenze murarie per impianti 150 g

Assistenze murarie 150 g

Scarichi Acque nere e bianche 40 g

Scarichi Acque nere e bianche 40 g

Tubazioni per centrali e pozzi 30 g

Tubazioni per centrali e pozzi 30 g

Distribuzione idronico 30 g

Distribuzione idronico 30 g

Raccolta acque meteoriche 40 g

Raccolta acque meteoriche 40 g

Sistema di riuso acqu meteoriche 15 g

Sistema di riuso acque meteoriche 15 g

Trattamento acqua 15 g

Trattamento acqua 15 g

Impianti antincendio 30 g

Posa della cisterna per impianto antincendio 10 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio20 g

Regolazione e supervisione 40 g

Regolazione e supervisione 40 g

Pozzetti esterni e irrigazione 20 g

Pozzetti esterni e irrigazione 20 g

Sistemi split 10 g

Sistemi split 10 g

Scaldacqua 10 g

Scaldacqua 10 g

Impianti Meccanici - Piano Terra 70 g

Climatizzazione centrali termofrigorifere 50 g

Posa di centrali termofrigorifere 50 g

Climatizzazione distribuzione 30 g

Posa di canalizzazioni per distribuzione climatizzazione 30 g

Climatizzazione terminali 30 g

Posa di terminali per climatizzazione 30 g

Aeraulico distribuzione 40 g

Aeraulico distribuzione 40 g

Aeraulico terminali 30 g

Aeraulico terminali 30 g

Scarichi acque nere e bianche 20 g

Scarichi acque nere e bianche 20 g

Impianti idrico-sanitario 50 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 30 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 20 g

Trattamento acqua 10 g

Trattamento acqua 10 g

Impianti antincendio 30 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio30 g

Impianti Meccanici - Piano Primo 71 g

Climatizzazione sottocentrali termofrigorifere 30 g

Posa di sottocentrali termofrigorifere 30 g

Climatizzazione distribuzione 30 g

Posa di canalizzazioni per distribuzione climatizzazione 30 g

Climatizzazione terminali 30 g

Posa di terminali per climatizzazione 30 g

Aeraulico UTA 50 g

Posa di UTA 50 g

Aeraulico distribuzione 40 g

Aeraulico distribuzione 40 g
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Aeraulico terminali 30 g

Aeraulico terminali 30 g

Scarichi acque nere e bianche 20 g

Scarichi acque nere e bianche 20 g

Impianti idrico-sanitario 50 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 30 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 20 g

Trattamento acqua 10 g

Trattamento acqua 10 g

Impianti antincendio 20 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio20 g

Impianti Elettrici - Generale 155 g

Assistenze murarie per impianti 150 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 150 g

Impianti elettrici 155 g

Quadri elettrici 75 g

Installazione di gruppo di continuità (UPS) 40 g

Cavi elettrici 90 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 30 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche30 g

Impianti elettrici esterni 25 g

Impianti rete dati e fonia 60 g

Realizzazione di impianto di rete dati 60 g

Realizzazione di impianto telefonico 10 g

Realizzazione di impianto citofonico 10 g

Centralina illuminazione di emergenze 20 g

Realizzazione di centralina e impianto di illuminazione di emergenza 20 g

Impianti di sicurezza 20 g

Realizzazione di impianto antintrusione 20 g

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 10 g

Centrale di rilevazione incendi 40 g

Realizzazione di centrale rilevazione incendi 40 g

Impianti elevatori 39 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 39 g

Realizzazione di impianto servoscala 10 g

Impianti Elettrici - Piano Terra 100 g

Impianti elettrici 90 g

Realizzazione di impianto elettrico - Quadri 30 g

 Realizzazione di impianto elettrico - Passerelle 40 g

Realizzazione di impianto elettrico - forza motrice 40 g

Realizzazione di impianto elettrico - Cablaggio strutturato 20 g

Impianti d'illuminazione 40 g

Installazione di corpi illuminanti 40 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 10 g

Impianti rete dati e fonia 10 g

Realizzazione di impianto telefonico 10 g

Realizzazione di impianto citofonico 10 g

Impianti antincendio 30 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio20 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 10 g

Impianti Elettrici - Piano Primo 105 g

Impianti elettrici 90 g

Realizzazione di impianto elettrico - Quadri 30 g

 Realizzazione di impianto elettrico - Passerelle 40 g

Realizzazione di impianto elettrico - forza motrice 40 g

Realizzazione di impianto elettrico - Cablaggio strutturato 20 g

Impianti d'illuminazione 40 g

Installazione di corpi illuminanti 40 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 10 g

Impianti rete dati e fonia 10 g

Realizzazione di impianto telefonico 10 g

Realizzazione di impianto citofonico 10 g

Impianti antincendio 30 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio20 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 10 g

Impianti Elettrici - Piano Copertura 43 g

Impianto fotovoltaico 43 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 43 g

Smobilizzo del cantiere 56 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Smontaggio della gru a torre 7 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 6 g

Verifiche e collaudi 26 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e Smobilizzo Cantiere

Z2 = Opere Strutturali

Z3 = Opere Edili

Z4 = Impianti Meccanici

Z5 = Impianti Elettrici
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