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1 INTRODUZIONE GENERALE

1.1 Struttura e contenuti del PSC

Il presente documento, completo dei relativi allegati descrittivi e grafici, costituisce il piano di

sicurezza e coordinamento relativo alla realizzazione della nuova scuola primaria comprensiva

di palestra, comune di Spino d’Adda (CR), in un’area localizzata circa 25 km a est di Milano in

provincia di Cremona.

Il presente documento viene sviluppato secondo le specifiche dell’allegato XV al DLgs 81/2008

con riferimento ai contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

In particolare si prevede la seguente articolazione logica:

Introduzione generale contenente i criteri di organizzazione del PSC e le finalita dello
stesso;

Anagrafica di cantiere per mezzo della quale vengono messi in evidenza i soggetti
coinvolti a vario titolo nella sicurezza di cantiere, viene valutata l'incidenza degli
uomini giorno e vengono fornite le informazioni generali in merito alla
documentazione da conservare in cantiere ed alle modalita per la redazione della
documentazione generale di prevista compilazione;

Descrizione del contesto in cui si inserisce I'opera: Dati generali sull’area di intervento
e sulle condizioni al contorno della stessa;

Descrizione sintetica dell’opera: Principali lavorazioni previste e suddivisione delle fasi
temporali di intervento ai fini della organizzazione della sicurezza;

Descrizione ed organizzazione del cantiere: Per le varie fasi temporali di intervento
(intese come suddivisioni delle attivita lavorative che comportano una diversa
configurazione logistica ed organizzativa del cantiere) vengono individuate: i)
Conformazione logistica del cantiere (baraccamenti, aree di stoccaggio, aree di
lavorazione); ii) Impianti di cantiere (elettrico, idrico sanitario e di scarico); iii)
Segnaletica di sicurezza; iv) Viabilita dei mezzi d’opera e di trasporto; v) Collocazione e
coordinamento dei mezzi fissi e mobili di sollevamento; vi) Eventuali opere
provvisionali (a titolo esemplificativo ponteggi perimetrali);

Rischi trasmessi dall’esterno verso il cantiere;

Rischi trasmessi dal cantiere verso le aree limitrofe;

Caratteristiche idrogeologiche dell’area di intervento che possono influenzare le
lavorazioni e le condizioni di sicurezza;

Valutazione dei rischi interferenziali: Vengono prese in esame le fasi in cui, in ragione
di quanto evidenziato attraverso il Cronoprogramma in formato diagramma di GANTT
(Allegato 2 al PSC), si individuano delle sovrapposizioni temporali delle singole attivita
lavorative e valutati di conseguenza i rischi e le misure di sicurezza di prevista adozione
ai fini della mitigazione del livello di rischio. Si specifica che i rischi oggetto di
valutazione sono unicamente quelli derivanti dalla sovrapposizione delle lavorazioni
elementari mentre quelli specifici delle singole lavorazioni (per i quali si rimanda in
primo luogo alla competenza del singolo datore di lavoro) sono riportati ai soli fini

Mandataria:

Mandanti:

@  Arch.E. Sirombo  Geol. M. Di Gioia
mytho ’ ISO/IEC 17021-1  Geologia



PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

\\2%/'
indicativi per mezzo dell’Allegato 3 al presente PSC. Si specifica altresi che non vengono
date prescrizioni particolari, e quindi non vengono approfondite le valutazioni del
rischio, per tutte le sovrapposizioni che possono essere risolte semplicemente con lo
sfasamento spaziale delle singole lavorazioni;

e Misure di coordinamento generale: Vengono analizzate le singole procedure, ad
esempio quelle relative al montaggio degli elementi prefabbricati, che devono essere
necessariamente sviluppate nella fase di progettazione esecutiva e di officina e devono
avere un riscontro, con conseguente controllo a cura del Coordinatore in Fase di
Esecuzione (CSE) nell’ambito della fase realizzativa dell’opera;

e Misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

e Misure organizzative per la cooperazione e la formazione ed informazione;

e Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori;

Fanno parte integrante e sostanziale del presente PSC i seguenti allegati descrittivi e grafici:

e Allegato 1 al PSC: Computo Estimativo Oneri della Sicurezza;

e Allegato 2 al PSC: Diagramma di GANTT;

e Allegato 3 al PSC: Analisi e valutazione dei rischi;

o Allegato 4 al PSC: planimetria di cantiere

e Fascicolo dell’opera;
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1.2 Suddivisione in fasi

Ai soli fini delle valutazioni logistiche e funzionali delle aree di cantiere si considerano le
seguenti fasi temporali di intervento:

e Fase 1: A partire dall’inizio delle attivita di cantiere sino al termine della realizzazione
delle fondazioni dei vari corpi di fabbrica. In riferimento a diagramma di GANTT si fa
riferimento ai primi 6 mesi a partire dalla consegna dei lavori;

e Fase 2: A partire dal termine della precedente fase 1 e sino al completamento di
tutte le opere strutturali (completamento delle opere in ca e di tutti gli elementi in
legno e carpenteria metallica). In riferimento al diagramma di GANTT a partire dal
mese 7 e sino a tutto il mese 12 di previsto intervento;

e Fase 3: A partire dal completamento degli interventi strutturali e sino al termine
delle opere. Sono ricompresi gli interventi di natura prettamente edilizia e di finitura,
gli interventi impiantistici e tutte le sistemazioni esterne.
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2 ANAGRAFICA DI CANTIERE

2.1 Riferimenti principali e soggetti coinvolti

Committente: Comune di Spino d’Adda; Piazza XXV aprile, 1 26010 Spino d’Adda (CR)
Responsabile del Procedimento: Geom. I. Ricci;

Responsabile dei Lavori (Art. 89 comma 1c del DLgs 81/08): Geom. |. Ricci;
Progettazione Definitiva: Mythos S.c.ar.l;

Progettazione Esecutiva: Mythos S.c.ar.l;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (Art. 89 comma 1e del
DLgs 81/08): Ing. Luca Giordo iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Sassari alla posizione n.
1169;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (Art. 89 comma 1f del
DLgs 81/08): Ing. Stefano Bonfante iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Torino alla posizione
n. 8968Y;

Impresa affidataria (Art. 89 comma 1i del DLgs 81/08): Da definire a seguito del perfezionamento della
procedura di scelta del contraente

Indirizzo del cantiere: pressi Scuola materna Viale Ungaretti, 33 26016 Spino d'Adda CR
Principali riferimenti:

CARABINIERI - Tel: (+39) 112

POLIZIA - Tel: (+39) 113

PRONTO SOCCORSO - Tel: (+39) 118

VIGILI DEL FUOCO - Tel: (+39) 115

NUMERO UNICO DI SOCCORSO: 112

Direttore di Cantiere*:

(*da compilare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori)

Identificazione dell'Impresa (da compilare a cura del Direttore di Cantiere)

FA Y T=Y o Vo b PSPPIt
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ISCrizioni C.C.LA.A./TFIBUNGIE ..oeieeeecceee ettt
Associazione di categoria di appParteNENZza .......cceeeeeveeeeceveevesceseeiee e e
ANNO di iNizio dell’attivita ..c.cooeeeeieeeee e
Settore produttivo e attivita (SPeCIficare) .....ccovceveveiiiiicece e
Categoria (COTICE ISTAT) ittt e s st et r st e e e e s abae e e e e nsees
Dipendenti: N. Totale ..........

Classificazione INAIL ........ccocuerieeneeniieneeeeeee e,

Individuazione del Datore di lavoro e delle figure presenti in cantiere

1) Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro € il Sig. ....ccccvvveeeeeciieieeeieeee e, QUAlE e
2) Direttore di Cantiere

Il Direttore di Cantiere € il Sig. ....cccveeevecvveeeeiciieeeenn, QUALE e
Allegati:

Delibera Consiglio di Amministrazione

Procura

3) Preposti

| Preposti sono i Sigg.

IIRSPP il Sig. wevvveeevvieeeeiieee e quale .o,

fanno parte del Servizio i Sigg.: .....ccovveveeeeiieeeeinen, quale ...ccoveveeevieeeen,
................................ (o [UF: | (I

................................ (o [UF: | (I

Allegati:
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Comunicazione USSL

Comunicazione Ispettorato del Lavoro

Consultazione/Informazione RLS

Lettera di incarico al RSPP con accettazione

5) Medico Competente

Il Medico Competente € il Dr. ...ccceeeeevveeeeenveeeenns consede in .oeevvccciineeeeeeeeenn,
Allegati:

Lettera di incarico

6) Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

/1 R.L.S./R.LS.T. €/SON0 il/i SIZ. veveveeeieeeeererieceeteeeeteeeeeee et eaeeeeaee e
eletto/iindata .....cccceeveennenne. QUAIE .o
Allegati:

Verbale di elezione

Comunicazione all’Associazione di Categorie

7) Lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza

(prevenzione e lotta antincendio, evacuazione e salvataggio dei lavoratori, pronto

soccorso)

Allegati:

Lettere di incarico

8) Coinvolgimento dei lavoratori dipendenti
Intervista

Questionario

Colloquio

Alro (SPECIfICAre)...ccuuievieieieieee e e
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2.2 Identificazione del parametro uomini-giorno

Si procede alla definizione dell’entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno
seguendo una procedura che, partendo dai parametri di natura economica, consente di
definire il corrispondente valore. Avendo altresi quale riferimento l'incidenza % della
manodopera. Per la determinazione del costo medio di un uomo — giorno viene utilizzato il
valore medio fra i costi dell’operaio specializzato, qualificato e comune ricavati da una media
desunta da Prezziari Regionali in vigore all’atto della predisposizione del presente documento.
In particolare e nel merito, i citati elementi da utilizzare risultano:

Elemento Specifica dell’elemento considerato
A Costo complessivo dell’opera desunto dalla stima dei lavori
B Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo
dell’opera
C Costo medio di un uomo — giorno

Calcolo del costo uomo - giorno

Operaio Costo orario
Operaio specializzato 37,08 euro
Operaio qualificato 34,51 euro
Operaio comune 31,23 euro

Calcolo del costo di un uomo giorno

Ore di lavoro medie previste dal CCNL n. 8
Paga oraria media 34,27 euro
Costo medio di un uomo - giorno 274,16 euro

Per la determinazione convenzionale del parametro uomini-giorno si utilizzera la seguente
espressione:
parametro U-G = (A x B)/C

Dove gli elementi A — B — C sono quelli ricavabili dai documenti contabili allegati al progetto
sulla base delle definizioni contenute nelle precedenti tabelle; in particolare, per quanto
attiene all’incidenza della mano d’opera sara applicata una percentuale pari al 27.8%.
Considerando lI'importo delle opere per la realizzazione corrispondente ad 6.566.710,99 € si
ottiene un parametro Uomini-Giorno corrispondente a 6.659 U-G.
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Oneri a carico dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera

| soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, secondo quanto definito all’art. 2 e 89 del
D.Lgs 9 aprile 2008, sono i seguenti:

Committente (C): il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di
opera pubblica, il committente ¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei lavori (RL): soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del
controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di
progettazione dell’'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel
campo diapplicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
il responsabile dei lavori e il responsabile unico del procedimento.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del
D.Lgs 9 aprile 2008.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del
D.Lgs 9 aprile 2008, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
Appaltatore (APP) o impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell’esecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Datore di lavoro (DDL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e I'assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attivita, ha la responsabilita dell’organizzazione stessa o dell’unita
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall’'organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
I'attivita, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione,
o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
I'organo di vertice medesimo.

Lavoratore (LAV): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attivita lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi definito &
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa, anche di fatto, che presta la sua
attivita per conto delle societa e dell’ente stesso; I'associato in partecipazione di cui all’articolo
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2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e
di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; I'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che
effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni.

Lavoratore autonomo (LA): persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle
capacita e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs 9 aprile 2008 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dairischi
Di seguito si riportano gli articoli del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 che definiscono gli obblighi dei
soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera:

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni
di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta
i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con I'impresa esecutrice, o il responsabile dei
lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per |'esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo |'affidamento dei
lavori a un'unica impresa, |'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu
imprese.
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6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, ha facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento,
anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui
all” ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’” ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita
contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all’'amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso
di costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che
precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle
singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarita
contributiva, anche in caso divariazione dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo
abilitativo e sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all’articolo 99, quando prevista, € sospesa |'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza
comunica I'inadempienza all’amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti
a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
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1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. ll fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza
in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,95 e 96 e
alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 93 - Responsabilita dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente & esonerato dalle responsabilita connesse all’ladempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento
dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilita
connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1,
lettera e), e 99.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione,
non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b),
c)ed).

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. | lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli
obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. | datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera osservano le
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza,
in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui
nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIlI;

b) predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

c) curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;
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d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l|'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e
all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e

sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma
2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneita
tecnico professionale si fa riferimento alle modalita di cui all” ALLEGATO XVII.

3. Il datore di lavoro dell’'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per I'esecuzione.

2.4 Accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e
all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Il presente Piano di Sicurezza deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti
interessati nelle seguenti fasi:
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PRESENTAZIONE DEL PIANO data .......cccccvveeeeeeeiiieeeeenns

Committente o responsabile dei lavori firma ........cccccovvciiiieiiininnenn.
Progettista firma ......ccccceeveeeiiiiiiniiinnns

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI data ......ccoecuvvveeeeeciiiieeeees

Direttore dei lavori firma ......ccccccovviiveveeeeeeneennnn.

Datore di lavoro dell’'lmpresa firma ...........cooeeeinniininenneee,

Responsabile del Servizio di Prev. e Protez. firma .......ccccocvveeeeeeeeeiennnnnnn.
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI data ......ccvvveeeeeeiiieeeeeee
Rappresentante dei lavoratori firma .........ccccccoveeieeeninnnnnnn.

TABELLA DEGLI AGGIORNAMENTI

[ ] Raccomandata A.R. [ ] Raccomandata a mano

PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Art. 96, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Spett.le Committente

e.p.c.

Spett.le Responsabile dei lavori

Spett.le Coordinatore per I'esecuzione

Spett.le Direttore dei lavori

Committente:

Cantiere di:

Lavoro di:

Oggetto: Presa visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, art. 96,
comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il sottoscritto Sig. in qualita di datore di lavoro dell'impresa

con sede legale in alla via

aggiudicatrice/esecutrice/lavoratore autonomo dei lavori in oggetto, con la presente, ai sensi
e per gli effetti dell'art.96, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81,

COMUNICA

di aver accettato, previa presa visione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento come trasmesso
e ricevuto in sede di gara di appalto.

Ai sensi dell’art. 100, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, se ne seguiranno le disposizione ed
i contenuti in fase di esecuzione dell'opera.

Con la presente, inoltre comunica di aver adempiuto a quanto previsto dall'art.100, comma 4
del citato decreto: "Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezza, sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori."

Distinti saluti.

L'impresa esecutrice
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2.5 Notifica preliminare

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda
unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XlI del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81,
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) nei cantieri in cui e prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno.

TABELLA DELLA NOTIFICA1

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI IN CANTIERE (giorni naturali) 720 gg

NUMERO IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE > 1

Di conseguenza corre 'obbligo della notifica preliminare.

Uomini-giorno da stima effettuata pari a 6.659

Numero massimo presunto di lavoratori presenti giornalmente in cantiere = 50

Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere agli organi di vigilanza
territorialmente competenti, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare e,
successivamente, gli eventuali aggiornamenti.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51,
possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
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NOTIFICA PRELIMINARE

(Art. 99 D.L.gs. 81/08)

Comunicazione del

RACCOMANDATA

1) Localita: Data della comunicazione

2) Ubicazione del cantiere:

Frazione:

Citta:

3) Committenti:

Residente in: Citta Prov.

Residente in: Citta: Prov.

4) Natura dell’opera:

5) Responsabile dei lavori:

Residente in: Citta Prov.

Tel.

6) Coordinatore per la progettazionel:

Residente in: Citta:

Tel.

7) Coordinatore per |'esecuzione2:

Residente in: Citta: Prov.

Tel.

8) Data di inizio dei lavori in cantiere: __ / /
9) Durata presunta dei lavori in cantiere: 771 gg
10) Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 100 unita
11) Numero previsto delle imprese in cantiere:

12) Numero previsto dei lavoratori autonomi in cantiere:
13) Identificazione delle imprese gia selezionate:

1 qualora previsto dal D.L.gs 81/08

2 qualora previsto dal D.L.gs 81/08

Impresa appaltatrice

Denominazione:

Sede legale:

C.A.P. Loc. Citta Prov.

P.I.LV.A

Registro ditta

Rappresentante legale

Eventuali altre imprese appaltatrici o subappaltatrici (se gia individuate)
Opere Denominazione

impresa Citta Cod. fiscale/P.IVA

Eventuali lavoratori autonomi (se gia individuati)
Opere Denominazione

impresa Citta Cod. fiscale/P.IVA

14) Ammontare complessivo presunto dei lavori al netto dell’'IVA €
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
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PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

Gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ritiene opportuno sottolineare ai
soggetti interessati alla gestione del Piano quanto segue:

¢ Prima dell’inizio dei lavori il datore di lavoro dell’'Impresa aggiudicataria dovra sottoporre il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai rappresentati dei lavoratori che dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di presa visione (Vedi moduli 1 e 2 allegati). Eventuali chiarimenti del
piano potranno essere richiesti ufficialmente dai rappresentanti al coordinatore per
I’esecuzione dei lavori.

e Ciascun lavoratore, prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro, dovra essere reso edotto dei
contenuti del presente piano generale, degli eventuali piani integrativi e di quelle parti dei
piani particolareggiati concernenti le lavorazioni cui € addetto. Tale opera di informazione
dovra essere condotta dal responsabile della sicurezza, coadiuvato, per cido che concerne i
singoli lavoratori, dai preposti ai lavori; puo essere fatta con vari sistemi, da definire anche in
funzione della «risposta» delle singole categorie di lavoratori, come ad esempio: cartelli
segnaletici; riunioni periodiche limitate a poche persone che compiono la stessa fase
lavorativa, sorveglianza continua in cantiere con interventi mirati laddove si notano
deficienze, incertezze o distrazioni abituali, controlli saltuari con la redazione di un verbale
dove vengono annotate eventuali deficienze riscontrate e misure adottate.

* Particolare attenzione deve essere posta dai responsabili nel caso operai recidivo o indolenti,
per i quali si potra rendere necessario un «richiamo per iscritto». Laddove dovesse esistere
rappresentanza sindacale aziendale, il piano & tenuto a sua completa disposizione dai
responsabili dell'impresa affidataria, la quale & tenuta a fornire qualsiasi chiarimento sul piano
adottato e puo, pur nel rispetto della sua autonomia di scelta imprenditoriale, accettare
suggerimenti o consigli per il miglioramento delle misure di sicurezza da inserire nel Piano.
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PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

\\2%/
MODULO 1
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e stato:
Posto all’ordine del giorno degli argomenti della riunione di sicurezza prevista/effettuata il
Sottoposto all’attenzione del rappresentante dei lavoratori in data ........ccccceeeeeeein.
Portato a conoscenza dei singoli lavoratori, per quanto di competenza, mediante il
trasferimento delle schede di valutazione per gruppi omogenei di appartenenza dei medesimi
e delle schede bibliografiche di riferimento collegate.
S
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera
Il Direttore di Cantiere .......cooceeccceiiiiiieeeeeeeee e
Il responsabile del Servizio Prevenzione @ ProtezioNe .........eeeeeeeeeeeeeeeeiieiicciicccinnreeeeeeeenn.
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ........cooooceciiiiiieeeeeeee e,
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Redatto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI
SPINO D’ADDA (CR)
Modulo 2
Per presa Visione da Parte dei Lavoratori
Lavoratori Firma
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PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

2.7 Documentazione da custodire in cantiere
A scopi preventivi e per esigenze normative, sara cura dell’Appaltatore conservare in Cantiere
e darne visione al Coordinatore per |'esecuzione ed all’'organo di Vigilanza territoriale
competente, qualora lo richiedano, i seguenti documenti di seguito esposti.
In ragione della tipologia di intervento e della collocazione geografia dello stesso viene di
seguito riportato uno stralcio relativo al complesso documentale da tenere in cantiere redatto
dal Coordinamento Generale dei Comitati Paritetici Territoriali della Regione Lombardia:

H OCUME { D
Documentazione Generale st gt 1 oA e
[ | oocowo | caoeuere | on ewoestwarno | romwaTvA | _aumooseme | e |

1 NOTIFICA Il committente ASL e DPL D.Lgs. 81/08, » Cantlere con presenza In mancanza della notifica preliminare
PRELIMINARE 0 Il Responsabile  AMMINISTRAZIONE art 99 anche non contemporanea  “é sospesa I'efficacia del titolo abilitativo".
dei lavori CONCEDENTE all, Xl di pitiimprese, Dal 1 gennaio 2010 la notifica preliminare deve
ART.90¢0.9c) = Cantieri dove opera una essere inviata on-line c/o Regione Lombardia
unica impresa con entith  wuav.previmpresa.servizirl.it/cantierl/.
presunta superiore a 200 La notifica preliminare deve essere aggiomata ad
uomini/giorno ogni variazione dei suoi contenuti in particolare
all'ingresso in cantiere di nuovi soggetti, imprese
@ favoratori autonomi.
2  PIANO DI SICUREZZA  Coordinatore = |l primo destinatario &  D.Lgs. 81/08, A seconda dei casi richiesti In mancanza del PSC "¢ sospesa 'efficacia del
E COORDINAMENTO  della sicurezza in il committente dell'o-  Art 100, Art. 101  dal D.Lgs. 81/08, art 90, 91,  titolo abilitativo®.
(P.S.C) fase di progetta- pera. ¢ allegato XV 92,93, 100 e all. XV
zione (CSP) o Riassumendo: L'avvenuta trasmissione del P.S.C. alle imprese
coordinatore = |l committente o il LAVORI PRIVATI, cantiere con  esecutrici e ai lavoratori autonomi, da parte
della sicurezza in responsabile lavori presenza di pii Imprese: dell'impresa affidataria, deve essere documenta-
fase di esecuzio- trasmette il PSC a « nel caso di permesso di ta.
ne (CSE) tutte le imprese e ai costruire, il PSC viene
lavoratori autonomi redatto dal CSP, durante la || PSC deve essere messo a disposizione del RLS/
invitati a presentare progettazione, comunque  RLST almeno 10 giomi prima dell'inizio dei lavori.
offerte prima della richiesta di
presentazione defle offerte  Per Lavoratore autonomo si intende la ditta indivi-
= RLS/RLST = Inassenza di permesso di  duale senza soci e senza dipendenti.
costruire fino 100.000 €, il
PSC viene redatto dal CSE in
“fase di esecuzione", prima
dell'affidamento dei lavori
all'impresa affidataria;
LAVORI PUBBLICI, cantiere
con presenza di pit imprese:
= I PSC deve essere redatto
dal CSP durante la fase di
progettazione, comunque
prima della richiesta di
presentazione delle offerte
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PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

Documentazione Generale

DOCUMENTO CHILO EMETTE | CHI £ IL DESTINATARIO |  NORMATIVA QUANDO SERVE

3 FASCICOLO TECNICO CSP/CSE Committente D.Lgs. 81/08, Da redigere in presenza di In mancanza del fascicolo tecnico "é sospesa
Arit. 90,91,92 PSC (tranne che per le manu-  I'efficacia del titolo abilitativo”.
tenzioni ordinarie)
La prima stesura deve essere
effettuata prima dell'inizio dei
lavori, a cura del CSP, I'ag-
glomamento In fase di esecu-
zione a cura del CSE

4  PIANO SOSTITUTIVO  Impresa Appal- = Committente D.Lgs. 81/08 Nel caso di APPALTO PUBBLI-  Visti gli I'art. 90,91,92,100 D.Lgs. 81/08:
DI SICUREZZA (PSS)  “ante = DL all. XV - punto3  CO in assenza di PSC Nel caso di un Appalto Pubblico con unica impre-
(solo per appaltl = Lavoratori autonomi  Dlgs 12 aprile sa ed eventuali lavoratori autonomi, & necessario
pubblici) 2006, n. 163 redigere il P.S.S. a cura dell'impresa appaltante,
art. 131 comma con gli stessi contenuti del P.S.C. tranne i costi
2lett. b della sicurezza.
Limpresa dovra comunque redigere il proprio
POS.
5  PIANO OPERATIVO DI  Datore dilavoro = Impresa/lavoratori D.Lgs. 81/08 Sempre, prima dell'inizio 11 POS deve essere messo a disposizione del RLS/
SICUREZZA (POS) impresa autonomi art 17, art. 92, delle lavorazioni oggetto del  BLST almeno 10 giomi prima dell'inizio lavori.
= CSE 96,100,101 e P.0.S. Per | cantieri la cul durata del lavori risulta inferio-
= Datore di lavoro Al XV re ai 200 gg lavorativi, in alternativa alla visita del
committente La redazione del POS nonsi  cantiere, il Medico competente documenta la

applica alle meve fornifure of  presa visione dei piani di sicurezza (arl. 104

mateniali 0 atfrezzaturs, art  D.Lgs 81/08).

96 ¢ 1bis. I lavori hanno inizio dopo I'esito positivo della
verifica del POS che deve avvenire a cura del CSE
non oltre i 15 gg dalla ricezione.

Nelle demolizioni, la successione dei lavori deve
risultare da apposito PROGRAMMA contenuto nel
POS (D.Lgs. 81/08, Art. 151)

Inserire nel POS un riassunto della formazione
effettuata, con nominativi, tipologia del corso,
data, sede, soggetto erogante.

i DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Documentazione Generale Goardiramers hconss GPT Gl Laare
[T oo ] o evere | on e LoEsieiano | omamin_| oo e
6  PIANO di LAVORO Datore di lavoro = ASL D.Lgs. 81/08, Lavori di demolizione o rimo-  Copia del piano di lavoro €' inviata all'organo di
(rimozione e bonifica  impresa esecutri- = CSE artt, 246, 250, zione dell'amianto o dei vigilanza, almeno 30 giomi prima dell'inizio dei
amianto) ce (autorizzata) = DL (solo appalti 256 materiali contenenti amianto  lavori, a sequito dei quali & possibile iniziare i
pubblici) lavori anche senza un riscontro da parte dell'ASL.

Il piano di lavoro non sostituisce il POS e la
notifica della presenza amianto non sostituisce la

notifica preliminare del cantiere.
7 DUVRI Datore di lavoro = Impresa/ lavoratore  D.Lgs. 81/08, Art  In presenza di Datore di E’ opportuna la reciproca trasmissione delle
{in mancanza di committente autonomo 26 comma 3 e lavoro committente e in informazioni per la redazione del DUVRI, prima
P.S.C) Art. 96 comma 2  assenza del PSC-PSS per della presentazione dell'offerta.

gestire le interferenze, prima 1| POS deve essere redatto prima dell'inizio dei
dell'inizio della lavorazione favori.
Il DUVRI e suo aggiornamento e I'eventuale inte-
grazione con il POS, devono essere sottoscritti
per accettazione dall'esecutore dei lavori,
At26¢.5
I costi per eliminare o ridurre i rischi da interfe-
renze devono essere esplicitati nei contratti di

appalto e sub-appalto.

8 DURC Cassa edile o Committente o AL At90comma9  Prima dell'offertal sotioscri- Il DURC ha validita trimestrale (negli appalti pub-
(non obbligatoria- INAIL 0 INPS Imprese appaltanti letta, b, c zione del contratto blici 1 mese) e deve essere fornito a cura di tutte
mente in cantiere) le imprese e dei lavoratori autonomi e rinnovato

periodicamente prima della scadenza fino al
termine dei lavori.

In assenza del DURC & sospesa |'efficacia del
titolo abilitativo (autorizzazione per | lavori).

9 Tesserino Datore di lavoro  lavoratore Digs 81/08 Art 18 Sul luogo di lavoro in regime  Nel tesserino devono essere presenti; fotografia
di riconoscimentn Lavoratore auto- commalett u.  diappalto e subappaltn del lavoratore, generalita del dipendents, indica-
nomoe Legge 136/2010 zione del datore di lavoro, data di assunzione,
Art.5 autorizzaziene al subappalto.
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PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

Attrezzature di sollevamento s g 7 o Lt
GRU - AUTOGRU - MONTACARICHIMONTAPERSONE - SCALE-MONTACARICHI A INCLINAZIONE VARIABILE - PIATTAFORME - CESTELLI - PONTE SOSPESO - PONTI A COLONNE -

ARGANI A BANDIERA DI QUALSIASI PORTATA

1] oocuwento [ ontouerre [ o LogsaTano [ omwaTia

10 Dichlarazione “CE" di  Costruttore proprietario / utilizzatore Digs 81/08 Deve sempre accompagnare £ una dichlarazione solitamente presente nel
conformita Titolo | art 23 I"apperecchio di sollevamento  libretto di uso e manutenzione.

Titolo ll artt 71, Il simbolo CE deve essere visibile sulle attrezzatu-

72 Te.

DPR 459/96 Per apparecchi di sollevamento anteriori al set-

2006/42/CE tembre 1996, occorre conservare Il libretto di
omologazione o copia della richiesta di prima
verifica inviata all'ISPESL

11 Libretto di uso e Costruttore proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 Prima dell'installazione Il libretto di uso e manutenzione deve contenere
manutenzione Titolo il dellaftrezzatura. sempre (o avere allegato) il Registro di Controllo

Art71c0.4 Per laverifica del corretto
montaggio, del corretto uso,
manutenzione, eventuali
malfuizionamenti, ecc

12 Richiesta di prima proprietario / INAIL Digs 81/08 Richiesta di prima verifica La prima verifica dell'apparecchio di sollevamen-
verifica (INAIL/ASL) utilizzatore (Successivamente ASL)  Titolo I per attrezzature di cui all' to deve essere richiesta dall'utilizzatore a INAIL
(attrezzature di cui (in caso di loca- At 71, ALL. VI che vi provvede nel termine di 60 gg, Decorso
all'all. Vil zione verificare co. 11 tale termine il datore di lavoro pud avvalersi delle

contrattualmente Decreto 11 aprile ASL e/o di soggetti pubblici o privati (reperibili in
a chi compete 2011 un elenco pubblico disponibile c/o INAIL 0 ASL).
I'onere )
Attrezzature di sollevamento L s o ST
[ [ oocuverto [ omtoenerte [ e ocsmarano [ omwara | _auweosewe | e |

13 Richiesta di succes-  proprietario / = ASL competente nel  Dlgs 81/08 Secondo le indicazioni dell'al-  Le verifiche periodiche sono effettuate dai sog-
sive verifiche periodi-  utilizzatore territorio del cantiere  Titolo IN legato VIl : getti ASL, che vi provvedono nel termine di 30
che (in caso di loca- dove & installata o dall'art. 71 co.11  « annuale: gru/autogru, glomi dalla richiesta, decorso tale termine il
(secondo le indica-  zione verificare operante |'attrezzatu- e allegato VIl carrelli a braccio telescopi-  datore di lavoro pud avvalersi di soggetti pubblici
zioni dell'allegato VIl}  contrattualmente ra Decreto 11 aprile co,ascensori montacari- o privai (reperibili in un elenco pubblico disponi-

a chi compete = Soggetti pubblici o 2011 chiece bile c/o INAIL o ASL).
I'onere) privati abilitati = biennale: ponti mobili
sviluppabili (chie sono tutti i Conservare caopfa del verbale rilasciato.
cestelli per persong), piat-
taforme di lavoro autosolle-  La richiesta di visita periodica deve essere effet-
vanti su colonne, ecc tuata almeno 30 giorni prima della scadenza
La gru da cantiere & da assi-  indicando il luogo dove effettuare la visita.
milare un apparecchio di La verifica periodica per gru e camelli semoventi
sollevamento MOBILE a braccio telescopico & con cadenza annuale. Per
(trasferibile) le altre atirezzature verificare nell'all VIl.

14 Documento di Chi effettua il Proprietario / utilizzatore Dlgs 81/08 Dopo ogni montaggio in un Il documento deve essere redatio dopo I'installa-
controllo iniziale montaggio (in caso di locazione Titolo Ml nuovo cantiere zione e prima della messa in esercizio dell’appa-
ad ogni montaggio verificare contrattual- dall'art.71 co.8Ba recchio di sollevamento.

mente a chi compete 1l controllo iniziale & da effettuare dopo ogn/

I'onere) montaggio in un nuove canfiere (compreso il
primo) o /n una nuova localita di impianto, (anche
all'interno dello stesso cantiere) &/ fine i verifica-
re ['installazione correlta e if buon funzionamento
aell apparecchio.
Il montatore deve verificare I'esistenza della
dichiarazione di idoneita del basamento, come
richiesto dal manuale deli'attrezzatura.
L'idoneita del piano di appoggio, o di scorrimento
@ certificata dall'impresa esecutrice del manufat-
to e nei casi non previsti dal libretto di uso e
manutenzione, da un tecnico abilitato. In ogni
caso deve essere verificata la natura del terreno.
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PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
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H DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Attrezzature di sollevamento Coorbeament Ronsh GFT Gt Lontartl
15 Documento di Acuradel datore  proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 = controlli periodici: | controlii periodici devono essere effettuati se-
controllo periodici /  di lavoro tramite Titolo Il frequenze stabilite in base  condo le indicazioni fornite dai fabbricanti owero
straordinari personale com- art. 71 alle indicazioni fornite dai  dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
petente co. 8, fabbricanti queste ultime, desumibili dai codici di buona
co. 9 prassi;

= controlli straordinari:

ogni volta che intervengano | controlli straordinari devono essere effettuati al

eventi eccezionali fine di garantire I mantenimento di buone condi-
zioni di sicurezza: ogni volta che intervengono
eventi eccezionali che possono avere conseguen-
ze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezza-
ture di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi profungati di
inaftivita

Le verifiche periodiche di funi e catene sono
annotate nel registro di controlio

Vedi punto 3.1.2. allegato VI. Con frequenze
stabilite da libretto , con periodicita massima di 3

mesi.

I risultati del controlli di cui sopra (effettuati da
personale competente) devono essere riportati
per iscritto con data, nome e firma e, almeno
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.

L'apparecchio di sollevamento deve essere sem-
pre accompagnato dall’ultimo controllo con esito

positivo.
H DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Attrezzature di sollevamento Cordemme Rogerh GFT Gt Lot
.| oocumento | chivo emerTe NORMATIVA QUANDO SERVE
16 Registro di Controllo Proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 Sempre Annotare tutti gli interventi iniziali, periodici e
(u in amnza. {ll datore di lavoro Titolo I straordinari aliegando I'ultimo controllo con esito
il datore di lavo-  proprietario o gestore/  art, 71 positivo
o) utilizzatore co. 8,
dell'apparecchio di 0.9
sollevamento) DPR 459/96
2006/42/CE
17  Piano di coordina- Datori di lavoro,  Datori di lavoro, Digs 81/08 Prima della messa in eserci- 1l piano di coordinamento deve essere redatto nel
mento di CSE utilizzatord, Titolo Ml zio delle gru interferenti caso di gru interferenti operanti nello stesso
gru interferenti CSE dall'art. 71, co. 2, cantiere o in cantieri diversi
lett. Deco. 3
18 Eventuali autorizza-  Enti gestori Datore di lavoro varie Prima della installazione degli  Nel caso di vicinanza o interferenza con manu-
Zioni e prescrizioni di  servizi apparecchi di sollevamento fatti e/o aree di Interesse di enti gestori strade,
enti terzi autostrade, corridoi aeroporti, linee elettriche,
ecc. contattare i relativi gestori di competenza.
i DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Altre macchine/attrezzature e DPI Art. 71 co. 4 D.Lgs 81/08 Coorinaneats Rogenh P an Lomburd

ad esempio: SEGA CIRCOLARE - MACCHINE MOVIMENTO TERRA - ACCESSORI Df SOLLEVAMENTO (FORCHE - CESTE - CINGHIE - CATENE) - ESTINTORI - BATTIPALO - AUTOPOMPA - DPI VAR

DOCUMENTO CHILO EMETTE | CHI E IL DESTINATARIO NORMATIVA QUANDO SERVE NOTE

19 Dichiarazione “CE" di Costruttore Proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 Deve sempre accompagnare  E una dichiarazione solitamente presente nel
conformita Titolo | art 23 I'attrezzatura libretto di uso e manutenzione
Titolo Il artt 71,
72
20 Libretti diistruzioni  Costruttore Proprietario / utilizzatore DLGS 81/08 Sempre | i libretti contengono il registro di
uso e manutenzione Titolo fll art. 71 controllo.
0. 4a2 In assenza il datore di lavoro deve approntario.
21 Registro di Controllo  Costruttore Proprietario / utilizzatore Digs 81/08 Sempre Si ricorda che le verifiche periodiche sono stabili-
(0 in assenza, Titolo Nl te in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti
il datore di lavo- ar. 71 ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza
) co. 4b di queste ultime, desumibili dai codici di buona

prassi. Per gli accessori di sollevamento le verifi-
che hanno una periodicita massima di 3 mesi.

22 Documento di Acura del datore  Proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 Aseconda delle indicazioni | risultati dei controlli, effettuati da personale
controllo di lavoro tramite Titolo Il del libretto o del datore di competente, devono essere riportati sul docu-
personale com- art. 71 lavoro mento di controllo con data, nome e firma leggi-
petente 0. 422 bile e, almeno quelli refativi agli ultimi tre anni,
0.9 devono essere conservati e tenuti a disposizione

degli organi di vigilanza,
Allegare al Registro di Controllo I'ultimo esito
positivo
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Attrezzature Art. 71 co. 8 D.Lgs 81/08 s e o T
la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e le attrezzature soggette a influssi che p i Hibili o dare origine a situazioni pericolose {quali ad es. SILOS

- IMPLANT D4 BETONAGGIO - SCALE A TORRE - PONTI AUTOSOLLEVANT] - PONTI SOSPES! - CENTINE - CASSERI PARTICOLARI - STRUTTURE SPECIALI ART. 141, 142 - ARMATURE DI SOSTEGNO)

[n. [ pocumento | ceiLo emerte | chik i pesTNaTARIO | NORMATIVA QUANDO SERVE

23 Dichlarazione “CE" di  Costruttore Proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 Deve sempre accompagnare £ una dichiarazione solitamente presente nel
conformita Titolo | art 23 I'attrezzatura libretto di uso @ manutenzione
Titolo Ml artt 71,
72
24 Libretti di istruzioni  Costruttore Proprietario / utilizzatore  DLGS 81/08 Sempre Generalmente i libretti contengono il Registro di
uso e manutenzione Titolo I Controllo.
At 71 In assenza il datore di lavoro deve approntario.
25 Documento di Chi effettua il Proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 Dopo ogni montaggio Il documento deve essere compilato dopo I'instal-
controllo iniziale montaggio Titolo 1l lazione e prima della messa in esercizio.
ad ogni montaggio dall’art. 71 co. 8 Controllo iniziale, da effettuare dopo ogni mon-

iaggio in un cantiere 0 in una nuova localits di
impianto, (anche all'interno dello stesso cantiere)
al fine o verificare 'installazione corretta e if

buon funzionamento
26 Documento relative  Tecnico abilitato  L'impresa Digs 81/08 In caso di realizzazione Disegno e progetto quando servono (esempio
all'attrezzature non Titolo Ill art. 70 casseri particolari , armature di sostegno)
CE e relazione di
calcolo
DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Attrezzature Art. 71 co. 8 D.Lgs 81/08 oo fugonds GPT gl Lamburda

1a cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose (quall ad es. SILOS
- INPLANTI DI BETONAGGIO - SCALE A TORRE - PONTI AUTOSOLLEVANTI - PONTI SOSPES! - CENTINE - CASSER! PARTICOLARI - STRUTTURE SPECIALI ART. 141, 142 - ARMATURE DI SOSTEGNO}

DOCUMENTO CHILO EMETTE | CHIE IL DESTINATARIO |  NORMATIVA QUANDO SERVE

27 Documento di Acura del datore  Proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 « controlli periodici: | controlli periodici devono essere effettuati
controllo periodici /  di lavoro tramite Titolo Il frequenze stabilite in base  secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
straordinari personale com- art. 71 alle indicazioni fomite dai  ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza

petente co. 8, fabbricanti di queste ultime, desumibili dai codici di buona
c0.9 prassi;

= controlli straordinari:

ogni volta che intervengano | controlli straordinari devono essere effettuati al

eventi eccezionali fine di garantire il mantenimento di buone condi-
Zioni di sicurezza: ogni volta che intervengono
eventi eccezionali che possono avere conseguen-
ze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezza-
ture di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattivita

1 risultati dei controlli di cui sopra devono essere
riportati per iscritto con data, nome e firma leggi-
bile (effettuati da personale competente) e,
almeno quelli refativi agli ultimi tre anni, devono
essere conservati e tenuti a disposizione degli
organi di vigilanza.

L’attrezzatura deve essere sempre accompagnata

dall’'uttimo controllo con esito positivo
28 Registro Di Controllo -~ Costruttore Proprietario / utilizzatore Dlgs 81/08 Sempre Le verifiche periodiche sono stabilite in base alle
(oin assenzail Titolo i indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle
datore di lavoro ) art. 71 norme di buona tecnica, o in assenza di queste
co. 4b ultime, desumibili dai codici di buona prassi
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Impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche e s T e

n DOCUMENTO CHILO EMETTE | CHI E IL DESTINATARIO NORMATIVA QUANDO SERVE NOTE

29 Dichiarazione di La dichiarazione  Impresa/Lavoratore DLGS 81/08 La dichlarazione va emessa al  L'impiantista deve rilasciare dichiarazione di

conformita la emette l'instal- Autonomo proprietario  Titolo lll completamento conformita dell'impianto elettrico e di messa a
dell'impianto eletirico  latore qualificato  dell'impianto At 71co. 8 dell’ installazione terra, allegando:
e di messa a tea da CCIAA DM 37/2008 dell’ implanto elettrico, prima = schema base dell'impianto elettrico realizzato,
(lett. A del D.M. del suo uso. compreso quello di terra,
37/2008) = relazione tipologica dei materiali impiegati,

= certificato di abilitazione dell'installatore rila-
sciato dalla Camera di Commercio.

Modello di trasmis- il modelio di INAIL, ASL o Arpa terri-  DPR 462/2001 La trasmissione del modello  Inviare il modello di trasmissione (DPR 462/2001)
sione delia dichiara-  trasmissioneva  torialmente competente deve avvenire entro trenta all'lNAIL, ASL o Arpa territorialmente competente
zione di conformita  inviatoacuradel o solamente allo spor- giorni dalla messa in esercizio o solamente allo sportello unico attivato dal
dell'impianto Datore di lavoro o tello unico atfivato dal dell'impianto Comune.

del gestore del-  Comune

I'impianto Tenere in cantiere le dichiarazioni di conformita

del fabbricante dei quadri elettrici che, si ricorda,
devono essere solo di tipo ASC.

La dichiarazione di conformita adempie all'obbli-
go di "controllo iniziale™ previsto dall’art. 71 co.8

Nel caso di collegamento a una rete di distribu-
zione intemna o non pubblica il datore di lavoro
deve acquisire dichiarazione di conformita del-

I'implanto sorgente.

i i i i 1 DOCUMENTAZIONE Dl CANTIERE
Impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche Rourai GFT dtn Lo
1| ooowewro [ ontoeere [one ossmuarann | towmana | _—_aumoosene | e
30 Documenti di Acura del datore  Proprietario / utilizzatore  Dlgs 81/08 = Controlli periodick: frequenze stabilite in base

controllo periodici /  di lavoro tramite Titolo Il hequenze s!ablme in base alle indicazioni fonite dai fabbricanti, progetti-
straordinari personale com- art. 71 alle Indicazioni fornite dai sti, installatori ovvero dalle norme di buona
petente co. 8, fabbricanti , progettistl, tacnica, o in assenza di queste ultime, desumi-
co.9 installatori bili dai codici di buona prassi;
= controlli straordinari: = Controlli straordinari al fine di garantire il man-
ogni volta che intervengono  tenimento di buone condizioni di sicurezza:
eventi eccezionali ogni voita che intervengano eventi eccezionali

che possano avere conseguenze pregiudizievoli
per la sicurezza delle attrezzature di lavore,
quali riparazioni, trasformazioni, incidenti,
fenomeni naturali o periodi prolungati di inatti-
vita

| risultati dei controlli di cui sopra devono essere
riportati per iscritto con data, nome e firma leggi-
bile e, almeno quelli relativi aghi ultimi tre anni,
devono essere conservati e tenuti a disposizione
degli organi di vigitanza.

31 Registro di Controllo  Costruttore Proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 Sempre Le verifiche periodiche sono stabilite in base alle
(0 in assenza il Titolo Wl indicazioni fornite dal fabbricante / installatore
datore di lavoro ) art. 71 ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza

co. 4b di queste ultime, desumibili dai codici di buona
prassi.

32 Calcolo della proba-  Tecnico qualifica- Proprietario / utilizzatore DLGS 81/08 In presenza di strutture me-  Per le strutture metalliche (ad esempio ponteggl)

bilita di fulminaziene to Titolo I talliche all'aperto (es. ponteg-  deve essere redatta da un tecnico qualificato una
0 “auto protezione™ Art 84 gi metallici, gru, silos, ecc) relazione sulla condizione di auto protezione della
contro le scariche CEI 81-10 struttura e della non necessita di protezione delle
atmosferiche stesse contro le scariche atmosferiche (le norme
tecniche CEl non ammettono pill valutazioni
sommarie).
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Impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche

Regionale CPT della Lombardia

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Coorainaments

n DOCUMENTO CHILO EMETTE | CHI E IL DESTINATARIO NORMATIVA QUANDO SERVE NOTE

Richiesta di Datore di lavoro D.P.R. 462/01
*verifica periodica ARPA competente art. 4
biennale” per I'im- = Organismi abilitati dal
pianto di messa a Ministero
terra e eventuale
impianto di protezio-
ne contro scariche
atmosferiche
34 Verbali di verifica = ASL Datore di lavoro dell'im-  D.P.R. 462/01
degli impianti di = ARPA compe-  presache ne fa la art. 4
messa a terra e tente richiesta

eventuale impianto di = INAIL

proteziene contro = Omanismi
scariche atmosferi- ab litati dal
che Ministero

Rumore ambientale

dovuto a laveri notturni o a lavori diwmi che superano | fivelli massimi zonali

Non é sufficiente la sola richiesta ma deve essere
effettuata la verifica biennale da uno del soggetti
abilitati.

Nei casl in cui I'impianto
rimane in esercizio per un
tempo maggiore di 2 anni

Tenere copia delia richiesta fino all‘emissione de!
verbale di verifica dell'Organismo che ia effettua.

La verifica biennale va richiesta indicando la data
di scadenza della precedenta verifica aimeno tre
mesi prima della data di scadenza.

A seguito di installazione Tenere copia del verbale di verifica in cantiere

L'INAIL pud effettuare verifiche a campione

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Coornaments Aeglonale CPT dela Lembardia

n DOCUMENTO CHILO EMETTE | CHIE IL DESTINATARIO NORMATIVA QUANDO SERVE NOTE

35 Richiestadideroga  Datoredilavoro  Comune DPCM 01/03/91  Prima della esecuzione dei Nei casi di previsione di superamento dei livelli di
per I'eventuale dell'impresa D.P.CM. rumorosita in funzione della “zonizzazione” dell'-
superamento dei 14.11.97, Legge area comunale, richiedere deroga al superamento
limiti del rumore quadro sullinqui- dei limiti,
ambientale causate namento acustico
da lavorazioni edili n. 447/95 e LR.

1.12.98n. 89

Ponteggi e castelli di carico

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Goordiramento Reglonale GPT delia Lomberdla

DOCUMENTO CHILO EMETTE | CHI E IL DESTINATARIO NORMATIVA QUANDO SERVE NOTE

36 Libretio e Autorizza- Il costruttore Proprietario / utilizzatore  Dlgs 81/08 Sempre in presenza  Prima della realizzazione del ponteggio verificare la pre-
zione ministeriale Ministero del Titolo IV art 131 di ponteggio senza del suo libretto e dell'Autorizzazione Ministenale
Lavoro
37 Plano di Montaggio,  Datore di lavoroo = Lavoratori e preposti  Digs 81/08 Prima di ognl opera- Il PIMUS deve sempre contenere anche le istruzioni sul
Uso e Smontaggio persona compe- addetti al montaggio/  Titolo Vart 136 zione di montaggio  corretto uso del pontegaio da parte di tutti coloro che lo
ponteggi tente dell'impre- smontaggio ponteggi  All. XXl smontaggio e tra- utilizzeranno.
(Pi.M.US,) sa addetta al = Utilizzatori del pon- sformazione Qualsiasi modificaftrasformazione del ponteggio deve
montaggio/ teggio essere preliminarmente indicata nel Pi.M.U.S.
smontaggio
ponteggi
38 Disegno esecutivo Persona compe-  proprietario / utilizzatore  Digs 81/08 Sempre e prima Per i ponteggi che non superano i 20 metri di altezza e che
del ponteggio tente (datore di Titolo IV della realizzazione  sono conformi agli schemi tipo previsti nel libretto e auto-
lavoro, preposto) 134 comma 2 del ponteggio e rizzazione ministeriale deve essere redatto il Disegno
del montaggio Allegato XXIl successive modifi- ~ Esecutivo (in pianta ed in prospetto) dal quale risultino:
pontegaio che = Le generalita ¢ la firma della persona competente che lo
ha redatto
= Sovraccarichi massimi per impalcato
= Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi
39 Progetto Redatto a curadi  proprietario / utilizzatore Dlgs 81/08 Prima della realizza- | pontegai di altezza superiore ai 20 metri e quelli che non
(disegno esecutivo architetto o Titolo IV zione del ponteggio /  risultano conformi agli schemi di impiego previsti neli‘auto-
con relazione di ingegnere abilita- art 133 castello di carico rizzazione ministeriale e nel libretto del fabbricante, devono
calcolo) ti essere eretti in base ad un progetto comprendente:
» calcolo di resistenza e stabilita esequito secondo le
istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
= disegno esecutivo.
E' vietato I'uso promiscuo di elementi strutturali di ponteg-
gio aventi autorizzazioni ministeriali diverse all'interno degli
schemi previsti. Negli altri casi (partenze e parapetti di
sommita al di fuori degll schemi) occorre un progetto speci-
fico. Tutti i castelli di carico non previsti nell'autorizzazione
ministeriale devono essere allestiti in base ad un progetto.
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Ponteggi e castelli di carico e T o i e
0| ooouwearo ] on Lo EueTTe | c  LoesThuao | _omaTiA
40 Registro di Controllo  Costruttore Proprietario / utilizzatore Digs 81/08 Sempre La verifica dei contenuti dell'all. XIX e la sua
(0 in assenza il Titolo IV registrazione pud costituire registro di controllo.
datore di lavoro ) Allegato XIX
Titolo It
art, 71
co.4b
41 Controllo iniziale Datore di lavoro /  Proprietario / utilizzatore Digs 81/08 A fine montaggio (anche per |l *controllo iniziale" dell'art 71 co 8 che deve
(dopo I'installazione &  preposto al mon- titolo I parti) essere effettuato “dopo I'installazione e prima
prima defla messain  taggio At 71, co. 8, della messa In esercizio" per verificare Il corretto
2sercizio) montaggio.
Si ricorda che prima del montaggio devono esse-
re effettuati | controlli di singoli elementi (vedi
all.XIX, punto 1)
42 Documento di Datore di lavoro  Proprietario / utilizzatore Digs 81/08 A seconda della programma-  Prima del montaggio:
controllo perfodici/  tramite personale Titolo IV zione ordinaria della manu-  Devono essere verificati tutti i singoli elementi
straordinari competente Allegato XIX tenzione del ponte, e per : che compongono il ponteggio (all.XIX, punto 1)
/ Preposto Titolo Il = controlli periodici con
{in caso di loca- ant. 71 frequenze stabilite in base  Durante 'uso:
zione verificare co. 8, alle indicazioni fornite dai Successivamente al montaggio del ponteggio, le
contrattualmente €0.9 fabbricanti o in assenza di  verifiche della struttura, devono essere effettuate
a chi compete Art 137 co. 1 queste dalle procedure del  ad intervalli periodici o dopo violente perturbazio-
I'onere) datore di lavoro ni atmosferiche o prolungato non utilizzo
= controlll straordinarl, ogni
volta che intervengano
eventi eccezionall
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3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI S| INSERISCE L’OPERA

3.1 Dettagli relativi allo stato di fatto

Il progetto della nuova scuola primaria si inserisce all’interno di un’area urbana dedicata alle

strutture scolastiche di Spino D’Adda, composta attualmente dall’asilo nido, dalla scuola
dellinfanzia e scuola secondaria.

Il lotto di intervento & localizzato nella zona Nord-Est del comune di Spino d’Adda, piu

precisamente nell’area di espansione urbana che sorgera in seguito al prolungamento Via
Ragazzi del ‘99 e Via della Pace.

L'area oggetto di intervento e situata in una zona a carattere prevalentemente agricolo (sul
fronte est e nord) e scolastico (sul fronte ovest). Sono inoltre presenti a sud del lotto di
progetto aree a destinazione d'uso residenziale a bassa densita abitativa.

Il lotto di progetto risulta attualmente intonso e non urbanizzato.

E localizzato ad Est dell’area in cui sorgono I’asilo nido, la scuola dell’'infanzia e la scuola

secondaria di primo grado, ha una superficie totale di 18.298 mq, € ad oggi destinato ad area
a verde ed é attraversato da due rogge d’acqua.

Per la natura del lotto e quanto in precedenza specificato si considera il rischio di presenza di
ordigni bellici all'interno dell’area di intervento, e si procedera, prima della cantierizzazione,
con la bonifica degli ordigni bellici e le relative verifiche strumentali connesse.

30Vd y113a vl
1

SCUOLA MEDIA]

Figura 1 identificazione dell’area di intervento
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3.2

Consistenza dei sottoservizi presenti e valutazioni relative alle potenziali interferenze

Il lotto risulta sgombro e non urbanizzato pertanto non risulta in essere alcuna rete di
sottoservizi, se non i punti di allaccio in prossimita della parte terminale di Via Ragazzi del '99,
che tuttavia risultano fuori dal lotto di intervento e pertanto non ascrivibili tra le fonti di
potenziali interferenze.

La presenza delle due rogge d’altra parte, che attraversano longitudinalmente il lotto,
rappresenta un ostacolo e una fonte di rischio da gestire opportunamente per tutta la durata
del cantiere. Oltre alla gestione del rischio di caduta, annegamento, e attraversamento mezzi
che verranno trattati nel seguito, si rileva 'interferenza tra il normale esercizio dell’attivita
irrigua cui le rogge sono destinate e gli interventi di rifacimento e ripristino che sono previsti
su di esse. Dovra essere pertanto verificata la possibilita di interrompere temporaneamente
I’afflusso d’acqua, in modo da poter operare le opere di rifacimento sul letto e sulle sponde
delle rogge in totale sicurezza.

3.3 Impatto acustico

L'area individuata per la localizzazione della scuola ricade in una zona periferica (zona est) del
comune di Spino d’Adda. Tale area confina a SUD e a OVEST con istituto scolastici esistenti e
con le Vie della Pace e Ungaretti; a SUD con le Vie Stradivari e Ponchielli; a EST con terreni
agricoli ed a NORD con aree residenziali e con la Via Ragazzi del 99. L'area & di tipo
essenzialmente scolastico/residenziale, e non vi & presenza di attivita produttive.

Nella Classificazione acustica del Comune di SPINO D’ADDA, le zone ad uso scolastico sono

classificate in classe Il “Aree di tipo misto”.

e
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La valutazione analitica di impatto acustico generato durante la fase di realizzazione
dell’opera, sara valutato dall'impresa realizzatrice in funzione delle metodologie tecniche e
macchinari da essa scelti e utilizzati, richiedendo all’'occorrenza I'autorizzazione in deroga di
cui alla L. 447/95 art. 6 comma h.

Non di meno, al fine di minimizzare comunque gli impatti, si potra valutare la messa in opera
di barriere acustiche (in corrispondenza delle lavorazioni piu rumorose corrispondenti alle
attivita di scavo ed alla realizzazione delle opere di fondazione e strutturali) poste sul fronte
del cantiere prospettante verso il lato nord-ovest, a protezione della scuola dell’infanzia
esistente e su quello opposto lato sud verso la zona residenziale in corrispondenza delle aree
logistiche di cantiere.

Per quanto concerne invece il rischio indotto dall’ambiente circostante verso il cantiere le
principali sorgenti sonore gia presenti nell’area sono rappresentate essenzialmente dal
traffico veicolare circostante.
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4.1

4 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Architettura

Il progetto considera le linee guida ministeriali per quanto concerne la realizzazione di nuovi
plessi scolastici con specifico riferimento al tema dei nuovi metodi pedagogici, del risparmio
energetico oltre che a quello della sicurezza dei luoghi e delle persone. Si ritiene utile
richiamare alcuni spunti significativi espressi dal legislatore laddove lo stesso pone
I'attenzione sulla necessita di adattare gli spazi scolastici estendendoli per fruibilita anche
verso l'esterno offrendosi alla comunita locale ed al territorio la scuola diviene cosi a
configurarsi come “Civic Center” in grado di fungere da motore trainante nella valorizzazione
di istanze sociali, formative e culturali.

Gli ambienti interni sono concepiti con una loro specifica identita, non luoghi “anestetizzanti”
(aule tutte uguali, con colori spenti e casuali, immutate da decenni) tanto da poter essere
definiti “non luoghi”, ma spazi interpretabili e multifunzionali in grado di garantire
I'integrazione, la complementarieta e il desiderio di “conoscere”. Non piu luoghi che
emarginano, ma spazi che accolgono. E il tema della fruibilita e dell’accessibilitd che deve
divenire un elemento cardine di qualsivoglia tipo di progettazione. L'abbattimento delle
barriere architettoniche non piu considerate come possibili ma come necessarie e
imprescindibili alla formazione civica dei progettisti in primo luogo e di conseguenza della
collettivita intera per riflesso e scelta di civilta.

La volumetria che ospita le funzioni dedicate alla didattica si sviluppa all’interno di un corpo a
manica tripla con giacitura nord/sud, di due piani fuori terra con i fronti principali orientati
quindi est/ovest al fine di garantire le migliori condizioni luminose degli ambienti interni e
ottimizzare I'impatto della radiazione solare incidente sulla superficie esterna. Nella porzione
sud-est & previsto il manufatto destinato alla palestra, mentre a ovest, oltre le due rogge, &
collocato il refettorio con al piano superiore I'aula magna per 142 posti con funzione anche di
Civic Center aperto alla cittadinanza. | tre manufatti presentano accessi distinti e indipendenti
dall’esterno agevolando cosi il loro utilizzo anche da parte della cittadinanza in momenti
alternativi a quelli in cui tradizionalmente & aperta la scuola. Sono inoltre collegati
internamente, offrendo percorsi protetti e sicuri per i bambini mediante due corpi distributivi.

L'immagine architettonica presenta un disegno semplice, a misura di bambino. Elemento
caratterizzante |'estetica complessiva e la copertura a falde sghembe rivestita in pannelli
metallici di allumino graffati che crea un profilo superiore continuo e dinamico evocando
I'immagine delle tipiche casette cosi come possono essere disegnati dai giovani utenti.
L'intervento, seppur costituito da diversi corpi di fabbrica si presenta come omogeneo, ma
ogni edificio & facilmente riconoscibile dall’esterno grazie all’uso di diversi materiali di finitura.
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4.2 Progetto strutturale e geotecnico

Il complesso scolastico si divide in quattro unita strutturali indipendenti. Nell'immagine
sottostante viene indicata la codifica utilizzata per distinguere i vari corpi di fabbrica.

L’unita strutturale 3 e costituita da una

struttura verticale e orizzontale in

us4 . .
legno. |l sistema costruttivo della

struttura verticale & a pareti massicce

'J'EE'J_'QUUS EJUT_LEIEMELH.__ costituita da pannelli a tavole

j r us3 incrociate (pareti in X-lam). | corpi 1 e

l | | 1 3 anno una struttura orizzontale e

verticale in conglomerato cementizio

US? armato. L'orizzontalmente é costituito
da solai, di spessore di 40 cm, vista la

luce significativa, realizzati con getto
pieno e tecnologia tipo U-BOOT di
us1 . .
alleggerimento e fasce in opera

opportunamente dimensionate. | corpi

a 1, 3 e 4 ha una struttura verticale in
legno controventata e una copertura in legno. L'unita strutturale 2 € composta da colonne
metalliche e travi in acciaio con soletta collaborante in calcestruzzo con cassero a perdere in
lamiera grecata.

Fondazioni

Per risolvere il problema della liquefazione, si utilizza la vibroflottazione e colonne di ghiaia.
Questa metodologia migliora le proprieta meccaniche dei terreni e sono utilizzabili quando le
caratteristiche del terreno non sono sufficienti a raggiungere la capacita portante di progetto.

La tecnologia delle colonne di ghiaia € ampiamente impiegata anche su problematiche di
mitigazione del rischio liquefazione grazie a tre effetti, l'irrigidimento del terreno per la
presenza delle colonne di ghiaia, la compattazione del terreno intercluso tra le colonne, il
drenaggio che garantisce la dissipazione delle sovrapressioni interstiziali.

Inoltre la struttura fondale viene realizzata al di sopra di uno strato di integrale rullato. Tale
intervento permette di migliorare notevolmente le caratteristiche geotecniche del terreno.

E prevista la realizzazione di una platea in c.a. di spessore di 50 cm che consente una buona
ripartizione dei carichi di progetto ed evitando cedimenti differenziali o comportamenti
asimmetrici in risposta alle sollecitazioni derivanti dagli elementi verticali.

Strutture verticali
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L’unita strutturale 3 e costituita da pilastri in legno e pareti in X-Lam.
La struttura verticale delle unita strutturali 1 e 4 sono costituite da pilastri e setti in
conglomerato cementizio armato.
L'unita strutturale 2 & costituita da pilastri e controventi in acciaio.
Strutture orizzontali
L'unita strutturale 3 & costituita da travi in legno con soletta collaborante di 5 cm gettata su
un tavolato ligneo di 2 cm.
La struttura orizzontale principale delle unita strutturali 1 e 4 sono costituite i da solai, di
spessore di 40 cm, vista la luce significativa, realizzati con getto pieno e tecnologia tipo U-
BOOT di alleggerimento e fasce in opera opportunamente dimensionate.
La copertura delle unita strutturali 1, 3 e 4 & composta da travature primarie, capriate e travi
secondarie in legno lamellare. L'unita strutturale 2 & costituita con soletta collaborante in
calcestruzzo con cassero a perdere in lamiera grecata.
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Impianti meccanici

Gli interventi impiantistici da intendersi compresi nel progetto riguardano la realizzazione dei
seguenti impianti:

Impianto di climatizzazione ad aria primaria e pannelli radianti: tale tipo di impianto verra

adottato per le seguenti tipologie di locali: Aule lato Nord, Aule lato Sud, Palestra;

Impianto di ventilazione meccanica (le UTA sono poste tutte al PRIMO PIANO dei vari corpi di

fabbrica di suddivisione del complesso)

Impianto radiante a pavimento utilizzato per il riscaldamento invernale.

Impianto del tipo a tutt’aria: A servizio del locale refettorio del piano terreno del corpo di

fabbrica secondario posto sul fronte ovest del nuovo complesso edilizio e della sala polivalente
del piano primo dello stesso corpo di fabbrica.

Impianto di produzione dei fluidi termovettori. Per la produzione termica e frigorifera si

prevede I'impiego di pompe di calore del tipo geotermico con prelievo di acqua da falda.

Impianto idrosanitario prevede un sistema distributivo con origine in corrispondenza della

zona sud del fine strada - via Ragazzi Del ‘99 - in prossimita al quale verra posizionato il sistema
di trattamento idrico derivante dall’acquedotto pubblico. La distribuzione interna prevede
I’'alimentazione degli apparecchi: trattamento aria, vasca recupero meteoriche, pulizia filtri e
addolcitore.

La produzione sanitaria verra realizzata localmente con la posa in opera di specifico sistema

di accumulo a pompa di calore.

Impianto di scarico acque reflue prevede la raccolta separata delle acque bianche e di quelle

nere. Le prime verranno indirizzate a specifiche vasche (n° 2 vasche: una di 150 mc e un’altra
di 550 mc) di raccolta acque. Per la raccolta delle meteoriche & prevista una terza vasca posta
a monte delle due in precedenza citate di capacita pari a 85mc. Per le acque nere verra
realizzata una prima parte di impianto del tipo a gravita sino a raggiungere una vasca dedicata
di capacita pari a 30mc a valle della quale verra realizzato un impianto in pressione sino al
collettore cittadino di conferimento

Impianto _idrico antincendio. Si prevede la realizzazione di una rete interna che fara

riferimento ad unita terminali tipo Naspi UNI 25 che verra connessa alla all’accumulo dedicato
interrato. Verra realizzato anche una rete esterna per unitd terminali tipo Naspi UNI 25 E
installata una vasca per l'impianto antincendio (ca. 72 mc) dotata di gruppo di
pressurizzazione.

Tutte le vasche installate sono locate nella zona Nord del progetto.
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Impianti elettrici e speciali

Dal punto di vista elettrico I'utente sara alimentato in bassa tensione, pertanto I'intervento
che si realizzera sara costituito dalle seguenti attivita:

Distribuzione in BT da nuovo contatore

L'impianto fara capo al quadro elettrico da esterno, avente grado di protezione IP65, realizzato
con carpenteria in vetroresina e dotato di chiusura a chiave, contenente il contatore della
fornitura. All'interno del quadro suddetto, verra installato il contatore di energia e il quadro
generale di distribuzione primaria contenente tutti gli organi di comando e protezione.
L'interruttore generale sara un interruttore automatico magnetotermico differenziale di tipo
scatolato equipaggiato con bobina di sgancio pilotata da pulsanti di sgancio. La distribuzione
principale sara realizzata attraverso tubazioni in PEAD interrate entro cavidotto nella zona
esterna mentre all'interno dell’edificio verranno impiegate tubazioni in materiale
termoplastico e canalizzazioni metalliche. Le linee di distribuzione in cavo saranno realizzate
con cavi di tipo FG16(0)M16 0,6/1Kv CEl 20.38 con isolamento in gomma e guaina
termoplastica M non propagante I'incendio e la fiamma e a ridottissima emissione di fumi
opachi e gas tossici secondo le norme CEl 20.22 1l e 20.35, con conduttore a corda di rame
flessibile. Le linee di distribuzione principale saranno dimensionate per contenere il valore di
caduta di tensione entro il 2,0%(fino ai quadri secondari). Le canalizzazioni e le tubazioni
dovranno avere dimensioni tali da rispettare i coefficienti di riempimento definiti dalla Norma
CEl 64-8 per garantire la manutenzione e la sfilabilita dei conduttori alloggiati.

Quadri di bassa tensione

Si prevedono i seguenti quadri elettrici: Quadro esterno di fornitura BT; Quadro elettrico
generale di bassa tensione QGBT ubicato nel locale centrale tecnologica del piano terreno
(refettorio); Quadro elettrico tecnologico QCT ubicato nel locale centrale tecnologica del
piano terreno (refettorio); Quadro elettrico QREF ubicato nel locale centrale tecnologica del
piano terreno (refettorio); Quadro elettrico Sala Polivalente QSPOL ubicato nel locale del
piano primo (auditorium); Quadro elettrico generale scuola QSPT ubicato nel locale quadri del
piano terreno; Quadro elettrico sottocentrale tecnologica QSTEC ubicato nel locale tecnico del
piano terreno della scuola; Quadro generale scuola QSP1 ubicato nel locale quadri del piano
primo; Quadro generale palestra ubicato nel locale quadri del piano primo della palestra;
Quadro tecnologico ubicato nel locale centrale tecnologica del piano primo della palestra;
Quadri di locale al piano terreno e primo (da incasso in materiale termoplastico con portella
frontale con chiusura a chiave) derivati in dorsale dai singoli quadri di piano.

Impiantistica
Si prevedono i seguenti impianti:

¢ Impianto di forza motrice che fara capo a gruppi di prese a spina perisingoli locali (si prevede
I’adozione di protezione differenziale ad altissima sensibilita, 10mA, per gruppi di prese);

e Impianto di illuminazione con riferimento a corpi illuminanti dotati di sorgenti a led con
tipologia di emissione distinta per singolo locale;
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e Impianto di illuminazione di sicurezza realizzato per mezzo di corpi illuminanti autonomi
dotati di kit di emergenza (gruppo inverter e batterie tampone) per le sole SA (identificazione
delle vie di fuga) per il blocco costituito da refettorio e sala polivalente.

Il livello di illuminamento minimo di 5 lux in corrispondenza delle vie di fuga misurato ad 1m
dal piano di calpestio verra raggiunto sottoponendo alla alimentazione di specifico
soccorritore alcune dei corpi illuminanti di ogni singolo locale oggetto di intervento;

¢ Impianto di illuminazione di sicurezza realizzato per mezzo di corpi illuminanti non autonomi
ma alimentati da specifico soccorritore, per il blocco costituito da scuola (10KVA) e palestra
(5KVA). Il livello di illuminamento minimo di 5 lux in corrispondenza delle vie di fuga misurato
ad 1m dal piano di calpestio verra raggiunto sottoponendo alla alimentazione di specifico
soccorritore alcune dei corpi illuminanti di ogni singolo locale oggetto di intervento;

e Impianti speciali costituiti da: i) Sistema di trasmissione dati realizzato con prese del tipo
RJA5 e connessioni in rame UTP in categoria 6 (tutti i collegamenti faranno capo ad un quadro
di permutazione di edificio/piano dal quale potranno effettuarsi le connessioni alla rete
esterna); ii) Impianto di allarme incendio realizzato con impiego di rilevatori puntuali del tipo
analogico indirizzato e combinazioni di pulsanti manuali di allarme e targhe ottico-acustiche
di segnalazione; iii) Impianto di diffusione sonora ai fini della evacuazione in sicurezza degli
occupanti (EVAC); iv) Impianto di chiamata videocitofonica; v) Impianto di chiamata con
sistema elettromeccanico da bagno disabile.

Impianto di messa a terra

e sara realizzato un’impianto di messa a terra per la distribuzione alle utenze del conduttore
di protezione e per I'equipotenzializzazione. Si tratta in particolare di due anelli principali in
corda di rame nuda che perimetreranno rispettivamente I'edificio scuola e palestra e I'edificio
dedicato a refettorio. | due anelli saranno tra loro collegati da conduttore PE posato in
corrispondenza del controsoffitto del piano terreno del corpo di collegamento tra scuola e
refettorio.
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5 DESCRIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

5.1 Premessa

In linea con quanto indicato dall’allegato XV del DLgs 81/2008 verranno in particolare presiin
esame i seguenti aspetti:
e Caratteristiche delle recinzioni di cantiere, degli accessi e dei sistemi di segnalazione;
e Caratteristiche degli apprestamenti logistici (baraccamenti ed aree di lavorazione);
e (Caratteristiche relative alla viabilita all’interno delle aree di cantiere;
e Caratteristiche degli impianti con particolare riferimento a quelli elettrici di potenza e
di segnale ed agli impianti idrosanitari.

La logica di organizzazione del cantiere mutera nel tempo in ragione delle previste attivita in
funzione della sequenza seguente:

e Fase 1: A partire dall’inizio delle attivita di cantiere sino al termine della realizzazione delle
fondazioni dei vari corpi di fabbrica. In riferimento a diagramma di GANTT si fa riferimento
ai primi 6 mesi a partire dalla consegna dei lavori;

e Fase 2: A partire dal termine della precedente fase 1 e sino al completamento di tutte le
opere strutturali (completamento delle opere in ca e di tutti gli elementi in legno e
carpenteria metallica). In riferimento al diagramma di GANTT a partire dal mese 7 e sino a
tutto il mese 12 di previsto intervento;

e Fase 3: A partire dal completamento degli interventi strutturali e sino al termine delle
opere. Sono ricompresi gli interventi di natura prettamente edilizia e di finitura, gli
interventi impiantistici e tutte le sistemazioni esterne.
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Recinzioni e perimetrazione delle aree di cantiere

Per tutto I'arco temporale di realizzazione delle opere si prevede la messa in esercizio di una
recinzione perimetrale costituita da tubi infissi e rete metallica elettrosaldata zincata. Ogni

modulo avra dimensioni HxL pari a 1,95x3,5 metri e sara dotato di sistema di ancoraggio
(zavorra) al piede costituito da elementi prefabbricati in cls che consentiranno anche 'unione
di elementi contigui. L'unione dei vari elementi sara inoltre realizzata con elementi a coppiglia
che andranno a collegare i montanti contigui con passo (in altezza) non inferiore a 0,5 metri.
La recinzione sara posata lungo tutto il confine di intervento.

Saranno perimetrate con la stessa tipologia di recinzione le seguenti aree:

e Area di collocazione dei baraccamenti (estensione dell’area variabile in funzione
della fase di intervento con massimo in corrispondenza della fase 3 che corrisponde
in particolare alla realizzazione delle opere edili ed impiantistiche);

e Area dedicata alla isola ecologica (perimetrazione in corrispondenza del limite di
collocazione dei cassoni scarrabili);

Durante le fasi di scavo e la successiva fase 2 di realizzazione delle opere strutturali in
corrispondenza del fronte ovest (area prospettante verso la scuola d’infanzia) e del fronte sud
per I'estensione dello stesso corrispondente all’area logistica dei baraccamenti, dovra essere
messo in opera un sistema di barriere acustiche.

Lungo tutto il perimetro del cantiere la recinzione dovra essere dotata di sistemi di
segnalazione crepuscolare e di illuminazione perimetrale con fari alogeni con emissione

intermittente. Si ipotizza I'impiego di elementi (uniformemente distribuiti lungo l'intero
perimetro del cantiere) costituiti da corpo e lente in materiale antiurto, alimentazione con una
batteria a secco da 6V. L'accessione del sistema di segnalazione dovra essere del tipo
centralizzato con orari di esercizio da definire secondo le indicazioni del Coordinatore in fase
di Esecuzione.
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Accessi e segnalazioni

In corrispondenza dell’estremo nord-est dell’area di intervento verra posto I'unico varco
carraio accessibile per i mezzi che provengono da Via ragazzi del ’99. Si prevede la posa in
opera di un elemento costituito da unaintelaiatura del tipo a tubi e giunti dotati di controventi
trasversali.

Il varco pedonale ad uso esclusivo del personale di cantiere e collocato all’estremo sud-ovest,

in corrispondenza della parte terminale di Via della Pace. Esso € localizzato in adiacenza
all’area logistica in modo da minimizzare le interferenze e ottimizzare gli spostamenti.

Nel POS dell’Appaltatore dovra essere inserita la progettazione di dettaglio del cancello dal
punto di vista statico ed impiantistico.

Si prevede I'impiego di un elemento con apertura a doppio battente del tipo con elettro
serratura comandata da sistema di controllo accessi. Nel caso in cui I’Appaltatore opti per una

soluzione priva di automazione, fatta salva la prescrizione di mantenere attivo il sistema di
controllo e registrazione degli accessi di seguito esplicitato, dovra essere dallo stesso garantita
la presenza continuativa di personale, in corrispondenza del varco, deputato alla apertura ed
alla movimentazione dello stesso (deve comunque essere assicurata una chiusura a chiave e/o
lucchetto anche durante il normale orario di lavoro al fine di evitare I'accesso alle aree di
cantiere da parte di non autorizzati).

L’accesso di personale, automezzi, attrezzature e materiali sara consentito solo a seguito di
autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Lavori e dal CSE a seguito della richiesta di
accesso corredata dalla necessaria documentazione, inoltrata ai soggetti in precedenza citati,
dalla impresa esecutrice per tramite dell'impresa Appaltatrice.

In particolare i dati in precedenza citati dovranno essere inserite nei singoli POS delle imprese
di cui si propone al CSE I'ingresso in cantiere.

Per quanto riguarda il personale all’interno del POS dovranno essere inseriti i seguenti dati:

¢ Nominativo del personale e dichiarazione di inserimento nel libro matricola;

e Dichiarazione di avere ricevuto I'idonea formazione ed informazione;

o Dettaglio delle attivita deputate al singolo soggetto e valutazione del rischio rumore
per lo stesso;

e Dichiarazione dei DPI ricevuti e dettaglio degli stessi;

e Dettaglio dei corsi di formazione ed aggiornamenti seguiti;

Per quanto riguarda i mezzi di sollevamento di trasporto ed i mezzi d’opera dovranno essere
specificati ed allegati:
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e
o Numeri di targa e di serie dei mezzi;
e Copia dei libretti di uso e manutenzione;
e Dichiarazione di effettuazione di manutenzione e controllo periodico
| nominativi dei vari conducenti dei mezzi dovranno essere inseriti tra il personale presente in
cantiere.

Le informazioni di cui agli elementi in precedenza citati dovranno garantire il pieno rispetto
delle disposizioni normative e di legge vigenti nonché il pieno allineamento alle disposizioni
del capitolato speciale di appalto e di tutti gli ulteriori documenti contrattuali.

Per eventuali trasporti eccezionali e per tutti gli accessi in cantiere che non siano contemplati
nella documentazione relativa ai vari POS si dovra agire nel modo seguente:

e | trasporti in oggetto dovranno essere segnalati in corrispondenza della riunione di
coordinamento maggiormente prossima;

e Dovranno essere fornite tutte le informazioni rispetto ai mezzi ed ai conduttori
richieste per i mezzi che hanno normalmente accesso al cantiere;

e Nel caso di trasporti eccezionali I’Appaltatore dovra verificare che siano state richieste
ed ottenute tutte le autorizzazioni da parte delle autorita competenti;

e Copia delle autorizzazioni dovra essere consegnata al CSE ed al Responsabile dei
Lavori;

e All’atto dell’accesso in cantiere dovra essere presente un moviere per tutte le attivita
di accesso all’area e per le manovre all'interno del cantiere;

e Dovra essere apposta idonea segnaletica stradale. La segnaletica in esame dovra
consentire I'avviso delle attivita previste nonché l'indicazione dei rischi da e per il
cantiere. Le caratteristiche ed il numero dei segnali dovranno essere convenuti
dall’Appaltatore con il CSE e con I'ente titolare di gestione della strada.

e Le misure di sicurezza e la segnaletica provvisoria da apporre sulla pubblica viabilita
dovranno essere integrati nel POS delle imprese esecutrici interessate che dovra
essere puntualmente valutato da parte del CSE;

Sugli accessi devono essere esposti i segnali di divieto d’ingresso a persone non autorizzate. Il
“cartello di cantiere” deve essere collocato in posizione ben visibile e contenere tutte le
indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.

In corrispondenza dell’accesso principale di cantiere dovra essere apposto il cartello di
cantiere secondo le caratteristiche individuate dai documenti contrattuali. Il cartello dovra
essere oggetto di verifica statica da parte dell’Appaltatore. La struttura di sostegno del cartello
di cantiere dovra essere puntualmente progettata, incluse le verifiche statiche, a cura
dell’Appaltatore. Sulla stessa struttura di sostegno del cartello di cantiere dovra essere affissa
la notifica preliminare agli enti preposti ASL e DPL e al Prefetto competenti. Sara onere
dell’Appaltatore provvedere alla affissione dei vari aggiornamenti della notifica in parola.
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5.4 Segnaletica
La segnaletica di sicurezza:

dovra essere conforme a quanto disposto dal D.Lgs 81/08;
non sostituira in alcun modo le necessarie misure di protezione;
sara impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza;

P wnNPRE

dovra essere rimossa quando non sussistera pil la situazione che ne giustificava la
presenza;

L’efficacia della segnaletica di sicurezza non dovra essere compromessa dalla presenza di altra
segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbi la visibilita o I'udibilita; a tal
fine sara necessario in particolare evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo
vicini gli uni agli altri. | cartelli dovranno essere sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli,
ad un’altezza e in posizione appropriata rispetto all’angolo visuale, all'ingresso alla zona
interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico
o dell’oggetto che si intende segnalare in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e
visibile. Si dovra aver cura di spostare di volta in volta i cartelli man mano che le lavorazioni
procedono progressivamente nelle diverse aree del cantiere.

Viene nel seguito sintetizzata la segnaletica di previsto impiego:

Tipologia di segnale Riferimento

Utilizzo obbligatorio dei DPI Da installare in corrispondenza dell’area logistica di
cantiere ed in ogni porzione dello stesso in cui siano
previste lavorazioni particolari considerando nel
dettaglio: i) Le aree ai piedi delle gru a torre e delle
aree di manovra delle autogru; ii) Scavi; iii)
Lavorazione acciaio di armatura; iv) Punti di accesso
ai ponteggi ed alle singole aree interne di cantiere

Presenza di tensione e quadri elettrici In corrispondenza del quadro elettrico generale e di
tutti i quadri di spinamento derivati

Vietato passare e sostare nel raggio di azione di una | In corrispondenza dei posti di sollevamento dei
macchina sollevatrice materiali nei casi di previsto impiego di autogru e
piattaforme di sollevamento (cestelli di sollevamento
di supporto all’autogru in corrispondenza delle fasi di
installazione degli elementi in quota)

Attenzione carichi sospesi Nelle aree di azione dei mezzi di sollevamento ed in
corrispondenza delle aree di salita e discesa dei
carichi

Obbligo uso sistemi di protezione del capo In tutte le aree in cui esistono pericoli di caduta di

materiale dall’alto e/o di urto con elementi pericolosi

Pericolo di tagli e protezione da schegge In corrispondenza delle attrezzature fisse ed aree di
lavorazione del materiale (punto di installazione sega
circolare, etc)

Estintore In corrispondenza dell’area logistica di cantiere, in
corrispondenza delle eventuali aree di lavorazione
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all'interno dell’edificio durante le opere edili e di
finitura

Pronto Soccorso In  corrispondenza baraccamento dedicato ad

infermeria

La segnaletica di prevista apposizione & stata dettagliata per mezzo delle tavole grafiche di
cantiere parte integrante del presente PSC.

La segnaletica dovra essere aggiornata a cura del CSE, recependo quanto sviluppato attraverso
i POS, secondo le varie fasi evolutive del cantiere.

Tutte le imprese dovranno allegare al proprio POS una o piu planimetrie con indicazione della
segnaletica che ciascuna di esse dovra installare in relazione ai rischi residui che la propria
attivita immette in cantiere. La segnaletica ed il POS conseguentemente dovranno essere
periodicamente aggiornati in relazione all’'evoluzione dei lavori con conseguente
sottoposizione per approvazione al CSE.
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Apprestamenti logistici di cantiere

La logistica di cantiere seguira le fasi evolutive dello stesso secondo 3 step successivi di seguito
individuati. In linea generale valgono le seguenti prescrizioni relative ai baraccamenti di
cantiere.

| baraccamenti di previsto impiego saranno in struttura prefabbricata trasportabile e
modulare, completi di impianti elettrici, idrotermosanitari, di primo soccorso. Tale struttura
sara isolata dal terreno mediante base in legno od altro materiale isolante. Le baracche
saranno dimensionate in funzione del numero di addetti presenti ed a tale scopo dovra essere
presentato unitamente al cronoprogramma dettagliato dei lavori, anche un documento
attestante la contemporaneita di punta dei lavoratori presenti in cantiere, comprese le ditte
subappaltatrici. Tutte le porte saranno dotate di serratura a chiave e trasparenza a visiva per
I'individuazione del personale presente.

L'altezza media dei locali dovra essere la seguente:

e perilocali destinati servizi igienico-assistenziali (bagni, docce, spogliatoi) viene definita
negli specifici paragrafi;

e perilocali destinati ad uffici, sala ristorazione e per riunioni periodiche di persone, &
quella individuata dalla normativa urbanistica vigente (D.M. 57/75);

e perilocali destinati a cucina I'altezza & di 3 m,;

e per i locali adibiti a disimpegni o ripostigli in cui non sia prevista la presenza fissa di
persone |'altezza e di almeno 2,40 m.

Nei casi in cui sia presente un tetto inclinato 'altezza minima in gronda non deve essere
inferiore a 2 m.

La superficie minima dei locali & la seguente:

e per i locali destinati a servizi igienico-assistenziali (bagni, docce, spogliatoi) viene
definita negli specifici paragrafi;

e per i locali destinati a riunioni periodiche e per i locali di ricreazione collettiva e di
almeno 1,2 m2 per utilizzatore da computarsi tenuto conto di un numero di utilizzatori
pari al 20% del personale presente mediamente nei campi base;

e per gli uffici si deve tenere conto del rapporto di 6 m2 per addetto, con un minimo di
9m2

In ogni caso, la superficie dei locali sara tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature,
degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia
per la tutela e I'igiene degli addetti, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
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Gli ambienti di vita e di lavoro saranno illuminati con luce naturale diretta garantendo un
fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%; tale requisito si ritiene soddisfatto se la
superficie illuminante risulta non inferiore ad 1/8 di quella calpestabile del locale. Dovra
inoltre essere garantita la veduta verso I'esterno.

La superficie vetrata di porte e portoni si computa ai fini del soddisfacimento del requisito
dell’illuminazione naturale per la parte posta ad una altezza dal pavimento superiore a quanto
previsto dai regolamenti locali. AlImeno il 50% delle aperture finestrate avra il filo inferiore ad
una altezza dal pavimento non superiore a 1 m per assicurare adeguate condizioni di comfort
visivo. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate dei luoghi con presenza di persone saranno
dotati di tende o sistemi equivalenti per evitare fenomeni di abbagliamento ed un eccessivo
soleggiamento durante la stagione calda e atti a garantire riservatezza.

L'intensita, la qualita e la distribuzione delle sorgenti luminose saranno idonee allo
svolgimento del compito visivo. In particolare nei locali in cui sia necessaria una illuminazione
localizzata, il rapporto fra illuminazione generale e localizzata non sara inferiore a 1/5. Lindice
di resa cromatica sara adeguato al compito visivo e, in ogni caso, non inferiore a 85. La
collocazione delle lampade sara tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, la proiezione
di ombre che possano ostacolare il compito visivo.Nei locali mensa, sale riunioni e nei corridoi
che portano all’esterno delle strutture, saranno collocate lampade di emergenza, che entrano
in funzione automaticamente al mancare della tensione di rete.

Gli ambienti di vita e di lavoro saranno dotati di aerazione naturale, assicurata da superfici
finestrate, apribili agevolmente dal basso, pari almeno ad 1/8 della superficie del pavimento.
Si precisa che in detto computo sono compresi il portone e le porte comunicanti direttamente
con I'esterno, non oltre il 50% della loro superficie poiché questi ultimi elementi non possono
costituire I'unico sistema di aerazione. Le aperture finestrate ove possibile saranno situate sui
lati contrapposti e comunque tali da garantire un rapido ricambio dell’aria.

| sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione/condizionamento non saranno sostitutivi
della ventilazione naturale. La velocita dell’aria nelle zone occupate da persone non superera
0,15 m/s, misurata a 2 m dal pavimento, o comunque in prossimita di punti di permanenza
delle persone. | ricambi orari saranno riferiti al tipo di attivita svolta e assicurati da flussi
razionalmente distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L’aria di rinnovo sara prelevata
dall’esterno in posizione adeguata, riscaldata nel periodo invernale e preventivamente filtrata
dalle polveri. La progettazione degli impianti di aerazione forzata verra fatta nel rispetto della
norma UNI 10339.

| locali di vita e di lavoro saranno adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico
degli occupanti in relazione all’attivita svolta. La temperatura interna dei locali di vita sara
compresa nell’intervallo 18+20 °C. Nei medesimi locali sara previsto un idoneo sistema di
condizionamento atto a garantire condizioni microclimatiche confortevoli.
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Spogliatoi

Saranno realizzati sufficienti spogliatoi in ragione degli operai ed addetti presenti in cantiere
contemporaneamente nelle situazioni di punta; questi saranno locali chiusi, ben protetti dalle
intemperie, aerati, illuminati naturalmente ed artificialmente, riscaldati nella stagione fredda,
arredati con armadietti personali ed una panca perimetrale con pavimentazione e pareti
facilmente lavabili. | locali in oggetto si intendono corredati di impiantistica a norma di legge
per garantire soluzioni microclimatiche ed elettriche rispondenti alle prescrizioni di legge.

Saranno dimensionati in numero non inferiore a 1 ogni 12 lavoratori sulla base del numero
complessivo medio di lavoratori presenti nel campo base; la superficie del locale spogliatoio &
pariad 1,2 mq per addetto, con superficie minima di 6 mq e altezza media non inferiore a 2.40
m.

L'illuminazione e la ventilazione sono realizzate secondo quanto previsto dai regolamenti
locali. Bagni, docce e spogliatoi saranno di agevole pulizia ed avranno pareti e pavimenti fino
ad un’altezza di 2 m rivestiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Servizi igienici

Sulla base di quanto indicato dall’allegato XIIl del DLgs 81/08 i locali che ospitano i lavabi
dovranno essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi. | servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e
mantenuti puliti. | lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1
gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

| servizi igienici avranno superficie minima di 1,2 m2, con il lato minore non inferiore a 0,90 m
e altezza minima di 2.40 m.

Le separazioni e le partizioni interne saranno a tutta altezza, eventualmente con sopraluce
fisso al fine di consentire l'illuminazione del disimpegno.

L’illuminazione e la ventilazione saranno realizzate secondo quanto previsto dai regolamenti
locali.

Le docce saranno in numero di almeno una ogni 10 lavoratori sulla base del numero
complessivo medio di lavoratori presenti nel campo base.

| locali doccia avranno superficie minima di 1.60 m2, comprensiva dello spazio necessario per
rivestirsi, altezza di almeno 2.40 m ed in comunicazione con gli spogliatoi.

L’aerazione delle docce sara realizzata secondo quanto previsto dai regolamenti locali.
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Logistica relativa alla fase 1 e 2:
o N. 1 moduli prefabbricati destinati ad ufficio aventi ciascuno superficie in pianta pari a
6,4x2,4 metri;
e N. 2 moduli prefabbricati destinati a spogliatoi di dimensione in pianta pari a quella
indicata per gli uffici comprensivi di servizi igienici e docce
e N. 1 moduli prefabbricati destinati a refettorio/mensa di dimensione in pianta pari a
quella indicata per gli uffici;
e N. 1 modulo prefabbricato destinato ad infermeria;
Logistica relativa alla fase 3:
e N. 1 moduli prefabbricati destinati ad ufficio aventi ciascuno superficie in pianta pari a
6,4x2,4 metri;
e N. 3 moduli prefabbricati destinati a spogliatoi di dimensione in pianta pari a quella
indicata per gli uffici comprensivi di servizi igienici e docce
e N. 2 moduli prefabbricati destinati a refettorio/mensa di dimensione in pianta pari a
quella indicata per gli uffici;
e N. 1 modulo prefabbricato destinato ad infermeria;
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Isola ecologica
Per tutte le fasi di cantiere & prevista la perimetrazione di un’area dedicata ad isola ecologica
di cantiere. Si ipotizza la collocazione di n. 4 scarrabili distinti per
i) Plastica (n. 1 viaggio ogni 1 mese per complessivi 24 mesi),
i) Cartone e rifiuti imballaggio (n. 1 viaggio ogni 2 mesi per complessivi 24 mesi);
iii) Metalli ed affini (n. 1 viaggio ogni 3 mesi per complessivi 24 mesi);
iv) Rifiuti di natura edile (n. 1 viaggio ogni 2 mesi per complessivi 24 mesi).
Per tutte le fasi di realizzazione dell’opera € infine prevista un’area all’aperto per lo stoccaggio
dei materiali e dei semilavorati.
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5.6 Viabilita di cantiere

La viabilita distinta per le singole fasi di intervento viene riportata per mezzo degli elaborati
grafici parte integrante del presente PSC.

Si evidenzia in particolare la seguente formazione relativa alle piste di cantiere: Messa in opera

di materiale lapideo costituente la pista di cantiere a contatto diretto con i mezzi d’opera
costituta da elementi di sottondazione stradale costituito da misto frantumato. Il materiale
utilizzato consentira di eliminare gli eventuali residui fangosi nell’ambito della viabilita di
cantiere limitando sensibilmente i residui prodotti e depositati in corrispondenza
dell'impianto di lavaggio. La natura del materiale di previsto impiego consentira una
limitazione sensibile nella emissione delle polveri durante le attivita di scavo e di successiva
realizzazione delle opere strutturali.
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5.7 Sistemi impiantistici provvisionali: Impianto elettrico di cantiere

e Sistema di distribuzione elettrica costituito da:

o Quadro elettrico generale costruito e provato secondo le indicazioni della CEl
EN 61439-1 e CEl EN 61439-4 idoneo per consentire un prelievo di potenza
elettrica massima pari a 250KW. Il quadro in esame dovra essere contenuto
all'interno di specifico box metallico (shelter). Si dovra provvedere alla
fornitura ed esercizio di specifico sistema di climatizzazione del locale qualora
la potenza termica dissipata dalle apparecchiature non sia compatibile con
quella massima dissipabile dall’involucro metallico di contenimento. Si precisa
che il progetto dell’'impianto elettrico di cantiere, le certificazioni di conformita
secondo le indicazioni del DM 37/08 ed i relativiadempimenti rimangono onere
precipuo ed esclusivo dell’appaltatore. Copia del progetto dell'impianto
elettrico di cantiere dovro essere consegnata in visione alla DL ed al CDE prima
di procedere alla realizzazione dello stesso;

o quadri elettrici derivati aventi caratteristiche costruttive e di prova analoghe a
quanto dettagliato per il quadro elettrico generale.

o Connessioni dal quadro generale ai singoli quadri derivati realizzate con
condutture elettriche dedicate con impiego di cavi aventi sezione di fase pari a
16mm?2 di tipologia FG1K;

e Impianto di illuminazione di cantiere: si prevede la realizzazione di un sistema di
illuminazione perimetrale con la realizzazione di tesate in cavo di tipo FG1K di sezione
di fase pari a 4mm?2. Gli elementi terminali di impianto saranno costituiti da fari di
potenza sino a 500W fissati in corrispondenza della recinzione perimetrale
uniformemente distribuiti. L’orario di attivazione dei sistemi di illuminazione notturna
dovra essere definito con il CSE;

e L'impianto elettrico di cantiere dovra essere completato con il sistema di messa a terra
degli elementi elettrici e con lI'eventuale impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche. Sara tuttavia onere dell’appaltatore la valutazione in merito alla
effettiva necessita realizzativa in ragione di eventuali scelte difformi da quelle ad oggi
valutate che dovranno comunque essere accettate dal CSE in fase di controllo ed
accettazione dei relativi POS. Ad integrazione di quanto in precedenza descritto si
specifica che [I’Appaltatore dovra comunque procedere preventivamente alla
determinazione dei carichi elettrici, al calcolo della sezione dei conduttori ed alla
elaborazione degli schemi elettrici.

Inoltre I'impresa dovra elaborare una planimetria di cantiere con indicata la corretta
ubicazione dell'impianto di distribuzione f.m. e dell'impianto di illuminazione di tutta I'area di
cantiere con allegata la dichiarazione di conformita degli impianti. Una copia di tale
documentazione aggiornata dovra essere consegnata al C.S.E. e una copia conservata in
cantiere.
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Prescrizioni generali

In generale, I'impianto dovra essere costituito da quadri principali e secondari per cantiere di
tipo prefabbricato dotati di interruttore generale di emergenza (CEl 64-8/7, art. 704.537) del
tipo:

e a fungo di colore rosso posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello
chiudibile a chiave;

e coincidente con l'interruttore generale del quadro.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP 44, ad
eccezione delle prese a spina di tipo “volante” che, se utilizzate, avranno grado di protezione
IP67 e degli apparecchi illuminanti che avranno grado di protezione non inferiore ad IP 55.
L'impianto elettrico di cantiere sara realizzato nel pieno rispetto della Legge 01/03/68 n° 186
(disposizione concernente la produzione di materiale, apparecchiature, macchinari,
installazione ed impianti elettrici ed elettronici) nonché delle norme CEl 64-8 (impianti
utilizzatori) e 23-12 (norme per le prese a spina per usi industriali e successive varianti ed
integrazioni) ed in particolare:

e saranno installati dispositivi differenziali coordinati con I'impianto di terra;

e saranno utilizzate esclusivamente prese a spina per usi industriali montanti nei
quadri elettrici del cantiere protetti da interruttore differenziale con Idn = 30 mA
(CEI 64-8/7art.704.471); nei quadri elettrici ogni interruttore proteggera al massimo
6 prese (CEl 17- 13/4 art. 9.5.2);

e per l'alimentazione di macchine ed apparecchiature di potenza superiori ai 1.000
Watt sara previsto, a monte della presa, interruttore per il disinserimento della spina
a circuito aperto;

e ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante I'esecuzione dei
lavori elettrici o per manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali del
guadro saranno del tipo bloccabile in posizione di aperto o alloggiati entro quadri
chiudibili a chiave(CEI 64-8/4 art. 462 2);

e tutti gli utensili elettrici portatili (esclusi quelli a doppio isolamento garantiti dal
marchio stampato sull’involucro) e le macchine con motore elettrico incorporato
(seghe circolari, betoniere, gruppi elettrogeni ecc) avranno l'involucro metallico
collegato a terra tramite spinotto ed alveolo supplementare facenti parte della presa
di corrente;

¢ nei luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse
metalliche, ovvero nei luoghi conduttori ristretti, le lampade e gli apparecchi elettrici
mobili o portatili saranno alimentati rispettivamente, a tensione non superiore a 50
Volt ed a 25 Volt verso terra (CEI 64.8/7 art. 706.471.2b). In alternativa saranno usate
lampade con sorgente autonoma;
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e dovraessere realizzato un impianto di messa a terra. Il valore della resistenza di terra
sara in accordo con le esigenze di protezione e di funzionamento dell’impianto. Sara
proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di
sicurezza o quelli alimentati da trasformatore di isolamento (CEl 64-8/4 art.
411.1.4.1. e 413.2.7). In ogni caso il trasformatore di isolamento e di sicurezza sara
mantenuto fuori dal luogo conduttore ristretto.

e Dovra essere realizzato, a carico dell'impresa per il rispetto delle normative sulla
sicurezza nei posti di lavoro, un impianto diilluminazione di sicurezza che garantisca,
in caso di assenza di alimentazione, I'esodo sicuro dei lavoratori presenti all'interno
del cantiere. Tale impianto dovra prevedere l'installazione di lampade di tipo
autoalimentate atte a garantire un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux a 1
m. di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita (scale, corridoi, spazi comuni)

Nello stendere le linee elettriche, dovranno essere tenuti presenti i pericoli da contatto e da
passaggio, pertanto i conduttori dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle abrasioni
ed agli urti ovvero protetto contro il danneggiamento meccanico (CEl 64-8/7 art. 704.52).

L'impianto di terra sara coordinato con linterruttore generale posto a protezione
dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in
Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale di intervento
o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore generale.

Il numero di dispersori dell'impianto di terra sara calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R &
la resistenza del singolo dispersore in funzione della resistivita (in OhM m) del terreno in cui
viene infisso ed Rt la resistenza di terra (valutata con |'espressione precedente), | picchetti
saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sara determinata in funzione della sezione
del conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella:

e Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmq
e Sp=16 mmq per S compreso tra 16 e 35 mmq
e Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq

La sezione minima del conduttore di terra sara determinata:

¢ infunzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmgq
se isolato e direttamente interrato;

e dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC
pesante.

¢ dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmgq in rame o
50 mmgq in ferro zincato, se nudo e direttamente interrato.
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Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentino una resistenza verso terra
inferiore a 200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la
corrosione (CEl 64-12 art. 3.6).

Gli impianti dovranno essere eseguiti, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate.

In cantiere sara custodita, la dichiarazione di conformita degli impianti secondo quanto
disposto dal DM 37/2008.

Tale dichiarazione sara sottoscritta dall'impresa installatrice qualificata e sara integrata dalla
relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati.

Prima dell'utilizzo sara effettuata una verifica generale visiva e strumentale delle condizioni di
idoneita delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

Istruzioni per gli addetti

Evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione.

e Quando si presenta una anomalia nell'impianto elettrico segnalarla subito al
responsabile del cantiere.

¢ Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto
elettrico.

e Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che
corrano per terra o che possano comunque essere danneggiati.

e Verificare sempre l'integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici
per allacciamenti di macchine od utensili.

e |'allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc. deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte.

¢ Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione.

e Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore di manovra alla
macchina od utensile sia aperto (macchina ferma).

e Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della
presa sia aperto (tolta tensione alla presa).

¢ Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano, o provocano
I'intervento di una protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o
differenziale), non cercare dirisolvere il problema da soli, ma avvisare il responsabile
del cantiere o I'incaricato della manutenzione.
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5.8 Sistemi impiantistici provvisionali: Impianto di adduzione idrica e di scarico

In linea con quanto gia dettagliato in merito agli impianti elettrici anche per quelli di adduzione
idrica e di scarico e stata valutata, secondo una logica di massima cautela, I'attuazione di una
soluzione di piena indipendenza che fa riferimento in particolare ai seguenti elementi
principali (ricompresi completamente negli oneri della sicurezza):

e Allaccio degli scarichi alla rete di raccolta comunale esistente in prossimita della parte
terminale di Via Ragazzi del “99;

e Allaccio alla rete di adduzione idrica (acqua fredda potabile) in corrispondenza della
parte terminale di Via Ragazzi del “99.

Si prevedono ulteriori opere impiantistiche costituite dalla rete di raccolta dei reflui e dalle
reti di adduzione idrica a favore degli apprestamenti logistici da realizzare rispettivamente con
tubazioni in polietilene ad alta densita e con tubazioni in acciaio zincato.
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5.9 Collocazione dei mezzi fissi e mobili di sollevamento

In ragione della elevata estensione in pianta degli edifici e dispersione del loro sviluppo, si €
limitato l'utilizzo di mezzi di sollevamento fissi secondo la seguente logica:

e Utilizzo di autogru telescopica con portata 25t, braccio telescopico di 22m da utilizzarsi

a partire dal mese 7 di intervento sino alla fine del mese 10 di intervento.
L'apparecchiatura in esame verra utilizzata per la realizzazione delle opere in legno
costituenti in strutture in elevazione e orizzontamenti dell’edificio scolastico e
coperture degli altri due fabbricati. Nell’lambito delle operazioni in oggetto pud essere
prevista I'assistenza puntuale in quota con I'utilizzo di piattaforme aeree autocarrate
dotate di navicella rotante (tipicamente denominata cestello) per garantire il controllo
“finale” della movimentazione degli elementi lignei. Si prescrive infine una ulteriore
assistenza di personale in corrispondenza del piano di installazione che si trovera
all'interno del corpo di fabbrica oggetto di intervento.

e Utilizzo di piattaforma aerea di portata minima 250 kg per la movimentazione dei

carichi. Sara installato nel vano ascensore dell’edificio con un utilizzo stimato di 10 h
settimanali per 52 settimane complessive.

Si prevede infatti che tutto I'intervento sia sviluppato unicamente con mezzi di trasporto e
sollevamento del tipo gommato andando ad escludere I'utilizzo di gru a torre (le valutazioni
temporali condotte attraverso lo sviluppo del cronoprogramma di progetto sono state
effettuate sulla base di tali considerazioni)

Nella redazione del piano di coordinamento delle gru si dovra fare riferimento alle disposizioni
del DLgs 81/08, nonché a quanto indicato nelle linee guida redatte dalla Direzione Regionale
del Lavoro e dal Comitato Paritetico Territoriale di Torino e dalle linee guida INAIL.

Ai fini della valutazione delle sovrapposizioni temporali, considerando anche [I'utilizzo
dell’autogru e dei cestelli per il montaggio degli elementi in legno pud evincersi attraverso la
seguente tabella:

Mezzo sollevamento M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Autogru e cestelli X X X X
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5.10 Regole per il contenimento del COVID-19 nei cantieri

Dopo i protocolli sottoscritti il 19 marzo 2020 e il 24 marzo 2020 e con riferimento al “Protocollo condiviso

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro” aggiornato lo scorso 24 aprile, & stato pubblicato il nuovo “Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID —19 nei cantieri”.

Il nuovo protocollo — condiviso il 24 aprile da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFl, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,
Filca — CISL e Fillea CGIL — vuole fornire indicazioni operative finalizzate a “incrementare nei cantieri

I'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19”.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano

le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita sanitaria”. E le misure “si estendono ai titolari del

cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere”.

Riguardo al nuovo Protocollo, che riporta nel dettaglio varie misure di contagio, riprendiamo di una scheda

allegata che riassume le principali regole per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nei cantieri.

Si parte dall’informazione sugli obblighi nel cantiere

Il datore di lavoro deve, infatti, “informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni

delle Autorita, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°,
non sara consentito I’accesso al cantiere

rispetto di tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano
di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene);

informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale;

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS”.

Riportiamo altre indicazioni contenute nella scheda:

dispositivi di protezione individuale: “L’adozione delle misure di igiene e dei
dispositivi di protezione é di fondamentale importanza ma é evidentemente legata alla
di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative € comunque necessario 1’uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie,

modalita di accesso dei fornitori esterni ai cantieri: Per ’accesso di fornitori esterni
devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale presente. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non ¢ consentito 1’accesso ai locali chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento

Mandataria:

Mandanti:

@  Arch.E. Sirombo  Geol. M. Di Gioia
mytho ’ ISO/IEC 17021-1  Geologia



PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza
minima di un metro.

pulizia e igiene nel cantiere: Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando 1’accesso
contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno
inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso
di presenza di una persona con*Covid- 19+all’interno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi. Le persone presenti devono
adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio
delle mani.

gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi): L accesso agli spazi comuni, comprese le
mense e gli spogliatoi € contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle
lavorazioni): Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con
’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e
di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita.

gestione di una persona sintomatica in cantiere: Nel caso in cui una persona presente
in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al
direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorita sanitaria. Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per
I’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere
che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

esclusione dalle penali per ritardi nei lavori: 1l protocollo individua nel dettaglio le
ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tutte le imprese
che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali”.
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5.11 Misure per il contenimento del rischio diffusione COVID-19

CONTENIMENTO COVID-19

Misure restrittive per il contenimento COVID-19 (generico)

Lavoro agile in modalita a distanza per attivita di supporto al cantiere

Ferie e congedi retribuiti incentivati

Sospensione attivita non indispensabili alla produzione

Sospensione lavorazioni da riorganizzare in fasi successive senza compromettere opere realizzate

Assicurare piano di turnazione e gruppi autonomi distinti e riconoscibili per diminuire i contatti

Protocolli di sicurezza anti-contagio anche con strumenti di protezione individuale

Sanificazione dei luoghi di lavoro

Accesso a spazi comuni contigentati - Riorganizzazione lavorazioni e orari del cantiere

Intese sindacali favorite

Massimo utilizzo della modalita di lavoro agile

Sospensione trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali

Coordinatore di esecuzione integra PSC e relativi costi sicurezza

Imprese adottano e integrano misure anti-contagio secondo tipologia, localizzazione e caratteristiche del cantiere

Committenti vigilano su adozione delle misure sicurezza anti-contagio

prot. COVID-19 INFORMAZIONE

INFORMAZIONE cartelli in cantiere su corretto comportamento anti-contagio

INFORMAZIONE lavoratori stranieri in lingua madre con indicazioni grafiche su corretto comportamento anti-contagio

INFORMAZIONE lavoratori autonomi su misure adottate nello specifico cantiere

INFORMAZIONE per soggetti diversi (tecnici, visitatori,...) a cura impresa affidataria in concerto a RL e CSE

INFORMAZIONE misure igienico-sanitarie affisse in cantiere in luoghi visibili e frequentati

INFORMAZIONE a tutti i lavoratori su comportamenti anti-contagio

Obbligo di controllo della temperatura corporea all'accesso al cantiere

Divieto d'accesso al cantiere in caso di febbre oltre 37,5° - Isolamento e notifica all'autoria sanitaria

Divieto di permanere in cantiere con sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio o contatti con positivi COVID-19 -
Notifica all'autorita sanitaria

Rispetto in cantiere delle disposizioni di Autorita e datore di lavoro su distanziamento DPI e igiene

Obbligo del lavoratore a informare tempestivamente il datore di lavoro dell'insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale

Obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il divieto ingresso se contatti con positivi al COVID-19 negli ultimi 14
99

INFORMAZIONE adeguata in base a mansione e contesto lavorativo; su corretto uso DPI anticontagio

prot. COVID-19 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI (IMPRESE
FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI)

Operazioni di consegna/prelievo merci in cantiere consentito agli addette alla conduzione mezzi di trasporto

Esibire documenti di trasporto o fatture di accompagnamento per comprovare esigenze di trasferimento

Percorsi di transito Fornitori/Subappaltatori e tempistiche di consegna per ridurre contatto col personale di cantiere

Integrazione al PSC con procedure di accesso dei fornitori al cantiere

Carico/scarico con distanziamento di sicurezza dal personale di cantiere - Autisti a bordo

Servizi igienici separati e dedicati a Fornitori/Trasportatori e Subappaltatori

Divieto accesso ai visitatori del cantiere

Servizio di trasporto lavoratori in sicurezza - Distanza o DPI monouso - Flessibilita organizzativa e mezzi anche propri -
Areazione e pulizia

Aziende in appalto nel cantiere condividono le misure di contenimento COVID-19

Lavoratori aziende in appalto nel cantiere positivi COVID-19 : appaltatore e committente collaborano con autorita sanitarie

Committente informa aziende in appalto su Protocollo aziendale anti COVID-19 e vigila su tutti i lavoratori che operano in
azienda

prot. COVID-19 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Locali comuni e mezzi d'opera: pulizia giornaliera e sanificazione periodica

Attrezzature e postazioni di lavoro fisse: pulizia giornaliera e sanificazione periodica; utilizzo da stesse persone durante il turno
di lavoro

Pulsantiere Quadri di comando Tastiere Schermi: pulizia giornaliera a fine turno e sanificazione periodica

Strumenti individuali di lavoro: pulizia prima durante e dopo l'uso mai promiscuo con specifico detergente

Alloggiamenti per personale di cantiere e mezzi d'opera dopo ogni utilizzo: verifica avvenuta sanificazione

Presenza persona con COVID-19: pulizia e sanificazione specifica dei locali

Periodicita di sanificazione di locali e mezzi di trasporto stabilita dal datore di lavoro previa consultazione MC RSPP RLS o
RSLT

Aziende di pulizia e sanificazione con protocolli di intervento specifici concordati con RLS o RSLT

Aziende di pulizia e sanificazione con obbligo di DPI

Sanificazioni con metodi e prodotti conformi alle disposizioni del Ministero della Salute

prot. COVID-19 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Obbligo di precauzioni igieniche - Frequente e minuzioso lavaggio delle mani durante i lavori

Disponibilita di idonei mezzi detergenti per le mani
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Frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica
Detergenti disponibili a tutti i lavoratori in dispenser facilmente individuabili
prot. COVID-19 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Mascherine chirurgiche per lavoratori che condividono spazi comuni - DPI idonei sulla base dei rischi valutati.
Mascherine chirurgiche per lavoratori che condividono spazi comuni - DPI idonei sulla base dei rischi valutati
Distanziamento e sfasamento temporale disposto da CSE DL - Obbligo uso DPI (mascherine guanti monouso) senza distanza di
sicurezza
Vigilanza su corretta applicazione disposizioni anti-contagio a cura di Dirigenti/Preposti
Distanziamento nei baraccamenti e turnazione pause squadre disposta da CSE DL- Obbligo uso DPI (mascherine guanti
monouso) senza distanza di sicurezza
Sospensione delle lavorazioni in mancanza di DPI obbligatori (per il tempo strettamente necessario al reperimento di idonei DPI)
Coordinatore di esecuzione integra il PSC con i costi dei DPI necesari ed eventuale turnazione lavoratori
Coordinatore di progettazione adegua il PSC al Protocollo anti COVID-19
Assicurare il rinnovo degli indumenti di lavoro e DPI monouso
Presidio sanitario e Pronto Intervento - Servizio medico per cantieri di grande dimensione
Presidio sanitario e Pronto Intervento svolto da addetti formati e con adeguata dotazioni anticontagio

prot. COVID-19 GESTIONE SPAZ|I COMUNI
Mense e spogliatoi: Accesso contigentato - Ricambi aria - Distanza di sicurezza
Mense e spogliatoi: Sanificazione giornaliera e organizzazione spazi per idonee condizioni igieniche sanitarie
Distanziamento negli spogliatoi: Turnazione dei lavoratori se compatibile con le lavorazioni
Tastiere distributori: Sanificazione periodica - Pulizia giornaliera
prot. COVID-19 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
Cronoprogramma lavori e riorganizzazione: Turnazione - Gruppi distinti e riconoscibili - Orari di apertura sosta uscita
Ammortizzatori sociali per personale di cantiere e impiegati
Supporto al lavoratore su uso apparecchiature e tempi di lavoro - Favorito il lavoro a distanza
Distanziamento sociale e rimodulazione degli spazi di lavoro compatibili con processi produttivi e dimensione cantiere
Distanziamento: Turnazione e gruppi autonomi distinti e riconoscibili
Protocolli di sicurezza anticontagio e strumenti di protezione individuale in caso di mancato distanziamento interpersonale
Coordinatore in fase di esecuzione integra PSC e stima dei costi della sicurezza
Orari flessibili e differenziati per prevenire assembramenti entrata/uscita e presenze in contemporanea
Spostamenti verso il posto di lavoro: mezzo privato o navette; distanziamento nel trasporto pubblico
prot. COVID-19 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Isolamento di persona sintomatica con disposizioni AS e CSE - Dichiarazione a Datore Lavoro o Direttore Lavori - Avviso
Autorita Sanitarie
Datore di lavoro collabora a definire “contatti stretti” per necessaria e opportuna quarantena
Isolamento di persona sintomatica con mascherina chirurgica
prot. COVID-19 SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS
Sorveglianza sanitaria nel rispetto delle misure igieniche del Ministero (decalogo)
Previlegiare visite preventive, a richiesta e rientro da malattia
Informazione e formazione fornita dal Medico Competente su COVID-19
Medico Competente collabora con datore di lavoro e RLS/RLST nonché Direttore Lavori e CSE
Medico Competente segnala all'azienda fragilita e patologie nel rispetto Privacy
Medico Competente suggerisce mezzi diagnostici utili al contenimento del virus
Medico Competente identifica lavoratori con fragilita per il reinserimento dopo infezione anche in relazione all'eta
Medico Competente certifica avvenuta negativizzazione del tampone - Visita medica prima della ripresa del lavoro - Idoneita alla
mansione
prot. COVID-19 TIPIZZAZIONE DI ESCLUSIONE RESPONSABILITA' DEBITORE PER ATTIVITA' DI
CANTIERE
Sospensione delle lavorazioni per contrastare epidemia COVID-19 : 1) assenza distanziamento e mancanza DPI
Sospensione delle lavorazioni per contrastare epidemia COVID-19 : 2) impossibile assicurare servizio mensa
Sospensione delle lavorazioni per contrastare epidemia COVID-19 : 3) lavoratori in quarantena, impossibile riorganizzazione del
cantiere
Sospensione delle lavorazioni per contrastare epidemia COVID-19 : 4) lavoratori in trasferta, mancanza di dormitori o strutture
ricettive
Sospensione delle lavorazioni per contrastare epidemia COVID-19 : 5) indisponibilita materiali mezzi maestranze per lavorazioni
prot. COVID-19 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Comitato aziendale verifica applicazione Protocollo con RLS
Comitato territoriale verifica applicazione Protocollo con CPT RLST e parti sociali
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6 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Non si evidenziano caratteristiche che possono influenzare le lavorazioni e le relative condizioni di
sicurezza. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche del progetto.
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7 VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE AL CANTIERE E DAL CANTIERE ALLE AREE
LIMITROFE
7.1 Considerazioni generali sulla valutazione dei rischi
L’analisi del rischio non si ferma ad una valutazione empirica del rischio, ma porta a
determinare i mezzi di riduzione del rischio stesso e alla valutazione del rischio residuo,
attingendo informazioni relative all’infortunio o alla malattia professionale nel mondo del
lavoro.
Cio che importa e definire un metodo che consenta ai tecnici preposti di precisare le
“domande” di rischio e successivamente di scegliere tra le differenti e possibili valutazioni
delle entita. Per un tentativo ben organizzato risulta necessario innanzi tutto conoscere la
struttura (tipologia ed utenze) e le sue esigenze, le risorse (umane e finanziarie) disponibili e
le differenti competenze per affrontare il problema nella sua complessa organicita.
Definizioni
Per una corretta interpretazione di quanto di seguito esposto, confezioniamo alcune utili
definizioni:
Progetto
si intende I'opera di previsione riferita all’attivita di un sistema produttivo nel suo complesso
quando questo funziona correttamente. E’ quindi progetto il dimensionare in relazione a certe
specifiche; & progettare prevedere la presenza o mano di un uomo in un certo posto o in una
certa situazione. In ogni progetto ciascun evento e voluto; una situazione anomala o guasto
non rientra nel progetto.
Anomalia
si intende una situazione che si verifica al di fuori del progetto; si parlera anche di presenza
anomala dell’'uomo, intendendo che un uomo non dovrebbe trovarsi in un certo luogo.
Funzionamento ordinario
e il funzionamento a regime di un sistema.
Funzionamento normale
e il funzionamento alla massima velocita di progetto, pud anche essere riferito a situazioni
ordinarie.
Funzionamento corretto
e il funzionamento entro i limiti di progetto, raggruppa genericamente le due classi
precedenti.
Prevedibile
e un attributo riferito ai metodi di analisi, non frutto di fantasie.
Danno
e il termine di realizzazione del rischio subito dalle persone.
Comportamento
e il termine che rappresenta il rispetto delle leggi vigenti in tema di protezione e prevenzione
da parte dei dipendenti di una azienda.
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Il rischio

La definizione di rischio pud essere per comodita drenata direttamente dal documento
destinato agli Stati Membri dell’Unione Europea, che riporta: “il rischio e la probabilita che
venga raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione,
nonché le dimensioni possibili del danno stesso” come dire “temuta situazione di pericolo
associata alla Probabilita (P) che il pericolo stesso si verifichi originando un Danno (D)
valutabile quantitativamente (M)”.

Dello stesso documento riportiamo la definizione di pericolo: “Il pericolo € la proprieta o la
qualita intrinseca di una determinata entita (ad es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi
e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni”; mentre per valutazione dei rischi
si intende: “quel procedimento dei valutazione dei rischi in funzione della sicurezza e della
sanita dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalla circostanza del
verificarsi del pericolo sul luogo di lavoro.

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste dunque nel consentire, da parte del datore di
lavoro, di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza e la sanita dei lavoratori”. Tali definizioni ci consentono di pervenire ad una
definizione matematica analitica della definizione che ci consentira di effettuare una analisi
operativa; tale definizione normalmente utilizzata in normativa (CEl, IEC, CENELEC) & cosi
articolata:

R= PbM =PD= fD
K

in cui sinteticamente, ma piu ampio in seguito, abbiamo:
R = fattore di rischio
P = probabilita che si verifichi I'evento sfavorevole
D = dimensione del danno
M = magnitudo dell’evento sfavorevole, cioé che quel pericolo sia causa del danno
K = fattore di riduzione/amplificazione dell’evento sfavorevole

f = frequenza di accadimento dell’evento negativo [da dati storici noti]

Tale formulazione non ci dice altro che il rischio ha origine dal pericolo che, a sua volta, puo
determinare un danno (pit o0 meno probabile), ciog, pil semplicemente, affinché esista un
danno deve esistere un pericolo (e tale pericolo pud provocare un danno). Se si ragiona in
termini probabilistici salta subito all’occhio che il prodotto DM non é altro che il danno medio
e quindi il rischio rappresenta il danno probabile medio. In altre parole tale formula potrebbe
essere tradotta come segue: dobbiamo proteggerci dai rischi e non dai danni!

L’analisi del rischio vuole giungere alla valutazione del rischio anche nei casi in cui non si pud
agire in modo deterministico (vale a dire quei casi in cui sono noti tutti i valori statistici degli
eventi) ovvero quando nella formula non € immediata la sostituzione alfabetica con valori
numerici.

In termini applicativi la formula del rischio puo essere cosi analizzata:
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Il fattore P ci dice quanto e probabile I'esistenza di un pericolo in un luogo e ci quindi
I'indicazione del tempo di durata nel quale & presente il pericolo; rapportando il tempo di
permanenza del pericolo al periodo di osservazione otteniamo la probabilita P (ad es. 11 gg.
all’'anno significa P = 11/365 = 0,03). Ragionando invece per estremi, come riportato
successivamente, i termini relativi non hanno piu senso in quanto si fa riferimento alla scala
mai, sempre, forse, che tradotta in termini numerici potrebbe risultare
0 = mai;
2 = sempre,
1 =forse/talvolta
che piu finemente puo essere interpretata in maniera meno estremale, come segue:
-mai, quasi mai, raramente;
-sempre, quasi sempre, frequentemente;
-talvolta, ogni tanto, a volte, saltuariamente
Analiticamente al numero 0 & associato il concetto di assenza , al numero 1 il concetto di
esistenza sporadica ed al numero 2 il concetto di permanenza nel tempo.
Affinando ulteriormente possiamo dare delle definizioni in cui al solo numero 0 & associata il
mai
0=mai
3 = sempre o frequentemente
2 = talvolta ogni tanto
1 = raramente o quasi mai
Genericamente il fattore P viene comunemente detto Fattore di pericolo.
Il fattore D traduce il pericolo in danno; la presenza di un pericolo si traduce in danno se,
contemporaneamente alla presenza del pericolo esistera a contatto di questo un elemento da
danneggiare, come ad esempio I'uomo. Pericolo, uomo e danno sono legati da un rapporto
causa effetto. Risulta quindi necessario per il verificarsi dell’evento sfavorevole il cosiddetto
contatto diretto. Il fattore D € comunemente detto fattore di contatto, per il quale si pud
articolare la seguente scala di valori:
0 =non vi € mai I'’elemento di contatto
1 =raramente vi & I'’elemento di contatto
2 =talvolta & presente
3 =I’elemento di contatto vi € sempre, o quasi
Il fattore M detto fattore di danno puod anch’esso essere articolato con la solita suddivisione
di valori:
0 = danno trascurabile, ossia evento traumatico che comporta una prognosi inferiore ai 3 gg.
1 = danno lieve, con prognosi superiore ai 3 gg. ed inferiore ai 40 gg.
2 = danno medio o grave

e se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa,

ovvero una malattia o un’incapacita di attendere alle ordinarie occupazioni per un
tempo superiore ai 40 gg.
e se il fatto determina indebolimento permanente di un senso o di un organo
e se la persona offesa € una donna incinta e dal fatto deriva I'acceleramento del parto
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3 = danno gravissimo
e lamorte
e una malattia certamente o probabilmente insanabile
e |a perdita di un senso
e la perdita di un arto, o la mutilazione che renda I'arto inservibile, ovvero la perdita
dell’uso di un organo o della capacita di procreare, ovvero una permanente o grave
difficolta della favella
o |a deformazione o lo sfregio permanente del viso
e |'aborto della persona offesa
Il fattore K detto coefficiente di riduzione o amplificazione & una funzione della categoria di
rischio e dello stato di formazione ed informazione del lavoratore da definirsi volta per volta.

Analisi dei rischi

Per dare veridicita a quanto sopra esposto, matematicamente & possibile affermare che per
una qualsiasi entita di cui non sono noti i valori delle misurazioni sperimentali & possibile dare
una valutazione qualitativa delle estremita con una precisione pari almeno alla meta
dell’'intervallo fra le estremita stesse (piu semplicemente la media pesata degli estremanti).
In qualsiasi situazione e possibile una valutazione qualitativa per estremi imperniata su:
certamente si (sempre), certamente no (mai), forse (la via di mezzo). Generalmente per
I"analisi del rischio, in mancanza d’altro, puo essere sufficiente un ragionamento per estremi,
che porta almeno all’'individuazione di categorie od insiemi in prima approssimazione possono
essere sufficienti per I'intervento sul campo.

| livelli di rischio: Fattore di pericolo P

Assimilato che il fattore di pericolo P rappresenta |I'esposizione nel tempo al pericolo, con
pericolo disponibile ad arrecare danno, in termini qualitativi & possibile associare a questo
valore la nota graduatoria parlando di P1 oppure P3; entrando piu nello specifico andiamo ad
individuare gli informatori che ci devono guidare nella determinazione del grado del fattore P.
Si parla di fattore P3 quando si vuole rappresentare una situazione nella quale vi & un pericolo
presente permanentemente o comunque con elevata frequenza. A questo proposito &
necessario evidenziare come una situazione di questo tipo, cioe di pericolo permanente nel
tempo, sia possibile per deliberato proposito e non sia effetto di disattenzione, casualita od
altro cui manca il carattere di permanenza nel tempo. Si puo affermare allora che un P3 & tale
perché voluto e progettato come tale. Un P3 lo si individua facilmente, ha un aspetto
inconfondibile: soddisfa il principio generale di permanenza nel tempo.

Il termine P2 individua un pericolo presente di tanto in tanto ma tutt’altro che raro; non puo
che trattarsi di un pericolo progettualmente congenito. Il P2 rappresenta un pericolo del
sistema che nel suo funzionamento normale ha delle oscillazioni che nel tempo lo portano ad
avere delle situazioni potenzialmente pericolose. Anche il P2 & tale se voluto da progetto

Il termine P1 é relativo ad un pericolo che si verifica raramente ed & dovuto a guasti, rotture,
anomalie di percorso non volute ma possibili, di rado, in un sistema ben concepito e
progettato.
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Il termine PO é relativo alla mancanza di pericolo prevedibile dove I'attributo di prevedibilita
risulta fondamentale per I'applicazione dell’analisi dei rischi; in questa trattazione non sono
previsti eventi catastrofici non prevedibili!

 livelli di rischio fattore di “contatto” D

Il fattore di contatto & spesso il parametro di cui con piu difficolta si riesce a definire I'entita;
infatti per il fattore D non € cosi immediato definire una scala di valori come é stato fatto per
P. A questo scopo risulta necessario inquadrare fisicamente il passaggio dal pericolo al danno,
attribuire un valore numerico della scala dei valori in ossequio all’analisi per estremi gia citata.
La stessa definizione di fattore di contatto e stata scelta per mettere in evidenza la necessita
di individuare I'elemento necessario per passare dal pericolo al danno ed assegnare ad esso
in valore in relazione al tempo in cui, questo elemento, & disponibile al contatto con il pericolo
(nel caso pil semplice I'’elemento € ovviamente 'uomol!). L’architettura razionale del pensiero
e la seguente: esiste una situazione di pericolo, 'uomo ne viene in contatto e si provoca il
danno.
Alle volte la reazione tra il pericolo e 'uomo necessita di un catalizzatore, un elemento
scatenante del danno (ad esempio provocare una scintilla in presenza di una miscela
esplosiva). In conclusione il fattore D, con la sua entita, indica la presenza, ed il tempo di
permanenza di tale presenza, con un legame diretto/indiretto con un evento pericoloso e
quindi dannoso per 'uomo. Potremmo quindi parlare di Dd e di Di come sottocategorie del
fattore D riferendosi alla situazione di presenza diretta dell’'uomo o indiretta con la presenza
di un catalizzatore. Identicamente a quanto fatto per il fattore P, anche qui abbiamo i seguenti
gradi per i fattori di rischio:
e DdO significa che non & mai presente nella zona pericolosa
e Dd1 significa che 'uomo € presente raramente, cioe si tratta di uno spazio in cui la
presenza delle persone € un fatto anomalo non previsto dal progetto
e Dd2 e relativo ad un uomo presente talvolta nella zona del pericolo perché tale
presenza di scarsa frequenza & un fatto progettuale
e Dd3 e la presenza permanente di un uomo in zona pericolosa, presenza continuativa o
comungque ad elevata frequenza, prevista a progetto e non casuale
e DiO significa un elemento catalizzatore che non € mai presente
e Dil e relativo alla rara presenza di un elemento catalizzatore, dovuta a fatti non voluti
da progetto, determinata da una anomalia, guasti o rotture
e Di2 ¢éla presenza saltuaria di un elemento catalizzatore, la cui presenza é stata prevista
a progetto
e Di3 & la presenza permanente di un catalizzatore in zona pericolosa, presenza
continuativa o comunque ad elevata frequenza, prevista a progetto e non casuale
Per una corretta individuazione e sufficiente rispondere alle seguenti domande:
qual e il pericolo?
cosa induce il pericolo a tramutarsi in danno?
Fattore di danno
Come gia esposto nella parte introduttiva legata agli infortunio e come fatto per le altre
categorie, procediamo a trattare direttamente le entita del fattore M
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e MO per il danno prevedibile e trascurabile

e M1 per il danno prevedibile lieve o significativo

e M2 per un danno prevedibilmente medio a grave

e M3 per il danno prevedibile gravissimo
Sia ben evidenziato come si tratti esclusivamente di danno prevedibile cioé cio che risulta
tecnicamente ed umanamente prevedibile con un’analisi operativa del rischio e non legato a
fantasie giacché ognuno potrebbe esprimere il proprio talento in contrasto con quello di un
qualsiasi altro.
Fattore di amplificazione/riduzione dell’evento sfavorevole

Rappresenta il fattore di informazione, definibile quale rappresentante delle varie iniziative di
formazione ed informazione, istruzione ed addestramento, equipaggiamento, consultazione,
partecipazione, ecc... degli addetti; infatti, come gia esposto, il rischio & direttamente
proporzionale ai fattori P, D ed M, ma inversamente proporzionale al fattore K, poiché risulta
intuitivo come una corretta ed esaustiva formazione ed informazione dei lavoratori
contribuisca alla riduzione del fattore di rischio.
Procediamo a trattare direttamente le entita del fattore K

e KO algebricamente inaccettabile, quindi escluso dalla trattazione

e K1 perun livello diinformazione ancora grezzo, privo di corsi di formazione significativi

e K2 per un livello di informazione generico a fronte di un primo corso

e K3 per un livello di informazione completo figlio di un corso di formazione
| livelli di rischio: forma approssimata
Come precedentemente esposto il rischio & espresso secondo la formula:

R=——=PD=fD
K

dove per semplicita assumiamo

R=PD= fD

in cui, analiticamente, definito un certo livello di rischio R = Costante, & possibile assumere P
e D come due variabili indipendenti tra loro “componibili linearmente”; tra tutte le
combinazioni lineari possibili scegliamo I'operazione prodotto come quella piu semplice in
grado di fornire risultati sufficientemente apprezzabili. Alla luce di tale osservazione possiamo
dire che:

R=C=PD=P=

ed essendo C una costante, e intuibile come la funzione operativa sia un arco di iperbole
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D

E’ immediato intuire come fare Protezione e Prevenzione significhi intervenire sul diagramma
in figura cercando di ridurre il livello di rischio, cioé fare passare il punto 1 dalla curva R = C1
alla curva R=C2. Per compiere tale operazione ci si pud muovere vettorialmente secondo le
direzioni di D e/o di P secondo il seguente schema:

P
1 l GRANDE RISCHIO

RISCHIO DI
INCIDENTE
N RILEVANTE

R1

Nella figura sono riportate due curve, corrispondenti a due valori R1<R2 del rischio (la
disuguaglianza e data dal fatto che alla medesima probabilita corrisponde un danno, e quindi
un rischio, piu elevato che sulla curva superiore). La valutazione del rischio corrispondente ad
un pericolo porta ad individuare un punto del piano e quindi la curva passante per tale punto.
Il processo tecnico/decisionale di riduzione del rischio nel passare da R2 a R1 significa passare
dal punto 1 ad un punto qualunque della curva R1. Tra tutte le varie possibilita di riduzione
del rischio consideriamo i segmenti 1-2 ed 1-3; il passaggio 1-2 consiste nel ridurre il danno
mantenendo inalterata la probabilita di accadimento cioeé come dire che si fa PROTEZIONE,
mentre intervenire sul segmento 1-3 significa ridurre la frequenza di accadimento cioée fare
PREVENZIONE.

| limiti delle curve iso-rischio sono dei dettami sociali; tale affermazione puo essere giustificata
dalla seguente considerazione: socialmente la comunita € disposta ad accettare un danno
elevatissimo alla sola condizione che abbia un accadimento limitatissimo (Chernobil, Itavia,
ecc...); analogamente per le elevatissime frequenze: socialmente la comunita & disposta ad
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accettare un lieve danno seppur con frequenze elevate (incidenti di motorino, decessi per
alcolismo e fumo, ecc...). In entrambi i casi si impongono dei limiti al danno massimo ed alla
frequenza di accadimento massima; nel primo caso esiste una normativa sui grandi rischi (175
direttiva seveso), nel secondo caso invece il tutto e lasciato alla ricerca scientifica ed
all'informazione.

Operativamente gliinterventi che corrispondono e all’'una e all’altra tipologia vengono valutati
nella cosiddetta Matrice del Rischio che non & altro che una semplificazione diretta delle curve
iso-rischio nel piano (P,D). La figura seguente schematizza il passaggio dal diagramma alla
matrice:

L

R1

Matrice del rischio
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\>§{g;/
F4 3 3 4 =
Fi 1 ¥ 4 4
F2 1 ¥ 3 4
Fl 1 1 2 3
Frequenzs
Daz=s | D1 | o | o3 | Dd |
Frequenza Defimizicne
Fl1 Protahilita BASEA
F Probahilits MEDICO-BASEA
F3 Probakilin MEDIO-ALTA
F4 Probahbilin ATTA
Danng Defizirions
Dl Danno tascersbile (abrasioni, gl
i) Tianno medests (Brits, laicni)
D3 Danno sctovele (S, bsioni greed)
il Dhammo ingent (lesboni gran ssims, morte)
Rischio Definizione
1 Rischio BASSO
2 Rischio MEDIO-BASSO
3 Rischio MEDIO-ALTO
4 Rischio ALTO
5 Rischio ALTISSIMO
Nei due lati della matrice che prendono il posto delle ascisse e delle ordinate, si trovano ora
tre e quattro livelli rispettivamente di danno e probabilita (frequenza), essendo tali livelli
crescenti nel senso dell’indice di livello. In ogni casella e riportato un numero che esprime il
livello di rischio o criticita: la criticita 1 ad esempio, corrisponde ai rischi relativi a basse
probabilita e danni trascurabili; il livello di criticita 5 corrisponde ai rischi maggiori, relativi a
probabilita alte di accadimento di danni rilevanti.
La matrice di rischio, pur non entrando nell’ambito dei campi di Bessel sulla probabilita degli
eventi, € uno strumento idoneo per valutare in modo quantitativo i rischi corrispondenti ai
pericoli individuati, stabilendo una importanza relativa tra gli stessi.
Caratteristiche della matrice di rischio
Il primo elemento che caratterizza la matrice di rischio & la dimensione. Le linee guida regionali
propongono una matrice 3 x 3. L’associazione Ambiente e Lavoro una matrice 4 x 4; sono state
proposte anche matrici 5 x 5. Ovviamente, maggiore & il numero delle caselle e migliore € la
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differenziazione che e possibile fare tra una classe e I'altra. Tuttavia, € molto difficile
distinguere tra una classe e I'altra, se il loro numero ¢ elevato, un buon compromesso e dalla
matrice 4 x 4, quattro livelli di probabilita e quattro di danno. Il motivo di questa scelta risiede
nel fatto che € opportuno nel processo di elicitazione dei giudizi avere un livello intermedio
agli altri che costituisca il centro di simmetria delle considerazioni. In linea generale, dunque,
e opportuno avere un numero dispari di livello o classi, in pratica tre o cinque. In generale,
cinque si e dimostrato essere un numero troppo alto rispetto alla effettiva capacita di
distribuzione nell’esprimere i giudizi, per cui consegue la scelta di tre livelli per la probabilita.
In effetti, la difficolta del giudizio & relativa principalmente agli aspetti probabilistici, mentre &
assai piu semplice definire i livelli di danno in relazione ai pericoli individuati e pertanto
I’adozione di quattro livelli di danno € molto ragionevole.

Tuttavia, il problema della dimensione della matrice non & il pit importante. Occorre riflettere
su come trattare gli aspetti relativi alla salute. Come noto, lo strumento della matrice di rischio
che abbiamo visto essere la trasposizione a livello qualitativo delle curve iso-rischio nel piano
danno/probabilita nasce orientato all’infortunistica. Anzi, prima ancora, tale strumento &
pensato e applicato per I'analisi degli incidenti ed in particolare quelli rilevati. Nell’ambito
incidentale, come quello infortunistico, gli eventi (incendio, esplosione, caduta,
schiacciamento,...) sono caratterizzati dall’essere:

- originati da un errore, malfunzionamento o deficienza non evidenti;

- durata modesta del fenomeno (non necessariamente delle conseguenze);

- elevata (rispetto al livello normale) dose (energia, materia,...) rilasciata ed esposizione acuta.
Il valore massimo della dose é fissato dai limiti fisici di disponibilita dell’agente dannoso.

In ambito sanitario € praticamente rovesciata:

- il danno alla salute (malattia professionale) consegue (se non & intercettato prima dalla
sorveglianza sanitaria) ad un evento di esposizione “certo”, monitorato ed accettato a priori;
- la durata del fenomeno espositivo pud essere anche tutta la vita professionale;

- 'esposizione ¢ del tipo continuativo e il livello di dose molto basso, il cui valore massimo &
in genere stabilito dalla legge.

La differenza tra aspetti infortunistici e aspetti sanitari rispetto alle dinamiche temporali e alle
quantita di agente messe in gioco si riflettono essenzialmente sul fatto probabilistico, mentre
non vi sono particolari differenze nel modo di classificare i danni in classi di gravita. |l problema
principale, dunque, & quello di mettere a punto dei criteri di assessment delle probabilita,
tenendo conto che per quanto riguarda gli infortuni i livelli di probabilita sono il surrogato di
una frequenza, mentre per quanto riguarda la salute essi dovranno tenere conto di livelli di
dose che rendono pill 0 meno probabile I'insorgere di una malattia professionale.
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Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

In considerazione della collocazione del cantiere e delle caratteristiche delle lavorazioni
previste nell’ambito dello stesso si evidenziano le seguenti tematiche che influenzano la
valutazione dei rischi all’interno del cantiere:

e Impatto del traffico cittadino nei pressi delle strutture scolastiche esistenti;
e Rischio annegamento dovuto alla presenza di acqua: falda, e corpi idrici (rogge) che
attraversano il lotto di intervento;

Impatto del traffico cittadino nei pressi delle strutture scolastiche esistenti: Data la natura e

I’entita dell’opera, cantiere della durata di 24 mesi, nuova costruzione, si presume che dovra
sussistere un coordinamento specifico tra I'esercizio delle strutture scolastiche esistenti e il
transito dei mezzi da e verso il cantiere. Durante gli orari di entrata e di uscita dalle scuole, nei
quali si presume una pressione maggiore in termini di traffico cittadino, si generera
I'insorgenza di un potenziale rischio sia per I'intralciamento che verrebbe arrecato ai mezzi di
cantiere (rischio verso il cantiere) con possibilita di interferire nel cronoprogramma di
costruzione, sia per i rischi, tra cui investimento, indotti sull’utenza delle strutture scolastiche
(rischio dal cantiere). In tali orari sara opportuno pertanto limitare il trasporto di materiali sia
in entrata che in uscita, coordinando gli spostamenti in modo da diluire e distribuire il transito
dei mezzi circolanti.

Rischi di annegamento e dovuti alla presenza di acqua:

Gli scavi di prevista realizzazione sono attestati ad una quota inferiore al piano di campagna
paria circa-1.60m. Si registra d’altra parte I'attestazione del pelo libero della falda superficiale
a una quota che oscilla intorno ai -2.00 m dal piano di campagna. In ragione di tali
caratteristiche si considera non presente il rischio di annegamento nel cantiere in esame.
Qualora durante la realizzazione degli scavi, o comunque in concomitanza con eventi
meteorici di particolare rilevanza, si dovesse registrare una quota della falda piu alta,
I’appaltatore in accordo con il CSE valuteranno gli adeguati provvedimenti da intraprendere.

Con riferimento al passaggio dei due corpi idrici longitudinalmente al lotto di intervento, si
segnala che il loro attraversamento dovra essere oggetto di attenzione costante da parte
dell’appaltatore. Sebbene le quote in gioco non attivino il rischio di caduta dall’alto, in
generale I'attraversamento delle rogge da parte delle maestranze e soprattutto dei mezzi di
cantiere deve avvenire in totale sicurezza. In tal senso sono state previste passerelle pedonali
e carrabili protette con appositi parapetti. Si segnala inoltre che con riferimento alle opere di
rifacimento delle rogge, sara opportuno da parte dell’appaltatore verificare quanto prima la
procedura di richiesta di temporaneo arresto dell’afflusso d’acqua. Invero tale operazione
consentira la realizzazione delle scogliere e le altre opere di ripristino seguendo ordinarie
procedure di sicurezza da parte dell’appaltatore.
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7.3

Rischi indotti dal cantiere verso I’esterno

Si considerano i seguenti fattori di rischio indotto dal cantiere verso le aree limitrofe allo
stesso:

e Incremento del traffico stradale nelle aree limitrofe al cantiere dovuto alla viabilita
degli autocarri ed agli ulteriori mezzi in uscita dal cantiere stesso o in ingresso
(trasporto terre e rocce da scavo, trasporto dei rifiuti prodotti durante I’attivita di
cantiere, trasporto cls, trasporti vari di materiali e semilavorati diretti verso il cantiere);

e |Impatto acustico del cantiere verso le aree limitrofe, in particolare verso le strutture
scolastiche attualmente in esercizio;

e Emissioni di inquinanti, in particolare polveri duranti le attivita di cantiere e polveri
sottili dovute all’utilizzo di mezzi dotati di motore endotermico;

Maggiore livello di traffico stradale: La mitigazione del livello di rischio si potra ottenere

attraverso le seguenti disposizioni: i) Dovra essere incentivato 'utilizzo dei mezzi pubblici per
il trasferimento del personale verso le aree di cantiere, in alternativa si dovra privilegiare I'uso
di mezzi di trasporto collettivo (furgoni e pulmini dell’Appaltatore e/o delle imprese esecutrici
con transiti programmati in orari non coincidenti con le punte di traffico in corrispondenza
dell’area scolastica). Dovra essere limitato |'utilizzo di mezzi privati sino all’area di cantiere
(saranno limitati i parcheggi di mezzi privati all’interno dell’area di cantiere); ii) Le forniture
all’area di cantiere dovranno essere programmate evitando le sovrapposizioni con in picchi di
traffico; iii) Si dovranno osservare in modo scrupoloso le indicazioni del codice della strada
provvedendo alla integrazione della segnaletica stradale nelle adiacenze del cantiere.

Rischio rumore verso gli utenti delle scuole limitrofe: La valutazione analitica di impatto

acustico generato durante la fase di realizzazione dell’opera, sara valutato dall'impresa
realizzatrice in funzione delle metodologie tecniche e macchinari da essa scelti e utilizzati,
richiedendo all’occorrenza I'autorizzazione in deroga di cui alla L. 447/95 art. 6 comma h.

Emissioni_inquinanti _di cantiere, Polveri: Per la mitigazione delle emissioni inquinanti si

rimanda alle disposizioni di buona regola dell’arte che vengono di seguito richiamate per gli
elementi maggiormente significativi: i) Le piste di cantiere dovranno essere realizzate con
materiali che limitino il sollevamento delle polveri. Nel caso specifico si prescrive I'utilizzo di
elementi in misto lapideo; ii) Dovra essere mantenuta una velocita di transito dei mezzi
limitata (non superiore a 15Km/ora); iii) Le aree oggetto di lavorazione e le piste di cantiere
dovranno essere oggetto di periodica bagnatura al fine di limitare il sollevamento di polveri;
iv) Le aree dedicata ai semilavorati, i cumuli temporanei e le aree di deposito dovranno essere
dotati di teli di contenimento delle polveri al pari degli scarrabili dell’isola ecologica; v)
Durante tutte le lavorazioni caratterizzate da maggiore probabilita di emissione di polveri il
personale dovra indossare i DPI dedicati alla protezione delle vie respiratorie (mascherine); vi)
Le polveri sottili dovute ai mezzi dovranno essere limitate attraverso I'utilizzo esclusivo di
mezzi rispondenti alle disposizioni emesse dagli enti competenti;
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8 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

8.1 Premessa

Vengono nel seguito presi in esame e valutati i rischi di tipo interferenziale ovvero
I'incremento del livello di rischio delle singole lavorazioni dovuto alla sovrapposizione
temporale e spaziale delle stesse. Si ribadisce che non vengono nel seguito prese in esame le
interferenze potenziali che possono essere risolte con il solo sfasamento spaziale delle
lavorazioni (I’analisi del solo cronoprogramma delle lavorazioni indica come sovrapposte
lavorazioni che avvengo in luoghi ed ambienti diversi per le quali non si determinano valori
incrementali del livello di rischio rispetto a quelli dovuto alle singole lavorazioni stesse).

Vengono altresi valutate, a seguire quelle delle interferenze, alcune delle lavorazioni
elementari maggiormente significative per le quali sono gia state condotte delle analisi
puntuali (a precedere e a condizionare positivamente quelle che dovra fare I’Appaltatore) che
hanno portato a particolari prescrizioni di intervento. Si fa riferimento a: i) Trasporto scarico
gestione movimentazione e installazione delle strutture prefabbricate in legno.

| singoli rischi presi in esame per la valutazione dei rischi incrementali dovuti alla
sovrapposizione delle lavorazioni sono in particolare costituiti da quelli di cui alla seguente
tabella:

Tipologie principali di Rischio Frequenza Danno Rischio

Cadute dall’alto

Seppellimento, Sprofondamento, Crollo

Urti, Colpi, Impatti, Compressioni

Punture, Tagli, Abrasioni

Vibrazioni

Scivolamenti, Cadute a livello

Calore, Fiamme, Esplosione

Freddo

Elettrici

Radiazioni non ionizzanti

Rumore

Cesoiamento, Stritolamento

Caduta di materiale dall’alto

Annegamento

Investimento, Ribaltamento

Movimentazione manuale dei carichi

Polveri, Fibre
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Immersioni

Getti, Schizzi, Schegge

Gas, Vapori

Catrame, Fumo

Allergeni

Infezioni da microrganismi

Amianto

Oli minerali e derivati

Indice di attenzione
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8.2 Valutazioni di dettaglio

Nelle valutazioni di seguito esposte sono stati presi in esame i singoli rischi suesposti
valutandoneil solo incremento dovuto alle interferenze con una valutazione finale consistente
I'indice di attenzione che & funzione dell’inviluppo delle valutazioni dei singoli rischi.

Si riporta in forma sintetica e tabellare la valutazione dei rischi incrementali dovuti alle
interferenze. Nel dettaglio si fa riferimento alle seguenti colonne:

e Colonna 1: Numero d’ordine della interferenza presa in esame;

e Colonna 2: Elencazione delle lavorazioni elementari interferenti desunte dal
cronoprogramma (Allegato al presente PSC);

e Colonna 3: Periodo temporale della sovrapposizione;

e Colonna 4: Elencazione dei rischi incrementali (solo quelli la cui valutazione del livello di
rischio subisce un incremento conseguente le interferenze);

e Colonna 5: Indice di attenzione (livello di rischio incrementale valutato sulla base della
matrice dei rischi riportata nei paragrafi precedenti);

e Colonna 6: Note relative alle procedure da attuare per la mitigazione del livello di rischio. Si
specifica che si considera il livello di rischio residuo ovvero quello conseguente I'adozione di
tutte le misure di sicurezza e le procedure specifiche dovute alle interferenze. Nell’ambito
delle procedure relative alle interferenze si riportano solo quelle di mitigazione dei rischi
incrementali (non quelle di buona tecnica e di sicurezza relative alle singole lavorazioni).
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Nr. Lavorazioni Periodo Rischi Livello Note di coordinamento
1 Realizzazione della | M1 Investimento, 2 Moderare la velocita di transito dei mezzi in
recinzione e degli accessi al Ribaltamento cantiere; Intensificare il numero di segnali di
cantiere pericolo; Delimitare le aree di intervento
- Realizzazione degli impianti
di cantiere
- Realizzazione della viabilita
di cantiere
2 - Perforazioni, realizzazione | M4 Investimento, 2 Moderare la velocita di transito dei mezzi in
colonne di ghiaia Ribaltamento — cantiere; Intensificare il numero di segnali di
Polveri, fibre - pericolo; Delimitare le aree di intervento;
Getti,  schizzi, Obbligo diimpiego dei DPI di protezione delle vie
Schegge respiratorie
3 Realizzazione della | M5-M6 Investimento, 3 Moderare la velocita di transito dei mezzi in
carpenteria per le strutture Ribaltamento — cantiere; Intensificare il numero di segnali di
in fondazione Polveri, fibre - pericolo; Delimitare le aree di intervento;
- Lavorazione e posa ferri di Getti,  schizzi, Obbligo diimpiego dei DPI di protezione delle vie
armatura per le strutture in Schegge respiratorie; Obbligo di utilizzo di abiti ad
fondazione elevata visibilita
- Getto cls strutture in
fondazione
4 Realizzazione della | M7-M8 Caduta di 3 a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto
carpenteria per strutture in materiale di carichi devono avvenire evitando il passaggio
c.a. dall’alto - dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
- Montaggio di strutture Rumore — Gas, lavoro.
verticali in legno vapori - b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio
Radiazioni non dei carichi deve essere opportunamente
ionizzanti delimitata.
c) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona
interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale
idonei alle attivita.
g) In prossimita della zona d'intervento e
necessario allontanare preventivamente tutti i
materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere
allontanati e necessario proteggerli con teli
protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
5 Realizzazione di solaio in c.a. | M8-M9 Rumore - 3 a) La circolazione delle macchine operatrici deve
in opera o prefabbricato Investimento avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la
- Montaggio di strutture ribaltamento — velocita deve risultare ridotta a passo
verticali in legno Caduta di d'uomo.
materiale b) Il personale non strettamente necessario alle
dall’alto - lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona
Radiazioni non interessata e gli addetti dovranno adottare, se
ionizzanti del caso, i dispositivi di protezione individuale
idonei alle attivita.
c¢) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da
adottare)
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d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto
di carichi devono avvenire evitando il passaggio
dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio
dei carichi deve essere opportunamente
delimitata.

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.

i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

j) In prossimita della zona d'intervento e
necessario allontanare preventivamente tutti i
materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere
allontanati € necessario proteggerli con teli
protettivi.

k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti

6 - Realizzazione di opere di | M10-M13 | Caduta di 3 postazioni di lavoro.

carpenteria metallica materiale b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio

- Realizzazione scogliere dall’alto - dei carichi deve essere opportunamente
Rumore — Fumi, delimitata.
gas vapori — c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere
Incendi, protette da un solido impalcato sovrastante, ad
esplosioni - altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
Radiazioni non protezione contro la caduta di materiali.
ionizzanti - d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
Investimento, livello di rumorosita elevato.
ribaltamento e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

f) La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la
velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.
g) |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona
interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale
idonei alle attivita.

h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da
adottare)

i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

j) In prossimita della zona d'intervento é
necessario allontanare preventivamente tutti i
materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere
allontanati & necessario proteggerli con teli
protettivi.

k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti

7 - Realizzazione di | M11-M12 | Caduta di 3 a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto
tamponature materiale di carichi devono avvenire evitando il passaggio
- Montaggio di strutture dall’alto - dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
orizzontali in legno-cls Rumore — Fumi, lavoro.
gas, vapori -
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Incendio,
esplosioni

Radiazioni non

ionizzanti
Investimento,
ribaltamento

b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio
dei carichi deve essere opportunamente
delimitata.

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere
protette da un solido impalcato sovrastante, ad
altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.

e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

f) La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la
velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona
interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale
idonei alle attivita.

h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da
adottare)

i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

j) In prossimita della zona d'intervento e
necessario allontanare preventivamente tutti i
materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti
allontanati € necessario proteggerli con teli

materiali non possono essere
protettivi.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a

radiazioni non ionizzanti.

- Realizzazione di
tamponature

- Montaggio di struttura di
sostegno per facciata

ventilata

M13-M15

Caduta
materiale
dall’alto
Rumore

di

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto
di carichi devono avvenire evitando il passaggio
dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
lavoro.

b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio
dei carichi deve essere opportunamente
delimitata.

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere
protette da un solido impalcato sovrastante, ad
altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.

e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Montaggio di struttura di
sostegno per  facciata
ventilata
- Applicazione esterna di
pannelli isolanti su superfici
verticali

M13-M14

Caduta
materiali
dall’alto
Rumore
Investimento,
ribaltamento

di

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto
di carichi devono avvenire evitando il passaggio
dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
lavoro.

b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio
dei carichi deve essere opportunamente
delimitata.

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.

d) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

e) La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la

velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.
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f) Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona
interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale
idonei alle attivita.

g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da

adottare)
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
10 | Realizzazione di | M16 Caduta di 2 a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto
tramezzature interne materiale di carichi devono avvenire evitando il passaggio
- Formazione intonaci interni dall’alto - dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
(tradizionali) Rumore - lavoro.
Polveri e fibre b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio

dei carichi deve essere opportunamente
delimitata.

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere
protette da un solido impalcato sovrastante, ad
altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.

e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

13 | Realizzazione di  pareti | M16 Caduta di 2 a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto
divisorie interne in materiale di carichi devono avvenire evitando il passaggio
cartongesso dall’alto - dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
- Serramenti interni Rumore - lavoro.

Polveri e fibre b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio

dei carichi deve essere opportunamente
delimitata.

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere
protette da un solido impalcato sovrastante, ad
altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.

e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

14 | Formazione intonaci interni | M18-M20 | Caduta di 2 a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto

(tradizionali) materiale di carichi devono avvenire evitando il passaggio

- Tinteggiatura di superfici dall’alto - dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
interne Rumore - lavoro.

Polveri e fibre b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio

dei carichi deve essere opportunamente
delimitata.

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere
protette da un solido impalcato sovrastante, ad
altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.

e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

17 | - Impermeabilizzazione di | M15-M17 | Fumi, gas, 2 a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto
coperture vapori — Caduta di carichi devono avvenire evitando il passaggio
- Montaggio di pluviali e di materiali dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di
canne di ventilazione dall’alto - lavoro.
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b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio
dei carichi deve essere opportunamente
delimitata.

c) Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona
interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale
idonei alle attivita.

d) In prossimita della zona d'intervento é
necessario allontanare preventivamente tutti i
materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere
allontanati & necessario proteggerli con teli
protettivi.

e) In prossimita della zona d'intervento deve
essere tenuto a disposizione un estintore
portatile.

f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

M20-M21

Polveri, fibre —
Investimento,

ribaltamento —
Fumi, gas vapori

a) La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la
velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona
interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale
idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad
elevata polverosita & necessario provvedere ad
inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da
adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da
adottare)

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi
dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati
devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e dispositivi di protezione individuale
idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere
eseguiti altri lavori che comportino la presenza
di manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.

i) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso
€ opportuno lavorare in posizione sopravvento
rispetto alla stesa del materiale caldo.

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a
livello di rumorosita elevato.

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

18 | - Sistemazioni esterne
- Opere da fabbro
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8.3 Dettagli per realizzazione movimentazione e installazione elementi prefabbricati in legno

Il fabbricato scolastico principale & caratterizzato da una struttura portante in legno lamellare.
Per tali elementi si prevede il montaggio a terra (in corrispondenza dell’area moke-up) con
successivo trasferimento in corrispondenza del punto di installazione a mezzo autogru con
cestelli di supporto. Ai fini della sicurezza si prevede la seguente procedura che dovra essere
approfondita in fase costruttiva e di presentazione del POS:

e Prima di procedere a qualsiasi fase attuativa dovranno essere redatti, controllati ed
approvatii seguenti documenti tecnici: i) Progetto costruttivo delle strutture in legno;
ii) Piano di dettaglio relativo al sollevamento ed al trasporto dei singoli elementi.
Nell’ambito di tale piano si dovranno in particolare dettagliare le porzioni costruttive
di prevista movimentazione;

e A seguito della approvazione dei documenti tecnici in precedenza citati (tutti i
documenti tecnici dovranno essere sottoposti alla verifica da parte del CSE) si potra
dare awvio alla fase di montaggio in cantiere delle singole porzioni elementari (sara
imposto un tempo di giacenza massimo delle strutture prefabbricate in legno e
apposite procedure di protezione al fine di preservare le caratteristiche fisico-
meccaniche degli elementi);

e Prima di procedere alla movimentazione ed installazione di ogni porzione strutturale
dovra essere tenuta una riunione di coordinamento cui saranno invitati: i) Le singole
imprese esecutrici con i relativi team tecnici e gli addetti alle operazioni di
movimentazione ed installazione; ii) Il rappresentante dell’Appaltatore;

e Lamovimentazione e la successiva installazione sara effettuata per ciascuna porzione
esclusivamente in orario prestabilito al fine di garantire: i) la limitazione di ulteriori
lavorazioni all'interno dell’area di cantiere; ii) Il minimo impatto sulle attivita
dell’area scolastica limitrofa;

e La movimentazione verra effettuata con l'utilizzo di autogru. Per consentire la
necessaria assistenza in corrispondenza dei singoli punti di installazione si prevede
I'impiego contemporaneo cestelli nonché la presenza di personale in corrispondenza
al piano finito immediatamente prossimo a quello di installazione dell’elemento in
esame

Si specifica che una logica analoga organizzativa ed installativa dovra essere attuata per tutti
gli elementi di facciata di grandi dimensioni. Tutte le movimentazioni effettuate con autogru
dovranno essere supportate attraverso comunicazione tra tutti gli operatori impegnati da
effettuarsi via radio.
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9.1

9.2

9 MISURE DI COORDINAMENTO GENERALE

Vengono nel seguito descritte le peculiarita delle lavorazioni previste per la realizzazione
dell'opera mettendo in evidenza le procedure di coordinamento e le logiche di sicurezza da
attuare:

Nell'ambito del progetto e prevista la realizzazione della parte strutturale dell’edificio
scolastico e delle coperture degli altri due fabbricati attraverso strutture in legno (pareti in
xlam e orizzontamenti in legno lamellare). Per la definizione delle logiche di assemblaggio e di
trasporto in corrispondenza del punto di installazione I'appaltatore dovra provvedere allo
sviluppo dei seguenti punti:

e Progetto costruttivo delle opere in legno che preveda al contempo anche il piano
dettagliato di montaggio nonché le procedure operative per le verifiche di qualita;

e Piano di dettaglio relativo al sollevamento ed al trasporto dei singoli elementi in
corrispondenza della posizione finale di installazione.

Redazione di piani operativi di montaggio di elementi prefabbricati in legno:

Lo sviluppo del progetto e stato condotto sulla scorta delle seguenti ipotesi relative alle fasi
progettuali ed attuative successive (che dovranno essere puntualmente rispettate
dall’Appaltatore):

e Montaggio degli elementi in legno consequenziali alle opere in cemento armato;

e Montaggio prioritario degli elementi perimetrali sino a raggiungere la copertura (per il
montaggio degli stessi si prevede l'impiego di autogru con l'ausilio di cestelli per le
operazioni di assistenza alle installazioni finali, sara facolta dell'appaltatore potere
proporre per tali operazioni di assistenza misure provvisionali aggiuntive per annullare
il rischio di caduta dall'alto quali ad esempio la messa in opera di parapetti
provvisionali);

e Montaggio finale delle coperture dei fabbricati costituite da struttura spaziale in
carpenteria metallica (nell'ambito del citato piano di montaggio dovranno essere
dettagliate le porzioni di suddivisione della struttura).

Redazione dei piani operativi di sollevamento:

Le imprese cui saranno demandati compiti di movimentazione di carichi (finalizzati al
montaggio delle strutture in legno) dovranno provvedere alla redazione apposito piano
operativo di sollevamento e trasporto. | vari piani dovranno essere armonizzati a cura
dell'appaltatore e sottoposti alla valutazione e conseguente approvazione da parte del CSE.
Ogni singolo piano operativo di sollevamento dovra contenere le seguenti informazioni
minime:
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e Caratteristiche tecniche e prestazionali dei mezzi di sollevamento e trasporto di
previsto impiego;

e Collocazione di eventuali mezzi fissi di sollevamento all'interno dell'area di cantiere e
conseguente movimentazione dei carichi;

o Dettaglio dei sistemi di fissaggio dei carichi ad eventuali forche o elementi simili;

e Procedure di coordinamento tra personale a terra e personale presente al piano di
trasferimento dei carichi. Prima del montaggio/smontaggio di ogni singolo mezzo di
sollevamento dovranno essere effettuate apposite riunioni di coordinamento.

Le riunioni sopra citate avranno come obiettivo I'ordine di svolgimento spazio-temporale delle
attivita in esame rispetto alle zone di cantiere ed al personale presente.

| materiali sfusi, come mattoni e piastrelle, o piu in generale i carichi non unitari, possono
essere avviati al sollevamento-trasporto utilizzando contenitori come ad esempio ceste con
base staccabile, cassoni o equivalenti; tali dispositivi (che non devono essere marcati “CE” in
qguanto non considerati accessori di sollevamento secondo la “Comunicazione della
Commissione Europea del dicembre 2009 "Classification of equipment used for lifting loads
with lifting machinery”) devono consentire deposito e trattenuta del materiale sfuso al loro
interno e devono poter essere sollevati mediante adeguati punti di aggancio o sostegno.

Qualsiasi dispositivo venga utilizzato € necessario accertarsi che sia corredato dalle
informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o
dall’'uso ragionevolmente prevedibile dello stesso. In particolare dovrebbero essere, come
minimo, fornite informazioni su portata e caratteristiche dimensionali.
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10 MISURE DI COORDINAMENTO PER L’'USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

In merito all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva valgono le seguenti misure di coordinamento:

e Gli eventuali ponteggi perimetrali si ipotizzano realizzati e forniti dall'impresa appaltatrice.
Tutte le imprese presenti in cantiere potranno farne uso e dovranno curarne la
manutenzione per I'intero periodo di attivita in cantiere;

e Tutti i baraccamenti logistici si ipotizzano forniti dall'impresa appaltatrice. Tutte le imprese
potranno farne uso dovendone curare direttamente la pulizia e la manutenzione in modo
tale da consentirne la restituzione alle stesse condizioni di origine;

e L’impianto elettrico di cantiere verra realizzato a cura dell'impresa appaltatrice che dovra
fornire apposita dichiarazione di conformita, (nel caso di subappalto dovra essere fornita
idonea comunicazione). Tutte le ulteriori imprese che interverranno in cantiere potranno
allacciarsi direttamente all'impianto suddetto a fronte della verifica di idoneita delle
apparecchiature collegate. In merito all'impianto elettrico di cantiere si specifica che
I’Appaltatore risulta essere committente ed utilizzatore di detto impianto. L'impianto ha
inizio a partire dal gruppo elettrogeno di alimentazione. Qualora I'’Appaltatore opti per la
richiesta di una fornitura elettrica di cantiere nell’ambito del POS dello stesso dovranno esser
indicati in modo specifico: i) Il punto di fornitura elettrica stabilito; ii) Il nominativo della
societa fornitrice; iii) La potenza contrattuale ed il livello di tensione di consegna; iv) Il
periodo presunto di estensione contrattuale. Prima della messa in esercizio dell'impianto
dovra essere acquisita la certificazione di conformita secondo le disposizioni del DM
37/2008. L'impianto di cantiere, a prescindere dalla modalita di alimentazione elettrica e
dalle caratteristiche della sorgente, dovra essere unico per tutte le attrezzature e tutte le
imprese presenti, appositamente progettato (copia del progetto dell'impianto dovra essere
consegnato per approvazione al CSE ed al DL) e sotto il controllo esclusivo dell’Appaltatore
che sara inoltre responsabile di ogni intervento di adeguamento e manutentivo. L'impianto
deve essere realizzato da un’impresa specificamente qualificata nel settore elettrico ed ogni
intervento di ampliamento e/o manutenzione deve essere esclusivamente effettuato
attraverso personale qualificato;

e Le eventuali gru si considerano messe in opera da parte dell'impresa appaltatrice. La
manovra delle stesse sara consentita esclusivamente al personale specializzato con
possibilita di impiego da parte dell’intero complesso delle imprese che andranno ad agire
all'interno del cantiere in oggetto;

e Tutte le apparecchiature di proprieta delle singole imprese potranno essere utilizzate
esclusivamente da personale delle stesse adeguatamente specializzato;

Per quanto non contemplato nei precedenti punti si fara riferimento ai singoli piani operativi
con eventuale adeguamento del PSC.
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11 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA COOPERAZIONE, LA
FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

11.1 Riunioni di coordinamento

Vista la concomitanza di piu imprese (subappaltatori) sara necessario coordinare le lavorazioni
all'interno del cantiere e per far cio verranno fissate delle riunioni periodiche di coordinamento oltre
ad altre in concomitanza di evenienze necessarie.

Prima dell'inizio dei lavori verra effettuata una riunione di coordinamento con il Responsabile del
Servizio Sicurezza ed Ambiente della Stazione Appaltante, il Coordinatore per I'Esecuzione ed il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta appaltatrice - oltre ad eventuali
altri soggetti interessati a discrezione della Stazione Appaltante nella quale verra illustrato e messo
adisposizione il Piano di Sicurezza e dove verranno concordate idonee strategie di lavoro di concerto
anche con i rappresentanti dei concessionari di attivita ubicate in zone interessate dall'esecuzione
dei lavori, procedure e/o disposizioni riportate in apposito verbale controfirmato dalle parti per
accettazione ed adempimento e che saranno riportate in apposito verbale.

In base al programma definitivo dei lavori, concordato con I'Impresa e da essa depositato, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione convochera - qualora lo riterra necessario -
ulteriori riunioni periodiche per organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

In caso di necessita, I'lmpresa deve sempre rivolgersi al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per concordare le soluzioni del caso

In ragione della specificita delle opere di prevista realizzazione si prevedono, quale misura minima,
le seguenti riunioni di coordinamento (I'elenco ed i temi trattati devono essere considerati come
profilo minimo impostato, sara facolta del CSE indire ulteriori riunioni di coordinamento e/o inserire
ulteriori argomenti da trattare all’interno delle stesse):

Periodo di riferimento Argomenti trattati
Prima dell’inizio delle operazioni di installazione delle recinzioni | Potenziali interferenze con le reti di sottoservizi
e degli impianti di cantiere

Prima della realizzazione delle colonne di ghiaia Gestione dei calcestruzzi frammisti a terra fuoriuscenti dalle
teste dei pali e modalita di gestione dei sistemi lavaruote
Prima del montaggio delle autogru Sistemi di comunicazione per la gestione delle gru. Sistemi per

la gestione delle gru al termine dell’orario giornaliero di lavoro.
Limitazione per la movimentazione nel raggio di azione delle
gru

Prima dell’inizio delle opere strutturali Illustrazione delle tecniche di realizzazione, modalita di
gestione delle fasi di vibrazione del CLS, misure di protezione
dalle cadute dall’alto e DPI di prevista adozione

Prima dell’inizio del montaggio delle strutture lignee Illustrazione del piano di montaggio e di movimentazione delle
singole “porzioni” strutturali. Movimentazione coordinata della
autogru e dei cestelli di assistenza. Sistemi di illuminazione
provvisionale. Sistemi adottati per la mitigazione del rischio di
caduta dall’alto e DPI di prevista adozione

Montaggio delle facciate Illustrazione del piano di montaggio. Movimentazione
coordinata della autogru e dei cestelli di assistenza. Sistemi di
illuminazione provvisionale. Sistemi adottati per la mitigazione
del rischio di caduta dall’alto e DPI di prevista adozione
Montaggio dei panelli fotovoltaici Sistemi di movimentazione dei singoli elementi. lllustrazione
dei sistemi adottati per la mitigazione del rischio di caduta
dall’alto e DPI di prevista adozione
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11.2 Informazione e formazione dei lavoratori

L'attivita di informazione e formazione di cui trattasi puo essere distinta in generale in due fasi a
seconda dei contenuti trattati e delle figure coinvolte nella gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori, esse vengono di seguito analizzate.

Consultazione

Si tratta di un importante istituto relazionale che, coinvolgendo direttamente il Datore di Lavoro ed
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, permette la consultazione dei Lavoratori, per mezzo
dei loro rappresentanti, sul contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ricevendo i necessari chiarimenti sui contenuti dei
Piani sopra citati, possono contribuire all'individuazione di possibili forme di rischio in funzione delle
eventuali particolarita soggettive dei lavoratori esposte ed alla proposta di possibili soluzioni per
determinati problemi.

| Rappresentano dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere consultati preventivamente per ogni
modifica significativa da apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Informazione e formazione

L'informazione e la formazione dei Lavoratori risultano due punti fondamentali per il
raggiungimento di elevati gradi di prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro.

Le informazioni riguardanti i rischi esistenti legati alla specifica attivita o mansione svolta da ciascun
Lavoratore, e quelli relativi all'impresa in generale, con le singole misure per il loro controllo, si
intendono patrimonio acquisito delle varie Imprese operanti nel cantiere che, per quanto disposto
nell'ambito del D.Igs. 81/08, devono provvedere alla necessaria formazione ai diversi livelli.
L'attivita di informazione e formazione di cui si vuole trattare specificatamente in questa sede, &
rivolta alle particolari problematiche in ordine alla sicurezza ed alla organizzazione del cantiere in
argomento.

Essa sara rivolta sia ai lavoratori delle diverse Imprese via via coinvolte, sia agli eventuali lavoratori
autonomi operanti, e vertera sulle caratteristiche generali del cantiere in ordine alla sicurezza e, in
maniera particolare, sulle situazioni e tipologie di lavorazione particolarmente a rischio.

Dal punto di vista operativo per le attivita di informazione-formazione si ipotizza la seguente
scansione:

All'inizio delle operazioni lavorative, essa avra per oggetto una descrizione panoramica
dell'impostazione del cantiere con le relative problematiche generate e le soluzioni adottate. In tale
fase viene richiesta la presenza delle principali figure che hanno un ruolo affino sulla gestione della
sicurezza sul luogo di lavoro quali: responsabili del servizio di prevenzione e protezione,
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, capisquadra, lavoratori Autonomi, sub appaltatori,
ecc..

Prima dell'inizio di fasi di lavoro complesse. che presentano un pesante impatto sulla sicurezza dei
lavoratori, quali demolizioni importanti o particolari, montaggio di carpenteria metallica e/o
strutture prefabbricate in c.a. o c.a.p., esecuzione di scavi, opere speciali di fondazione (micropali),
ecc., viene richiesta una preventiva attivita di formazione finalizzata alla descrizione della specifica
metodologia di intervento e dei rischi connessi. L'attivita di formazione specifica di cui trattasi dovra
essere rivolta soprattutto ai lavoratori direttamente od indirettamente impegnati nell'esecuzione
delle varie operazioni.
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Contenuti minimi dell'attivita di informazione - formazione
Affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione nei diversi casi sopra descritti (che
potranno subire integrazioni e variazioni in fase di esecuzione) si fissano alcuni contenuti minimi che
dovranno essere trattati:
e descrizione delle scelte progettuali e modalita esecutive;
e esposizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'attivita;
e illustrazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e delle specifiche disposizioni
aziendali in materia;
e descrizione delle procedure di impiego di particolari attrezzature di lavoro;
e impiego di particolari Dispositivi di Protezione Individuale;
e descrizione delle procedure che riguardano le restrizioni di possibili aree interessate alle
operazioni e ritenute pericolose;
e illustrazione delle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e
I'evacuazione dei lavoratori.
Gli argomenti elencati costituiscono i contenuti minimi che I'azienda interessata dovra trattare, essi

vengono integrati in funzione delle esigenze evidenziate dal particolare argomento trattato.
Modalita di erogazione

L'informazione e la formazione dei lavoratori avviene nel corso dell'orario di lavoro senza
comportare oneri economici a carico dei lavoratori stessi.

L'attivita viene organizzata e gestita dall'impresa Appaltatrice, che cura il necessario coordinamento
e si assume tutti gli oneri conseguenti.

Il coordinatore Della sicurezza in fase di esecuzione fornisce il proprio contributo tecnico -consultivo
per |'effettuazione della formazione, e verifica |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi rappresentanti per la sicurezza.

Al responsabile dell'impresa interessata dall'attivita di informazione e formazione viene lasciato
I'onere della gestione della documentazione a corredo, che costituisce evidenza oggettiva dello
svolgimento della medesima (avvenute consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, elenco dei nominativi dei lavoratori partecipanti alle formazioni e relative mansioni,
argomenti trattati, nominativi del personale docente, copia della documentazione fornite ai
partecipanti che deve essere resa disponibile per la consultazione in cantiere, ecc.); tale
documentazione deve essere trasmessa al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
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12 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
12.1 Dotazioni sanitarie

La dotazione minima dovra essere conforme a quanto specificato dall’allegato A del DM 388/2003

di seguito:

N. 5 paia di guanti sterili monouso;

Visiera para schizzi;

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidonoe al 10% di iodio da 1 litro;
. 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500ml;

. 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;

. 2 teli sterili monouso;

. 2 pinzette da medicazione sterili monouso;

N. 1 confezione di rete elastica di misura media;

N.1 confezione di cotone idrofilo;

N. 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso.

22222

E necessario segnalare la presenza di tali servizi con specifici cartelli indicatori.

12.2

Visite mediche

Per tutti i lavoratori occupati in cantiere, dovranno essere effettuate le visite mediche preventive e

periodiche in relazione alla natura dei lavori eseguiti e quindi alle specifiche richieste in funzione

della natura del rischio e di quanto previsto dalle norme esistenti (art. 41 D. Lgs.81/2008).

Dette visite mediche dovranno essere ripetute ad intervalli di tempo non superiori a quelli stabiliti

dai termini di legge e comunque sempre secondo quanto stabilito dal medico competente, che

dovra sempre collaborare alla redazione del piano.

In caso di richiesta del lavoratore o di dubbi sul permanere delle idoneita al lavoro, la visita medica

deve essere effettuata nel piu breve tempo possibile.

Alcune di tali principali lavorazioni pericolose ed attinenti alle opere da realizzare possono essere:

saldature ossiacetileniche ad arco, pitturazioni con vernici contenenti antimonio (leghe o composti),

arsenico (leghe o composti), mercurio (amalgame e composti), piombo (leghe e composti) e smalti

con manganese (leghe e composti) nonché solventi vari (acetone, esteri, alcool amilico, butilico,

isopropilico metilico, idrocarburi alifatici ed altri) ed intonacature con mastici o colori al piombo,

impermeabilizzazioni, utensili ad aria compressa o ad asse flessibile etc.

12.3

Vaccinazione antitetanica obbligatoria

Ai sensi della legge n. 292 del 5 marzo 1936, successivamente modificata dalla legge n. 419 del 20

marzo 1968 e DPR n. 1301 del 7 settembre 1965, i lavoratori dovranno essere sottoposti a

vaccinazione obbligatoria.

Inoltre la certificazione sanitaria relativa deve essere conservata dal lavoratore sottopostosi alle

misure profilattice “iniziali” e di “richiamo”.
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Gli interventi di profilassi saranno eseguiti “a cura e spese” della ASL (si deve ritenere delle ASL
competenti territorialmente in relazione al domicilio del lavoratore).

12.4 Squadra di soccorso ed antincendio

L'Impresa deve provvedere ad istituire una squadra di soccorso, designando preventivamente i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
dell’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, del salvataggio e pronto
soccorso e, comungue, della gestione dell’emergenza.

E’ quindi necessario provvedere alla formazione di lavoratori relativamente al comportamento da
tenere in caso di emergenza e nel caso degli infortuni pit usuali, di valutare la gravita dell’infortunio
e conoscere il modo di comportarsi nell’attesa dell’intervento del medico comunque consigliabile.
L'impresa dovra identificare tali soggetti di cui all’art. 19 D.Lgs 81/2008 per la gestione
dell’emergenza ed istruirli secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 artt. 6 e 7 ed All. IX e X.

12.5 Procedure di pronto soccorso

Poiché nelle emergenze e essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

e garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda
«numeri utili»);

¢ predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell’incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

e cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara
di quanto e accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo
soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;

e in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto
privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni
dei feriti;

e in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

e prepararsi a riferire con esattezza quanto e accaduto, le attuali condizioni dei feriti,

e controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCorso.

Infine, si ricorda che nessuno e obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita
per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.
Come si puo assistere I'infortunato

¢ Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

e evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all'infortunato c’é pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie;

e spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

e accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, ...), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
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e accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, ...), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione, ...);

e porre nella posizione pil opportuna (di sopravvivenza) I'infortunato e apprestare le prime cure;

e rassicurare I'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia;

e conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

12.6 Maezzi antincendio di cantiere

Il pericolo incendio nel presente cantiere temporaneo o mobile non e assolutamente da
sottovalutare in quanto la possibilita del verificarsi di situazioni di estremo pericolo & sempre in
agguato anche nella realizzazione di semplici lavorazioni.

L'impresa appaltatrice, sulla base di quanto formulato dal presente Piano di Sicurezza ed in accordo
a quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al DM 10/03/98, prendera
tutte le misure necessarie alla gestione della sicurezza antincendio.

In particolare il datore di lavoro dovra:

e dotarsi di adeguato Piano di Emergenza contenente misure organizzative e gestionali da adottare
in caso di incendio

e designare fra i lavoratori gli addetti al servizio incendi incaricati dell’attuazione di quanto previsto
dal piano di emergenza

e formare gli addetti al servizio tramite appositi corsi con durata e contenuto in relazione alla
categoria di rischio del cantiere

e informare tutti i lavoratori sui rischi di incendio, sulle necessarie misure preventive da adottare e
sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

e dotare il cantiere dei necessari mezzi antincendio con caratteristiche adeguate ai tipi di incendi
prevedibili

A scopo indicativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni dei possibili scenari a maggior rischio
di incendio che possono verificarsi in cantiere:

e lavorazioni in locali chiusi con vernici contenenti solventi e/o con I'utilizzazione di solventi:

i rischi derivanti possono essere che il prodotto si inflammi a contatto con una fonte disinnesco se
ha una temperatura maggiore o uguale a 40°C o che i vapori dei prodotti raggiungano una
concentrazione tale da esplodere in presenza dell'innesco

e lavorazioni con I'uso di mastici o collanti:

i rischi, assimilabili a quelli trattati in precedenza per le vernici, sono di incendio del prodotto o di
esplosione dei vapori da esso scaturiti; il rischio riguarda soprattutto la posa di pavimenti in gomma,
la posa di rivestimenti se incollati e I'incollaggio delle tubazioni in PVC

e lavorazioni a caldo in presenza di materiale combustibile:

il rischio e legato alla effettuazione di lavorazioni con uso di fiamme libere, saldature, tagli ecc in
presenza di materiale combustibile;

e lavorazioni di saldatura e/o taglio ossiacetilenico, ossidrico e simili e di saldatura elettrica:

i rischi derivanti sono soprattutto i seguenti:

- incendio esplosione dell’acetilene, ossigeno o gpl durante il trasporto;
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- incendio o esplosione durante le operazioni di saldatura o taglio;

e lavorazioni di taglio, affilatura, smerigliatura:

- rischio di incendio o di esplosione se eseguite in atmosfera inflammabile o esplosiva;

- rischio di incendio o di esplosione se sono presenti sulle superfici da trattare o nella zona di
lavorazione materiali inflammabili e/o combustibili;

e lavorazioni con utilizzazione o presenza di macchine che producono calore:

— il rischio puo derivare per esempio da una macchina che a seguito della combustione dell’olio
lubrificante provocata da un eccessivo e non previsto riscaldamento si incendi;

- I'incendio di una attrezzatura puo ovviamente essere a sua volta causa di innesco per I'incendio di
altri materiali inflammabili o combustibili che potrebbero trovarsi nelle vicinanze.

Uno dei pericoli principali di incendio in cantiere e costituito dalla presenza di eventuali depositi di
materiale combustibile e infiammabile.

Piccole fonti diinnesco, in circostanze casuali ed evidentemente non cosi improbabili, possono dare
awvio ad incendi di notevoli dimensioni. Vengono di seguito elencati, in modo non esaustivo, gli
eventuali depositi e accumuli di materiali ritenuti pil rischiosi e per i quali I'impresa dovra applicare
tutte le norme di prevenzione previste dalla legislazione vigente nella loro installazione e durante il
corso dei lavori:

e depositi di acetilene

e depositi di ossigeno

e depositi di vernici, solventi, collanti

e depositi di liquidi inflammabili o combustibili

¢ depositi di legname

e depositi di materiali di scarto

Va evidenziato infine che grandi rischi di incendio derivano da interazioni pericolose fra differenti
lavorazioni. Sara dunque cura dell'impresa, del Coordinatore per I'esecuzione e della Direzione
Lavori, nella formulazione del programma e durante le fasi realizzative dell’opera, evitare la
contemporaneita di lavorazioni la cui interazione potrebbe costituire rischio di incendio.

Nella dotazione dei mezzi antincendio di cui dotare il cantiere, I'impresa appaltatrice dovra tenere
conto delle risultanze di una opportuna valutazione dei rischi e di quanto imposto dalla vigente
normativa, ma anche della continua evoluzione del luogo di lavoro e conseguentemente
dell’opportunita di dislocare i mezzi necessari per la lotta antincendio sempre nelle situazioni a
possibile rischio di incendio.

Per quanto riguarda la tipologia dei mezzi di spegnimento si fa riferimento all’Allegato V del D.M.
10/03/98 e pili precisamente alla classificazione del tipo di incendio e del relativo tipo di estinguente
da adoperare:

¢ incendi di classe A — incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla
formazione di braci estinguenti per incendi classe A — acqua, schiuma, polvere sono le sostanze piu
comunemente usate; le attrezzature che utilizzano dette sostanze sono:

estintori, naspi, idranti od altri impianti di estinzione ad acqua;

e incendi di classe B —incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici,
olii, grassi ecc. estinguenti per incendi classe B — gli estinguenti pit comunemente utilizzati sono
costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica
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e incendi di classe C —incendi di gas I'intervento principale contro tali incendi e quello di bloccare il
flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla; a tale proposito si richiama
il fatto che esiste ilrischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il
flusso del gas

e incendi di classe D — incendi di sostanze metalliche nessuno degli estinguenti normalmente
utilizzati per gli incendi di classe A e B & idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano
(alluminio, magnesio, potassio, sodio); in tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed
operare con personale particolarmente addestrato;

e incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione gli estinguenti specifici per incendi di
impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

12.7 Attrezzature antincendio in cantiere

Nell’area di cantiere dovranno essere collocati estintori a polvere, per fuochi di classe A, B, Ced E,
capacita 6 kg.

Gli estintori dovranno essere installati in zone accessibili, visibili ed in posizione tale da non
presentare pericoli di urto accidentale.

Il personale dell’Impresa dovra prendere atto delle dotazioni antincendio presenti.

12.8 Misure di prevenzione incendi

Ogni volta che una nuova area di cantiere viene delimitata prima dell’inizio di una nuova fase
lavorativa il personale dovra prendere visione della ubicazione degli estintori e della ubicazione delle
eventuali uscite di sicurezza e vie di fuga in caso di incendio.

Al fine di evitare i rischi legati alla presenza di materiale inflammabile non sara consentito
I’accatastamento di materiali infliammabili, all'interno dell’area di cantiere.

Si dovra inoltre provvedere allo smaltimento del materiale di risulta con accatastamento dello
stesso in una specifica area esterna al cantiere.

In corrispondenza dei luoghi dove verra fatto utilizzo di fiamma ossidrica dovra essere sempre
presente un estintore per provvedere a spegnere tempestivamente un focolaio che dovesse
accidentalmente verificarsi.

12.9 Competenze dell’impresa

Si ricorda che la valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione, sono un preciso e fondamentale onere dell'Impresa.

In base a quanto previsto dall’Art.6 del D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»:

¢ all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora
previsto, il Datore di lavoro deve designare uno o piu lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art.43 e
46 del D.Lgs. 81/2008;

e i lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui all’art.7 del D.M. 10marzo
1998, secondo quanto previsto dall’allegato IX del medesimo Decreto Ministeriale e conseguire (se
previsto) I'attestato di idoneita tecnica di cui all’art.3 della legge 28 novembre 1996, n.609.
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12.10 Piano di emergenza

Il piano di emergenza dovra essere continuamente aggiornato con il procedere delle fasi lavorative
e dovra tenere conto delle aree interdette causa lavori.

Tutti i provvedimenti presi ai fini della sicurezza delle arre di cantiere non possono prescindere da
una corretta programmazione delle fasi lavorative. Sara compito del coordinatore in fase di
esecuzione, stilare un programma giornaliero dettagliato delle lavorazioni e dei provvedimenti da
prendere per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Il piano di emergenza seguente € del tutto generale e deve essere integrato, eventualmente
modificato e coordinato dall'lmpresa in base allo stato di evoluzione dei lavori e in accordo con il
C.S.E.

Le imprese subappaltatrici, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori di propria competenza,
hanno I'obbligo di accettazione e presa visione del piano di emergenza redatto dalla ditta principale
e di adottarne tutte quelle misure di prevenzione e protezione previste.

12.11 Piano di emergenza secondo DM del 10/03/’98

Il Piano di Emergenza e predisposto per contenere i rischi e per pianificare gli interventi necessari e
sufficienti a garantire I'incolumita dei lavoratori, qualora si manifestasse un incendio nell’area
interessata dal cantiere di lavoro.

In particolare in esso sono contenute specifiche per:

1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto per prevenire I'insorgere di un incendio

2. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio

3. le procedure per I'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle
altre persone

4. le disposizioni per chiedere l'intervento del servizio antincendio e per fornire le necessarie
informazioni a loro arrivo.

Il Piano di Emergenza deve essere aggiornato se durante il corso dei lavori emergeranno situazioni
diverse, che sono state prese in considerazione nella redazione del presente elaborato.

Deve inoltre essere aggiornato su eventuale indicazione del personale, in base all’esperienza ed alla
diretta permanenza in cantiere.

Per ogni cantierizzazione che verra installata, mobile o fissa, dovranno essere presenti estintori di
tipo ABC idonei ad apparecchi in tensione in numero adeguato al tipo di incendio che potrebbe
innescarsi ed in funzione delle lavorazioni in corso.

| numeri utili da chiamare dovranno essere riportati in un apposito cartello che dovra essere affisso
nelle zone in cui si svolgono i lavori e spostato man mano che gli operatori occupano siti differenti.
Individui con particolare necessita di assistenza

Non saranno presenti lavoratori disabili, ovvero con problemi di mobilita, con vista limitata, oppure
con udito menomato, per cui il PIANO DI EMERGENZA non dovra prevedere particolari procedure di
intervento per la loro assistenza in caso di incendio.

Informazione e formazione del personale sulla prevenzione incendi

La squadra di lavoro che opera nel cantiere in oggetto sara composta sempre dallo stesso personale
che ricevera le seguenti istruzioni su:

a) rischi di incendio legati all’attivita svolta;
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b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare
riferimento a:

e osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli
ambienti di lavoro

e importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco

e modalita di apertura delle porte delle uscite di emergenza

d) ubicazione delle vie di uscita

e) procedure da adottare in caso di incendio ed in particolare:

e azioni da attuare in caso di incendio

e azionamento dell’allarme

e procedure da attuare per I'attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al raggiungimento di un
luogo sicuro.

Tutto il personale sara formato per mezzo di corso di formazione per addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze della durata di 16 ore, come stabilito
dall’Allegato IX, punto 9.5 del D.M. 18.03.1998 n°64 “Corso C per addetti antincendio in attivita a
rischio di incendio elevato”.

Planimetrie e percorsi di esodo

L'impresa esecutrice dovra redigere un proprio PIANO DI EMERGENZA allegando le planimetrie del
luogo di lavoro con I'indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei sistemi portatili antincendio,
che dovranno essere esposte in cantiere su appositi pannelli, in punti contrapposti, affinché siano
fruibili da tutti i lavoratori interessati.

Le planimetrie saranno affiancate da un cartello con riportati i numeri telefonici per i collegamenti
urgenti con gli enti di soccorso e gli uffici preposti alla gestione dell’emergenza.

Giornalmente potranno variare sia i percorsi di esodo sia la localizzazione dei sistemi portatili
antincendio (estintori, coperta antincendio), a seguito delle modifiche del cantiere durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di dare inizio alle operazioni che comportano un mutamento del lay-out del cantiere, il
personale addetto dovra effettuare una attenta valutazione per il posizionamento dei sistemi di
estinzione portatili, dei pulsanti di allarme, per i percorsi di esodo e per la distribuzione delle uscite
di emergenza, effettuando una simulazione di evacuazione di emergenza.

Il personale dovra altresi rispettare i doveri di seguito riportati.

Doveri del personale

Il personale sara a conoscenza di tutte le specifiche misure da mettere in atto per prevenire ed
eventualmente far fronte ad una situazione di emergenza in caso di incendio.

In particolare, per garantire la sicurezza del luogo di lavoro, il personale dovra attenersi a quanto di
seguito specificato:

1. ottemperare alle prescrizioni di sicurezza previste dalle vigenti leggi

2. non iniziare o non proseguire alcuna lavorazione allorché le misure di sicurezza prescritte dalle
vigenti leggi siano carenti e comunque richieste dalle particolari condizioni operative delle varie fasi
di lavoro
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3. non rimuovere o modificare in nessun caso la segnaletica ed i dispositivi antincendio, fatto salvo
che si tratti della normale evoluzione del cantiere

4. rispettare I'ordine e la pulizia del cantiere, provvedendo allo smaltimento del materiale di risulta,
eventualmente accatastandolo in una zona esterna predisposta, evitando sempre di avvicinare
materiale combustibile alle possibili fonti di innesco

5. apprendere la localizzazione delle uscite di emergenza e dei percorsi piu brevi che portano ad
esse, effettuando le necessarie esercitazioni per evitare I'insorgere di subbi o dimenticanze

6. verificare che i percorsi di esodo restino sempre sgombri, soprattutto durante lo svolgimento dei
lavori e mai vengano occupati dall’accatastamento di materiale.

Per le fasi lavorative che richiedono I'utilizzo di apparecchiature che producono scintille o dove vi
sono fonti di calore (ad esempio apparecchiature per il taglio o per la saldatura), si dovra provvedere
ad allontanare, ad una debita distanza, tutto il materiale suscettibile al fuoco (separazione del
combustibile dalle fonti di innesco).

Tale distanza e da considerarsi la minima indispensabile per allontanare il materiale combustibile
dalla zona di lavoro, comunque non meno di 3 metri.

Qualora non fosse possibile rispettare questa distanza, si dovra interporre uno schermo di materiale
incombustibile, opportunamente fissato a terra, tra il luogo ove avviene la lavorazione ed il
materiale combustibile.

Si dovra tenere nelle vicinanze, in posizione facilmente raggiungibile, un estintore portatile a polvere
da 6 kg. Del tipo 34 A 144 BC, per un veloce intervento sul principio diincendio, oltre ad una coperta
antincendio.

Alla fine di tali lavorazioni, prima di lasciare il cantiere, il personale fara un sopralluogo nelle zone
circostanti per verificare che non vi siano principi di incendio reconditi.

Procedure da seguire in caso di incendio

Nell’eventualita che, nonostante tutte le precauzioni adottate per evitarlo, in sorgesse un incendio,
il personale dovra intervenire prontamente, non appena accertata la situazione di pericolo.
Pertanto, la persona che ha rilevato il principio di incendio chiamera telefonicamente i Vigili del
Fuoco, il cui numero telefonico sara riportato su apposito cartello apposto nelle vicinanze del posto
di lavoro.

Nonostante tutto potrebbe essere necessario intervenire per limitare la propagazione dell’incendio,
dando contestualmente I'allarme per la situazione di pericolo venutasi a creare.

Se le dimensioni del focolare sono limitate, soprattutto se I'incendio € al principio, si interverra
prontamente con i sistemi di estinzione localizzati nelle vicinanze, mantenendo la calma e mettendo
in pratica cio che si € appreso dai corsi di formazione.

Nel caso in cui I'incendio assuma dimensioni non piu controllabili con mezzi portatili, e comunque
quando si valuta che un intervento con i mezzi a disposizione non sarebbe sufficiente ad estinguere
I'incendio, ovvero comporterebbe il rischio di propagazione, il personale procedera all’evacuazione
ed a coadiuvare l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Per dare l'allarme, il personale avvisera telefonicamente i Vigili del Fuoco, utilizzando i numeri
presenti nel cartello che dovra essere sempre vicino al personale operante.

Dato I'allarme, oppure alla percezione del segnale di allarme, il personale procedera all’evacuazione,
secondo le esercitazioni svolte in precedenza.
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Durante 'evacuazione il personale dovra:

1. mantenere la calma

2. non attardarsi per nessun motivo nella prosecuzione delle operazioni interrotte per non arrecare
danno a se stessi ed alle altre persone intralciando I'esodo

3. verificare che i colleghi di lavoro con cui si & a contatto visivo o telefonico abbiano anch’essi
interrotte le operazioni e non siano in condizioni di prestare soccorso oppure se € idoneo chiedere
ed ottenere I'intervento di una squadra attrezzata per evitare di porsi a sua volta nelle condizioni di
sinistrato

4. muoversi solo lungo i percorsi di esodo, evitando qualsiasi dispersione per qualsivoglia motivo
5. non gridare o parlare a voce alta, non correre od adottare un qualsiasi comportamento chepossa
generare reazioni di panico

6. raggiungere con calma, ma senza fermarsi, in modo ordinato, senza spingere, I'esterno
dell’edificio ed il punto di raccolta prestabilito

7. attendere, senza disperdersi, I’evoluzione degli eventi e non occupare gli spazi che serviranno per
il transito dei mezzi di soccorso

Nel presente PIANO DI EMERGENZA nulla viene citato in merito ai principi su cui si basa la
combustione ed alle principali cause di incendio, alla protezione ed alle procedure specifiche
antincendio, alle sostanze estinguenti ed alle attrezzature ed impianti di spegnimento, in quanto
fanno parte dei contenuti dei corsi di formazione ai quali hanno partecipato tutti i lavoratori
impegnati in cantiere.

Pronto Soccorso

Nel caso siano avvistati infortunati, saranno le persone presenti a dover fornire il primo soccorso.
Per tale motivo i lavoratori dovranno conoscere le norme essenziali del primo soccorso, secondo la
formazione ricevuta, che qui non viene ripetuta ma solo riassunta:

1. mettere in grado di prestare un primo soccorso immediato per salvare la vita all'infortunato per
evitare complicazioni future, senza eseguire azioni di cui non si conosce la natura e di cui non si &
consci delle possibili controindicazioni

2. evitare interventi inopportuni di persone inesperte che potrebbero aggravare la situazione

3. evitare manovre terapeutiche che siano di competenza di medici o paramedici abilitati

4. permettere il proseguimento dell’atto di emergenza mediante la segnalazione delle prime fase
dell’infortunio, per aiutare il personale sanitario che prendera in cura il paziente

5. mettere I'infortunato nella posizione giusta, normalmente posizione antishock

6. non spostare l'infortunato, salvo che vi siano pericoli imminenti

7. coprire l'infortunato, salvo che vi siano pericoli imminenti

8. se necessario fare arrivare al pit presto un medito od un’ambulanza.
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12.12 Riferimenti utili per la gestione delle emergenze
CARABINIERI - Tel: (+39) 112
POLIZIA - Tel: (+39) 113
PRONTO SOCCORSO - Tel: (+39) 118
VIGILI DEL FUOCO - Tel: (+39) 115

NUMERO UNICO DI SOCCORSO: 112
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13 SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica di sicurezza va adottata con lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile
I'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli e dovra attuarsi con I'impiego di
cartellonistica conforme a quanto previsto dagli Allegati XXV-XXVI-XXVII del D. Lgs. 81/2008, in particolare
per il tipo e dimensione adeguata al cantiere in esame.

Vengono di seguito individuati, in via esemplificativa e non esaustiva, i principali cartelli di segnalazione che
fanno parte dell’allestimento di sicurezza del cantiere, e che dovranno essere posti in opera dall'Impresa, in
aggiunta alle opere di presidio, segnalazione visiva e protezione.

| cartelli andranno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione
appropriata rispetto all’angolo della visuale e nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o
dell’oggetto che si intende segnalare

Il cartello andra rimosso quando non sussistera piu la situazione che ne motiva la presenza.

Oltre al normale cartello di cantiere in prossimita dell’ingresso carraio principale, evidenziato dall’elaborato
layout di cantiere, con l'indicazione delle generalita dell’intervento, si dovra provvedere alla collocazione di
un cartello specifico rivolto alle prescrizioni/obblighi per la sicurezza in cantiere, sulla base degli esempi
sotto riportati:

COMUNE DE: PROVINCIA DI
UFFICIO COMPETENTE: cartello per cantieri eaili
CONCESSIONE EDILIZIA N° DRl
PROPRIETA':
COMMITTENTE AN
LAVORI DE: %" > 1
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: P>
DATA INIZIO LAVOR: DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 4 »
PROGETTSTA NON SALIRE O NON GETTARE NON PASSARE SOTTO
DIRETTORE DEL CANTIERE: SCENDERE DAl PONTEGGI ~ MATERIALI DA| PONTEGG! CARICHI SOSPES!
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:
COORDINATORE PER 'ESECUZIONE DEI LAVORI:
CAPO CANTIERE:
CALCOLATORE STATICO:
CALCOLATORE OPERE CA:
———— T O T T
NPRES SECTRCE R A I CCLA: @ ATUTTE Lepesone
NON AUTORIZZATE

[MPRESE SUBAPPALTATRICE: 1SCR. ANC: SCR. CCLAA:

ISR ANC: ISCR. CCLAA: PREVENTIONE INFORTUNI

SR ANC: ISCR. CCLAA: : =
N PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE: CALZATURE - | conTROLLARE
|MPIANTO ELETTRICO PROGETTISIA: IMPRESA INSTALLATRICE: DI SICUREZZA FUNI E CATENE
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO PROGETTISTA: IMPRESA INSTALLATRICE:
[PIANTO ELETTRONICO PROGETTISTA: IMPRESA INSTALLATRICE:
INPIANTO IDRAULICO PROGETTISTA: IMPRESA INSTALLATRICE:
[NPIANTO TRASPORTO € UTILZZO METANO  PROGETTISTA: IMPRESA INSTALLATRICE:
INFIANTO RISCALDANENTO PROGETSTk: RPRESA INSTALLATRICE: ATTENZIONE Al TENSIONE ELETTRICA
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PROGETTISTA: IMPRESA INSTALLATRICE: _ CARICHI SOSPES! PERICOLOSA i
NUMERI UTIL: VIGILI DEL FUOCO 115 - PRONTO SOCCORSO 118 10000030
spatie por oggiorsamento del datl o comunicazioal ol ubblice od svetooll metivi di ntecruzlone o riprese del loverl
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE
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sede esecutiva:

Inoltre, si possono seguire i seguenti criteri, che potranno essere integrati sulla base di esigenze emerse in

Tipo di cartello

Criterio di posizionamento

@

VIETATO
L'’ACCESSO

achinoné
autorizzato

Ingressi del cantiere

VIETATO PASSARE
0 SOSTARE NEL
RAGGIO D'AZIONE

| DELL'ESCAVATORE |

Nell'area di scavo dell’escavatore.

VIETATO LUSO

DELLA MACCHINA

ALLE PERSONE

NON AUTORIZZATE

In prossimita di macchine di cantiere

VIETATO PASSARE
E SOSTARE

nel raggio di lavoro
della macchina

In prossimita di ogni postazione fissa (betoniera, argani....)

N

CADUTA

MATERIALI
DALL'ALTO

In prossimita dell’area di azione delle gru

SCAVI

E SEVERAMENTE PROIBITO
« AVVICINARS) A1 CIGLI DEGLI SCAVI
= INVICHARS! ALLESCAVATORE I FINZONE
* SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
* DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI

'WOW 51 SPONDE NE| RIGUARDI DEI TRASGAESE0R
CNEVENTUAL BAMNI A FERSONE D SOSE o |

In prossimita degli scavi

. . OCARICHISOSPES!

Cartello generico di indicazione di cantiere edile e stradale

VIETATO PASSARE
0 SOSTARE S0TTO
PONTEGGI, IMPALCATURE

Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e dei piani di carico.
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PROTEONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUND

£ ORBLIBATORIG USARE | MEEZI DI

In prossimita dell’ingresso carraio, lungo la viabilita interna e in ogni
fase lavorativa a ridosso di aree pedonali presso le quali si eseguano
lavorazioni a rischio di investimento.

Il limite di velocita oraria qui riportato & da ritenersi indicativo, ma
potra risultare anche inferiore qualora le specifiche esigenze lo
richiedano

IMPIANTO IN TENSIONE

In prossimita di quadri, cavi, linee, apparecchiature in tensione.

In corrispondenza dell’ingresso del cantiere, accompagnato da uno dei
successivi, ma anche per segnalare rischi specifici, sempre
accompagnati da segnaletica che li esplicitino

AUTOIFJ}ARRI
MANOVRA

(s |

Vedi sopra

A

ENTRARE
E USCIRE
ADAGIO

Da posizionare all’accesso all’area di cantiere ed ai parcheggi, in
alternativa al successivo segnale ordinario di stop

In corrispondenza dell’uscita dal cantiere con la conseguente
immissione sulla viabilita ordinaria

Prevalentemente lungo le vie di percorrenza, ad indicare la presenza di
un ostacolo o a segnalare (integrata dal successivo), la sede viaria
destinata alla percorribilita pedonale
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Vedi sopra

(]

ESTINTORE

In corrispondenza degli estintori

+

PRONTO
SOCCORSO

Vicino alla cassetta di pronto soccorso

Lampada a luce rossa fissa con interruttore automatico crepuscolare

Lampada a luce gialla con interruttore automatico crepuscolare.

Lampeggianti o a luce fissa (vanno poste ad integrazione della
segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro)

cantiere

La cartellonistica potra essere integrata su richiesta del CSE, a seconda delle necessita dettate dal
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13.1 Caratteristiche della segnaletica

Le seguenti prescrizioni relative alla segnaletica devono essere adottate nel cantiere in oggetto. Tale
progetto dovra essere coordinato con la segnaletica relativa agli altri cantieri in essere in modo da non
creare interferenze e incomprensioni.

Considerazioni preliminari.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXIV a
XXXII del D Lgs 106/09. Gli allegati stabiliscono tali requisiti, descrivono le diverse utilizzazioni delle
segnaletiche di sicurezza ed enunciano norme generali sull’intercambiabilita o complementarita di tali
segnaletiche. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o
I'informazione precisati nel D Lgs 106/09.

13.2 Modi di segnalazione

Segnalazione permanente. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo, ed

altresi quella che serve_ ad indicare |'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso,
deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare |'ubicazione e ad

identificare i materiali e le attrezzature antincendio, deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli
o da un colore di sicurezza.

La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nel D Lgs 106/09. La segnaletica per i
rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un
colore di sicurezza o da cartelli. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e
costituita da un colore di sicurezza.

Segnalazione occasionale. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo

sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio
dell’intercambiabilita e complementarita, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in
modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

Intercambiabilita e complementarita della segnaletica. A parita di efficacia e a condizione che si provveda

ad un’azione specifica di informazione e formazione al riguardo, &€ ammessa liberta di scelta fra:

= un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con
dislivello;

= segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;

= segnali gestuali o comunicazione verbale;

= segnali luminosi e segnali acustici;

= segnali luminosi e comunicazione verbale.

Mandataria: Mandanti:

@  Arch.E. Sirombo  Geol. M. Di Gioia
mytho ’ ISO/IEC 17021-1  Geologia





