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Operazioni Preliminari 159 vﬁl
BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 159 Vﬁ
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 3g 21
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 49 Z1
Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 49 Z1
Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 49 Z1
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da 2g |21
Allestimento del cantiere 159 vﬁ‘
Preparazione delle aree di cantiere 849 vﬁ
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 39 Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49 Z1
Realizzazione della viabilita di cantiere 3g 21
Apprestamenti del cantiere 69 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per 29 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di le 29 Z1
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di line 29 Z1
Montaggio del ponteggio metallico fisso 29 21
Montaggio della gru a torre 29 Z1
Impianti di servizio del cantiere 49 vv‘
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Z1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche 29 Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e 29 Z1
Opere Strutturali 375¢ A 4 v‘
Scavi e rinterri 709 A 4 #
Scavo di sbancamento 619 Z2
Rinterro di scavo eseguito a macchina 9¢g 2 |9
Consolidamento terreni 409 A 4 #
Consolidamento dei terreni 40¢g Z2
Opere in c.a. 150 g A 4 v‘
Strutture in fondazione in c.a. 749 A 4 #
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazion 409 z2
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fond: 409 Z2
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 409 Z2
Strutture in elevazione in c.a. 99 ¢ v #
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazion 409 Z2
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in eleve 40¢ Z2
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o pref 409 Z2
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 39g¢ Z2
Opere in Legno 150 g v V‘
LEGNO LAMELLARE 74g v v
Coperture in legno lamellare 61g A 4 #
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellar 30g Z2
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 309 Z2
Montaggio di tavolame in legno lamellare 309 Z2
Strutture principali in legno lamellare 30g A 4 %
Montaggio travi in legno lamellare 30g Z2
Solai in legno 48 g A 4 %
Montaggio di grossa orditura per solaio in legno 30¢g z2
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in legno 309 Z2
Strutture principali in legno 429 v %
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 30g Z2
Montaggio di scale in legno 30g Z2
Strutture principali in acciaio 60 g A 4 #
Montaggio di strutture verticali in acciaio 20 g Z2
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 20g Z2
Montaggio di strutture reticolari in acciaio 21g Z2
Orizzontamenti 150 g A 4 #
Orizzontamenti solai 150 g Z2 150 ml
Murature/scogliere 759 A 4 V‘
Realizzazione scogliere su rogge 759 Z2
Edile - Generale 506 g A 4 #
Pulizia Area e realizzazione pozzi 309 A 4 v‘
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 10¢ Z3
Perforazione del terreno per captazione acque 109 Z3
Realizzazione di terminale pozzo in muratura 109 Z3
Realizzazione del dreno di completamento del pozzo 1049 23
Impermeabilizzazioni fondazioni 209 vﬁ
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (guaina g 209 Z3
Facciata continua 60 g v #
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 60 g 3 60|
Facciata ventilata 60g #
Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 3049 Z3
Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 30¢g Z3
Canne fumarie e comignoli 159 vﬁ
Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 8¢ el [
Realizzazione di comignolo prefabbricato 79 Z3
Finiture murarie ingresso principale 209 vﬁ
Lavorazioni su scala atrio ingresso 209 Z3
Sistemazioni Esterne 90g v #
Posa di pavimenti per esterni in pietra 20g Z3
Posa di pavimentazione antitrauma per esterni 209 Z3
Posa di recinzioni e cancellate 20g Z3
Posa di ringhiere e parapetti 20g Z3
Posa di pavimenti per esterni in masselli 209 Z3
Formazione di tappeto erboso 109 Z3
Messa a dimora di piante 10g Z3
Edile - Piano Terra 2219 A 4 %
Chiusure Verticali 409 A 4 vJ
Realizzazione di tamponature 409 Z3
Cappotto Esterno 30g %
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 30g 3
Stratigrafia solaio controterra 60 g #
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 20 g 21
Formazione di massetto per pavimenti interni 159 Z3
Formazione di rasatura per pavimenti interni 159 Z3
Formazione di lisciatura per pavimenti interni 15¢g Z3
Serramenti Esterni 409 v %
Montaggio di serramenti esterni 15g 43
Montaggio di porte per esterni 15¢g Z3
Montaggio di frangisole esterni 10¢ Z3
Partizioni Verticali 40g
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 209
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 209
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 109
Finiture a Pavimento 30¢g
Posa di pavimenti per interni in ceramica 109
Posa di pavimenti per interni in legno 59
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1049
Posa di pavimenti per interni sopraelevati 59
Finiture a Soffitto 30g ¢
Formazione intonaci interni (tradizionali) 109 Z3
v
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Tinteggiatura di superfici interne 109 Z3
Posa di controsoffitti 10¢ Z3
Finiture Murarie 209 Vﬁ
Posa di rivestimenti interni in ceramica 79 Z3
Posa di rivestimenti interni in legno 79 Z3
Tinteggiatura di superfici interne 69 z36)
Serramenti Interni 30g v #
Montaggio di porte interne 109 Z3
Montaggio di porte tagliafuoco 109 Z3
Montaggio di serramenti interni 109 Z3
Edile - Piano Primo 211g v v
Chiusure Verticali 409 v #
Realizzazione di tamponature 409 Z3 ‘
Cappotto Esterno 3049 V‘
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 30g Z3
Stratigrafie Orizzontali Interne 409 #
Formazione di massetto per pavimenti interni 209 Z3
Formazione di rasatura per pavimenti interni 1049 Z3
Formazione di lisciatura per pavimenti interni 109 z3 10
Serramenti Esterni 409 A 4 V‘
Montaggio di serramenti esterni 159 Z3
Montaggio di porte per esterni 159 Z3
Montaggio di frangisole esterni 109 Z3
Partizioni Verticali 409 v #
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 20 g Z3
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 209 Z3
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 109 Z3
Finiture a Pavimento 30¢g
Posa di pavimenti per interni in ceramica 109
Posa di pavimenti per interni in legno 59
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1049
Posa di pavimenti per interni sopraelevati 59
Finiture a Soffitto 309
Formazione intonaci interni (tradizionali) 1049
Tinteggiatura di superfici interne 109
Posa di controsoffitti 10g9
Finiture Murarie 209
Posa di rivestimenti interni in ceramica 79
Posa di rivestimenti interni in legno 79
Tinteggiatura di superfici interne 69
Serramenti Interni 30g v
Montaggio di porte interne 109 Z3
Montaggio di porte tagliafuoco 109 Z3
Montaggio di serramenti interni 10g9 z3[|10
Chiusura Terrazze 319 A 4 #
Chiusura orizzontale su terrazze 31¢g Z3
Opere da Fabbro 309 A 4 V‘
Posa di ringhiere e parapetti 109 z3 0]
Verniciatura a pennello di opere in ferro 10g9 Z3
Verniciatura a pennello di opere in legno 109 Z3
Edile - Piano Copertura 799 #
Manti di copertura 60g #
Montaggio di copertura in lamiera grecata 60 g Z3
Opere di lattoneria 14 g Vﬁ
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 79 Z3
Montaggio di scossaline e canali di gronda 79 Z3
Sistemi anticaduta 59
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da p 59 Z3
Impianti Meccanici - Generale 150 g A 4 V‘
Assistenze murarie per impianti 150g A 4 V‘
Assistenze murarie 150 g Z4 150
Scarichi Acque nere e bianche 409 v #
Scarichi Acque nere e bianche 409 Z4
Tubazioni per centrali e pozzi 30g %
Tubazioni per centrali e pozzi 30¢g Z4
Distribuzione idronico 309 A 4 V‘
Distribuzione idronico 309 Z4
Raccolta acque meteoriche 409 v %
Raccolta acque meteoriche 409 Z4
Sistema di riuso acqu meteoriche 159 ﬁﬁ
Sistema di riuso acque meteoriche 159 Z4-E-
Trattamento acqua 159 ﬁﬁ
Trattamento acqua 159 Z4 -E_
Impianti antincendio 30g v %
Posa della cisterna per impianto antincendio 109 Z4
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antinc 209 Z4
Regolazione e supervisione 409 v %
Regolazione e supervisione 40g Z4
Pozzetti esterni e irrigazione 209 vﬁ‘
Pozzetti esterni e irrigazione 209 Z4
Sistemi split 10g v v
Sistemi split 109 z4
Scaldacqua 109 vﬁ
Scaldacqua 109 Z4
Impianti Meccanici - Piano Terra 709 A 4 #
Climatizzazione centrali termofrigorifere 509 A 4 v‘
Posa di centrali termofrigorifere 509 Z4
Climatizzazione distribuzione 309 v #
Posa di canalizzazioni per distribuzione climatizzazione 309 Z4
Climatizzazione terminali 30g #
Posa di terminali per climatizzazione 309 Z4
Aeraulico distribuzione 409 A 4 #
Aeraulico distribuzione 40¢g z4
Aeraulico terminali 30g %
Aeraulico terminali 30g Z4
Scarichi acque nere e bianche 209 Vﬁ
Scarichi acque nere e bianche 20g Z4 20
Impianti idrico-sanitario 50 g #
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitari 309 Z4 30
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 20 g z4
Trattamento acqua 109 vﬁ
Trattamento acqua 109 Z4
Impianti antincendio 30¢g vJ
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antinc 30¢g Z4
Impianti Meccanici - Piano Primo 719 A 4 #
Climatizzazione sottocentrali termofrigorifere 30g A 4 vJ
Posa di sottocentrali termofrigorifere 30¢g Z4
Climatizzazione distribuzione 30g A 4 vJ
Posa di canalizzazioni per distribuzione climatizzazione 30¢g Z4
Climatizzazione terminali 30 g #
Posa di terminali per climatizzazione 30g Z4
Aeraulico UTA 509 A 4 vJ
Posa di UTA 50 g Z4
Aeraulico distribuzione 409 A 4 #
Aeraulico distribuzions “0g z« I
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Aeraulico terminali 309 #
Aeraulico terminali 30¢g Z4
Scarichi acque nere e bianche 209 vﬂu
Scarichi acque nere e bianche 209 Z4
Impianti idrico-sanitario 50 ¢ f
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitari 30g Z4
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 209 Z4
Trattamento acqua 1049 ﬁ
Trattamento acqua 109 Z4
Impianti antincendio 2049 vﬁ
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antinc 209 Z4
Impianti Elettrici - Generale 155¢g v f
Assistenze murarie per impianti 150 g v %
Esecuzione di tracce eseguite a mano 150 g Z5 150
Impianti elettrici 155 g v v
Quadri elettrici 759 z5
Installazione di gruppo di continuita (UPS) 409 Z5
Cavi elettric 909 s [ o
Realizzazione di impianto di messa a terra 30¢g Z5
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosfe 309 Z5
Impianti elettrici esterni 25¢ Z5
Impianti rete dati e fonia 60 g #
Realizzazione di impianto di rete dati 60 g 25
Realizzazione di impianto telefonico 1049 Z5
Realizzazione di impianto citofonico 10¢ Z5
Centralina illuminazione di emergenze 209 v—f
Realizzazione di centralina e impianto di illuminazione di emergel 209 Z5
Impianti di sicurezza 209 v—f
Realizzazione di impianto antintrusione 20g Z5
Realizzazione di impianto di videosorveglianza 109 Z5
Centrale di rilevazione incendi 40 g A 4 #
Realizzazione di centrale rilevazione incendi 40¢g Z5
Impianti elevatori 39¢g A 4 #
Realizzazione di impianto ascensore elettrico 39¢g Z5
Realizzazione di impianto servoscala 10¢ Z5
Impianti Elettrici - Piano Terra 100 g A 4 #
Impianti elettrici 90g A 4 #
Realizzazione di impianto elettrico - Quadri 30g zs [ so ‘
Realizzazione di impianto elettrico - Passerelle 409 Z5 40 |
Realizzazione di impianto elettrico - forza motrice 409 z5 40
Realizzazione di impianto elettrico - Cablaggio strutturato 209 Z5
Impianti d'illuminazione 409 %
Installazione di corpi illuminanti 409 Z5 e
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 1049 Z5
Impianti rete dati e fonia 109 vﬁ
Realizzazione di impianto telefonico 109 Z5
Realizzazione di impianto citofonico 109 Z5
Impianti antincendio 30¢g #
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto ani 209 Z5
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 10¢9
Impianti Elettrici - Piano Primo 105g A 4 %
Impianti elettrici 9049 #
Realizzazione di impianto elettrico - Quadri 309
Realizzazione di impianto elettrico - Passerelle 409
Realizzazione di impianto elettrico - forza motrice 409
Realizzazione di impianto elettrico - Cablaggio strutturato 209
Impianti d'illuminazione 409
Installazione di corpi illuminanti 409
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 109
Impianti rete dati e fonia 109
Realizzazione di impianto telefonico 109
Realizzazione di impianto citofonico 10g9
Impianti antincendio 30g v #
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto ant 209 Z5
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 109 Z5
Impianti Elettrici - Piano Copertura 43 g A 4 #
Impianto fotovoltaico 43 g A 4 #
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 43 g Z5
Smobilizzo del cantiere 56 g A 4 v‘
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 79 Z1
Smontaggio della gru a torre 79 Z1
Smobilizzo del cantiere 79 Z1
Pulizia generale dell'area di cantiere 69 z1lcll
Verifiche e collaudi 26 g z1
LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e Smobilizzo Cantiere

Z2 = Qpere Strutturali

Z3 = Opere Edili

Z4 = Impianti Meccanici

Z5 = Impianti Elettrici

Realizzazione di un edificio scolastico - Pag. 4




